Allegato REGIONE

[Regione LOMBARDIA] - [Data ne/non]

Interventi						CUP 1 TRL 3-4			CUP 2 TRL 5-6			CUP 3 TRL 7-8			CUP 4 TRL 9-10			CUP 5 TRL 9-10							
Regione	Fonte PNRR(sa/PNC	Linea d'investimento	Riforma ed rimodulazione principale	Riforma ed rimodulazione (altro)	Motivazione - Scheda	Se CUP chiuso (+ MASE 2022) scrivere "SI"	Se SI, inserire Data chiusura Tavolo tecnico	Codice CUP	Codice CUP (solo per DGS)	a. Importo PNRR(sa/PNC	b. Importo altre fonti (nazionali FSC)	c. Importo FSC	d. Importo FESR	IMPORTO TOTALE (a+b+c+d)	Codice CUP (non pertinenza in fase di rimodulazione, inserire a seguito di organizzazione T.Ordinamento)	Codice CUP (solo per DGS)	a. Importo PNRR(sa/PNC	b. Importo altre fonti (nazionali FSC)	c. Importo FSC (da non compilare a seguito di rimodulazione a quanto previsto in Rel06)	d. Importo FESR (da non compilare a seguito di rimodulazione a quanto previsto in Rel06)	IMPORTO TOTALE (a+b+c+d)	Tipologia richiesta rimodulazione (alleg 2 PCM/ECG-mag 2022) per ALLIMPLEMENTO REGIS	Osservazioni Regioni	Osservazioni UMPNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	7. Investimento nuovo progetto ed overbooking		ASST LECCO - "NUOVO SISTEMA RADIOLOGICO Ospedaniungarello.			F58C25000000006		- €				- €			75.000.00 €			75.000.00 €	1. Progetto aggiuntivo con acquisizione nuovo CUP	NUOVO intervento inserito per raggiungimento target con momento ferrovia da CUP B49C25000140001; B49G21001610001; B49G21001610001; B49G21001610001; B49G21001610001; B49G21001610001	Intervento progetto aggiuntivo in overbooking con nuovo CUP F58C25000000006
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - TAC	NO		B49G21001370001		690.690.00 €				690.690.00 €			690.679.20 €				690.679.20 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - TAC	NO		B49G21001380001		518.570.00 €				518.570.00 €			501.838.00 €				501.838.00 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - RM	NO		B49G21001390001		1.140.097.00 €				1.140.097.00 €			1.135.838.70 €				1.135.838.70 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - RM	NO		B49G21001400001		934.950.00 €				934.950.00 €			931.638.60 €				931.638.60 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - ACC	NO		B49G21001410001		2.077.869.90 €				2.077.869.90 €			2.028.549.07 €				2.028.549.07 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - GC	NO		B49G21001420001		601.472.00 €				601.472.00 €			600.190.51 €				600.190.51 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - SIS	NO		B49G21001440001		80.000.00 €				80.000.00 €			71.112.60 €				71.112.60 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - ECO	NO		B49G21001450001		63.631.80 €				63.631.80 €			60.396.60 €				60.396.60 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - MAM	NO		B49G21001460001		152.019.00 €				152.019.00 €			146.839.17 €				146.839.17 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		RESIS TUNDERI - SIS	NO		B49G21001520001		254.754.00 €				254.754.00 €			241.988.89 €				241.988.89 €	2. Rimodulazione impianti	adeguamento impianti in base a rimodulazione genere una monomatrice totale dell'Azienda pari a 178.356,80 da destinare ai CUP F58C25000000006 e CUP C95C25000270001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	1. Modificazione intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis)		ASST FRANCIACORTA - RM	NO		B99C25000660003		954.000.00 €				954.000.00 €			954.000.00 €				954.000.00 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	acquisizione CQ senza aumento totale intervento per acquisto eccessori software per applicazioni cliniche (cardiologia, software cogno Nervo, neuro, musculoskeletal, etc.), trodina piccole-medi-medi (gamma, mano, etc.) e bobina ginecologica.	4-Rimodulazione sen CQ ad iniziativa dell'Impresa dell'intervento
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	1. Modificazione intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis)		ASST VALLEDUONA - ACC - apparecchiature da sostituire elenco PO	NO		da firm/cesse		2.141.740.41 €				2.141.740.41 €			2.141.740.41 €				2.141.740.41 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	per acquisizione materiale, sulla rimodulazione sopracitata (Indicato n. 1-2 elenco indicativo) sono sostituiti nuovi CINQUE DAMPIERIZION SMART - mod. 0814 - valbuona 2022 aspirante di Sarzana. Si segnala la variazione di ACC da sostituire con mod CINQUE DAMPIERIZION PLUS, marca SERAFINI, matricola 5972 valbuona 2010 aspirante Sarzana come da nota allegata	2-Modifica aggiornamento elenco apparecchiature sanitarie
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	2. Proposta "obiettivo" target	6. Modifica/anticipo intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis)	ASST VALLEDUONA - SIS - differimento T2 2020 per lavori in corso + apparecchiature da sostituire elenco PO	NO		B79J21000440001		369.090.60 €				369.090.60 €			369.090.60 €				369.090.60 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	DAMPIERIZION PLUS IN LOCO AL 25/05/2020 SI CHIEDE DIFFERIMENTO AL 31/12/2020 PER LAVORI IN CORSO. SI CHIEDE ANTICIPO AL 31/12/2019 - 01.2020. 2020/0001 si chiede variazione apparecchiature da sostituire: SIS mod MICALL MEDISTAT MAFRACOLA GIED 122 - anno/mt BILAMICON CALCIOSO MF MATRICOLA 6014 GIED. come da nota allegata	2-Differimento Target 2-Modifica aggiornamento elenco apparecchiature sanitarie da sostituirsi
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	2. Proposta "obiettivo" target		ASST VALLEDUONA SIS differimento T1 2020 per criticità richiesti installazione	NO		B49G21001750001		225.040.16 €				225.040.16 €			225.040.16 €				225.040.16 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06		2-Differimento Target
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	2. Proposta "obiettivo" target		ASST VALLEDUONA - SIS differimento T2 2020 per lavori in corso	NO		B49G21001770001		280.600.00 €				280.600.00 €			280.600.00 €				280.600.00 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	sostituito n. 0020/21 del 27 novembre 2020, acquisto agli atti ordinanza n. 01 2019 0000190 si chiede differimento a T2 2020 per lavori in corso presso PO Sarzana	2-Differimento Target
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	2. Proposta "obiettivo" target		RECES S. GERARDO - RM differimento T3 2020 per lavori	NO		B99J21001310001		928.179.80 €				928.179.80 €			928.179.80 €				928.179.80 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	sesto proc. n. 0010278 del 27 novembre 2018, acquisto agli atti ordinanza n. 01 2019 0000190 si chiede differimento a T3 2020 quando la Residenza RECES S. Gerardo del Tribunale ha richiesto il differimento dei lavori dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 (T3 2020) per il completamento	2-Differimento Target
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	2. Proposta "obiettivo" target		ASST ABBIEGRASSO MAGENTA ENAS - SIS differimento T2 2020 per lavori	NO		B79J21001160006		249.600.00 €				249.600.00 €			249.600.00 €				249.600.00 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	sesto proc. n. 0010280 del 21 novembre 2018, acquisto agli atti ordinanza n. 01 2019 0000190 si chiede differimento a T2 2020 quando la Residenza ENAS Motegnano e Residenza ha richiesto il differimento dei lavori dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 (T2 2020) per il completamento dell'intervento di ampliamento e sistemazione aggiornamento e sistemazione Rsa intercomunale	2-Differimento Target
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	2. Proposta "obiettivo" target	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	ASST PAVIA SIS sostituzione/upgrade differimento T2 2020 per lavori	NO		B59J21001830006		79.200.00 €				79.200.00 €			75.212.00 €				75.212.00 €	2. Rimodulazione impianti	sesto proc. n 5/2018 del 15 luglio 2019, acquisto agli atti regionali con prot. n. 01 2019 0000623 si può chiedere differimento a T2 2020	4-Rimodulazione impianto PNRR 2-Differimento Target
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		ASST CREMONA - RM 3 T CREMONA - RM 1 / T LODI aggiornamento NT 23 settembre 2020 RICHIESTA ULTERIORE FINANZIAMENTO DEL TOTALE ASST CREMONA DA ECONOMIE ALTRE AZIENDE	NO		B59J20001670001		691.268.00 €				691.268.00 €			794.216.64 €				794.216.64 €	2. Rimodulazione impianti	sulla stessa CUP inoltrava da Uffguide a T T RM1 esclusivo in caso a Cremona (€ 690.268) ma acquisto nuova RM da installare in altro PO ASST LODI (+ € 858.000) per un TOT pari a € 1.550.268 pertanto si rende necessario chiedere incremento finanziamento per una quota pari a € 858.000 da economie di altre aziende sanitarie. Si chiede ASST Lombardia di inserire suddivisa € 100.268,00 dalle economie del CUP B49H21017000001; B49G21001380001; B49H21001390001; B49G21001410001; B49H21001380001; B49H21001390001; B49G21001410001; B49H21001380001;	4-Rimodulazione impianto PNRR 2-Differimento Target
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		ASST CREMONA SIS DIFFERIMENTO aggiornamento NT 23 settembre 2020	NO		B59J20001220001		73.200.00 €				73.200.00 €			57.566.00 €				57.566.00 €	2. Rimodulazione impianti	Rinviamo pari a € 15.606 sono destinate a CUP J39J22001070001	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	2. Contributo localizzazione		ASST FRANCIACORTA SIS sostituzione - da ISEO a ORZINUOVI	NO		B49J21001680003		73.200.00 €				73.200.00 €			73.200.00 €				73.200.00 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	con nota del 02 gennaio 2020 acquisito agli atti di BL prot. 01.2020.0000012 si chiede cambio localizzazione da ISEO a ORZINUOVI in quanto il reparto di Radiologia dell'P.O. di Iseo, oggetto di ristrutturazione con riunire derivanti da altro finanziamento, sarà ultimato nel corso del 2021 e pertanto non si può garantire l'installazione del nuovo apparecchio entro il 2020. Si fa presente che la Residenza presso Orzinuovi richiede dei vincoli ambientali impediti che garantiscano un installazione celere e richiesta cavità Bunglaziche di collaudo e messa in funzione entro il terzo trimestre 2021.	4-Modifica localizzazione
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.2-Ammodernamento del parco tecnologico-digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	2. Proposta "obiettivo" target		ASST SPEDALI CIVILI - PET differimento T3 2021 in attesa di autorizzazione da parte di Enti competenti	NO		B89J21001640001		2.189.801.89 €				2.189.801.89 €			2.189.801.89 €				2.189.801.89 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	Lombardia - 10.2020 Rel 9 prot. 2020 acquisito agli atti dei BL con prot. 01.2020.0000245 - ASST SPEDALI CIVILI ha chiesto differimento al T3 2021. La PET si stata installata il 24/12/2020 ma a ora si trovano dell'autorizzazione alla messa in uscita parte degli enti competenti.	2-Differimento Target
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.3-Centrali operative territoriali (COT) - COT	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		Rallentamento economico nell'ambito delle riunioni di cui alla DGR XI 6242/2022	NO		B52C21000800002		171.000.00 €				171.000.00 €			27.323.23 €				27.323.23 €	2. Rimodulazione impianti	si propone lo spostamento delle economie relative alle rimodulazioni della Cot di Stella F52C21000800002 sull'intervento di realizzazione COT di Castiglione delle Stiviere E23F21001180002.	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.3-Centrali operative territoriali (COT) - COT	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		Rallentamento economico nell'ambito delle riunioni di cui alla DGR XI 6242/2022	NO		G57J21001580002	300.000.00 €	300.000.00 €				750.000.00 €			597.676.77 €	300.000.00 €			897.676.77 €	2. Rimodulazione impianti	si propone lo spostamento delle economie relative alle rimodulazioni della Cot di Stella F52C21000800002 sull'intervento di realizzazione COT di Castiglione delle Stiviere E23F21001180002.	4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNRR	M4C2 2.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	1. Modificazione intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis)		Rel. 1 - La stazione appaltante ASST Gom Niguarda in seguito alla redazione della progettazione esecutiva, da cui sono emerse criticità in relazione alle interferenze campanate nel progetto definitivo, e sulla base degli approfondimenti e accertamenti tecnici sugli lotti condotti, ha valutato di dovere ridurre la superficie dell'intervento, originariamente concepita sull'intero padiglione n. 3, limitando le opere alla sola Ala Sud (ambulatori ambulatorio radiologico) per complessivi € 2.799.720,00 IVA inclusa. Questa determinata modifica della descrizione dell'intervento come da scheda Agenas allegata.	NO		B46D21000680001		2.799.720.00 €				2.799.720.00 €			2.799.720.00 €			- €	- €	2.799.720.00 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06		3-Riduzione superficie intervento
Lombardia	PNRR	M4C2 2.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	1. Modificazione intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis)		Rel. 2 - La stazione appaltante ASST Gom Niguarda in seguito alla redazione della progettazione esecutiva, da cui sono emerse criticità in relazione alle interferenze campanate nel progetto definitivo, e sulla base degli approfondimenti e accertamenti tecnici sugli lotti condotti, ha valutato di dovere ridurre la superficie dell'intervento, originariamente concepita sull'intero padiglione n. 3, limitando le opere al solo ambulatorio ortopedico per complessivi € 4.374.900,00 IVA inclusa. Questa determinata modifica della descrizione dell'intervento come da scheda Agenas allegata.	NO		B46D21000700001		4.374.900.00 €				4.374.900.00 €			4.374.900.00 €					4.374.900.00 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06		3-Riduzione superficie intervento
Lombardia	PNRR	M4C2 2.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	1. Modificazione intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis)		Rel. 3 - La stazione appaltante ASST Gom Niguarda in seguito alla redazione della progettazione esecutiva, da cui sono emerse criticità in relazione alle interferenze campanate nel progetto definitivo, e sulla base degli approfondimenti e accertamenti tecnici sugli lotti condotti, ha valutato di dovere ridurre l'intervento, originariamente concepito sull'intero padiglione n. 11, limitando le opere al solo blocco A (ambulatori ambulatorio ambulatorio).	NO		B46D21000990001		5.108.600.00 €				5.108.600.00 €			5.108.600.00 €					5.108.600.00 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06		3-Riduzione superficie intervento
Lombardia	PNRR	M4C2 2.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	10. Altro (specificare)	Rel. 12 - La stazione appaltante ASST Gom Niguarda in seguito alla redazione della progettazione esecutiva, sulla base degli approfondimenti e accertamenti tecnici sugli lotti condotti, ha valutato di dover diminuire il perimetro dell'intervento, originariamente concepito sull'intero padiglione n. 12, limitandole opere alla sola Sa pescione e vasi dell'edificio (cargo B e D) per complessivi € 2.590.000 IVA inclusa. Questa determinata modifica della descrizione dell'intervento come da scheda Agenas allegata.	NO		B46D21000610001		6.590.000.00 €				6.590.000.00 €			2.590.000.00 €					2.590.000.00 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto PNRR 3-Riduzione superficie intervento
Lombardia	PNRR	M4C2 2.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)		Rel. 16 - La stazione appaltante ASST Gom Niguarda in seguito alla redazione della progettazione esecutiva, sulla base degli approfondimenti e accertamenti tecnici sugli lotti condotti, ha valutato di dover diminuire il perimetro dell'intervento, originariamente concepito sull'intero padiglione n. 16, limitandole opere alla sola Sa pescione e vasi dell'edificio (cargo B e D) per complessivi € 1.180.800 IVA inclusa. Questa determinata modifica della descrizione dell'intervento come da scheda Agenas allegata.	NO		B46D21000600001		1.180.800.00 €				1.180.800.00 €			1.180.800.00 €					1.180.800.00 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto PNRR
Lombardia	PNC	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	1. Modificazione intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis)	6. Modifica/anticipo intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis)	La stazione appaltante ASST Gom Niguarda ha richiesto la riduzione della superficie dell'intervento pari/di ha salvaguardare la Sezione Fisioterapia ad una sola ala del Padiglione 7 in seguito alla riduzione della progettazione esecutiva approvata con Determina Aziendale n. 1030 del 28/8/2020. Questa richiesta di rimodulazione è già stata presentata al Nucleo Tecnico ad 25 settembre 2024 nel quale TEMPORIN precisa che, pur non rilevando criticità nella richiesta, a seguito della cognizione degli interventi finanziati con il PNRR e PNC nonché dei relativi CUP, ha richiesto di sentire il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e altri enti della rimodulazione delle sole superfici, rinunciando all'acquisizione di un garage da parte dell'Ufficio 7 della ex Direzione Generale per la Programmazione Sanitaria (ex DGPROGS). Frequenta dell'Ufficio 7 - MEF è pervenuta in data 20.12.2024 con protocollo DGCTESS 20/12/2024 DGPROGS-MEF0 Fisio e allega	NO		B46D21000560001		7.090.200.00 €				7.090.200.00 €			7.090.200.00 €					7.090.200.00 €	6. Modifica che non richiede alineamento su Rel06	RINVIO SUNA NIGUARDA - PNRR - 7 - RICHIESTA DUE VERSATILI AL NUCLEO TECNICO DEL 29-09-2024	4-Riduzione superficie intervento
Lombardia	PNC	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO CP N° 0.0 - La ASST Fatebenefratelli Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 3.900.000.	NO		L67H21000810001	128.000.00 €	111.675.60 €	0.00	4.239.675.60 €			4.000.000.00 €	688.000.00 €	111.675.60 €		4.799.675.60 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNRR	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO CP 20-21 - La ASST Fatebenefratelli Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 9.600.000.	NO		L67H21000960001	2.304.135.00 €	630.736.50 €	0.00	9.573.671.50 €			6.619.600.00 €	2.304.135.00 €	655.736.50 €		10.573.671.50 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNRR	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO CP 19 - La ASST Fatebenefratelli Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 800.000.	NO		L67H21000970001	92.000.00 €	552.327.29 €	0.00	6.880.327.29 €			6.256.000.00 €	880.000.00 €	552.327.29 €		9.880.327.29 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNRR	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO CP 17 - La ASST Fatebenefratelli Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 1.000.000.	NO		L67H21000980001	1.312.500.00 €	757.867.91 €	0.00	9.562.432.91 €			7.250.000.00 €	1.312.500.00 €	757.867.91 €		10.562.432.91 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNC	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO CP 14 - La ASST Fatebenefratelli Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 1.500.000.	NO		L67H21000990001	19.150.000.00 €	6.000.000.00 €	1.586.953.90 €	27.686.953.90 €			19.000.000.00 €	11.000.000.00 €	1.586.953.90 €		31.686.953.90 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNC	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO CP 13 - La ASST Fatebenefratelli Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 1.000.000.	NO		L67H21000800001	20.270.000.00 €	2.724.960.00 €	5.192.483.70 €	30.187.443.70 €			24.273.000.00 €	8.824.960.00 €	5.192.483.70 €		38.290.443.70 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNC	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO CP 0.1 - La ASST Fatebenefratelli Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 2.000.000.	NO		L67H21000810001	22.090.000.00 €	2.050.000.00 €	2.646.786.30 €	26.776.786.30 €			22.080.000.00 €	6.750.000.00 €	2.664.786.30 €		31.670.786.30 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNC	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO - CP 0.2 - La ASST Fatebenefratelli - Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 1.000.000.	NO		L67H21000820001	7.750.200.00 €	750.000.00 €	255.909.64 €	8.759.909.64 €			7.750.200.00 €	2.275.200.00 €	255.909.64 €		10.279.909.64 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNC	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO - CP 0.3 - La ASST Fatebenefratelli - Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 750.000.	NO		L67H21000830001	12.500.000.00 €	2.272.172.50 €	2.936.475.78 €	17.707.647.78 €			12.500.000.00 €	5.321.252.00 €	2.936.475.78 €		20.757.647.78 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNC	6.2-Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	5. Modifica Quota cofinanziamento (altro no impatto su Regis)	M6 GAECO - CP 0.4 - La ASST Fatebenefratelli - Sacco ha previsto la realizzazione di opere migliorative e complementari - servamenti, fascicole, rivestimenti - all'intervento finanziato con ulteriori risorse regionali di cui alla DGR XI/7818/2022 pari a € 750.000.	NO		L67H21000850001	2.270.000.00 €	260.000.00 €	82.225.90 €	2.615.225.90 €			2.270.000.00 €	980.000.00 €	82.225.90 €		3.330.225.90 €	2. Rimodulazione impianti		4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNRR	M4C2 1.2.1-Centrali operative territoriali (COT) - COT	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	6. Modifica/anticipo intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis) (e procedure semplificate)	Rallentamento economico nell'ambito delle riunioni di cui alla DGR XI 6242/2022	NO		B99J21001990001		250.000.00 €	280.000.00 €	8.728.79 €		538.728.79 €			250.000.00 €	205.350.00 €			455.350.00 €	2. Rimodulazione impianti	L'intervento prevede un finanziamento pari ad € 2.417.851,50, di cui € 1.851.150,00 fondi PNRR e € 566.701,50 fondi regionali, durante l'esecuzione dei lavori si sopraggiunta la necessità di eseguire revisioni aggiuntive che comportano un aumento del Quadro Tecnico Economico di € 137.500,00, parzialmente coperta dalle economie delle economie delle COT di Cremo, per € 75.801,50.	4-Rimodulazione impianto "altre fonti"
Lombardia	PNRR	M4C2 1.1.1-Case della Comunità e presa in carico della persona	5. Modifica impianti RRF dal CUP (variazione fin pregetta)	6. Modifica/anticipo intervento, ragione sociale (altro no impatto su Regis) (e procedure semplificate)	Rallentamento economico nell'ambito delle riunioni di cui alla DGR XI 6242/2022	NO		B49J21001890001		1.481.200.00 €	956.851.30 €	92.762.88 €		2.530.815.18 €			1.481.200.00 €	1.094.351.30 €	92.762.