
Linea di investimento ASST
Codice CUP 

(da POR vigente)

Importo PNRR/PNC 
Intervento

(da POR vigente)

Importo ALTRE FONTI 
Intervento 

(da POR vigente) 

Importo TOTALE Intervento
(da POR vigente) 

Nuovo CUP 
La colonna dovrà essere compilata nei 

casi in cui la Del. CIPE 63/2020 
prevede la richiesta di un nuovo CUP.

 Si precisa che l’aggiornamento del 
CUP su piattaforma Regis avverrà solo 
a conclusione dell’attività del Tavolo 

Istituzionale. 

Importo PNRR/PNC 
intervento 

(rimodulato)

Importo ALTRE FONTI 
intervento 
(rimodulato) 

Importo TOTALE 
intervento 

(rimodulato) 
RIMODULAZIONE richiesta MOTIVAZIONE della rimodulazione richiesta OSSERVAZIONI UNPNRR

OSSERVAZIONI 
REGIONE

M6C2 1.1.1: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - 
Digitalizzazione DEA I e II livello

ASST OVEST MILANESE C69J22001550001 2.026.200,00 €                                                             -   € 2.026.200,00 €                           C69J22001550001 2.026.200,00 € 94.279,38 2.120.479,38 € QTE in aumento
Capienza CUP per quota RRF insufficiente, per mutato assetto rispetto alle esigenze 
progettuali ed economiche inizialmente individuate e rialzo dei valori inizialmente 
stimati per realizzazione iniziativa centralizzata soluzione di Anatomia Patologica

A. Riassestmento QE

M6C2 1.1.1: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - 
Digitalizzazione DEA I e II livello

ASST OVEST MILANESE C39J22001560001 4.043.800,00 €                                                             -   € 4.043.800,00 €                           C39J22001560001 4.043.800,00 € 191.415,72 4.235.215,72 € QTE in aumento
Capienza CUP per quota RRF insufficiente, per mutato assetto rispetto alle esigenze 
progettuali ed economiche inizialmente individuate e rialzo dei valori inizialmente 
stimati per realizzazione iniziativa centralizzata soluzione di Anatomia Patologica

A. Riassestmento QE

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST NORD MILANO E49J22001290005 58.798,34 €                              -  €                                  58.798,34 €                                 38.805,90 € 0,00 38.805,90 € QTE in diminuzione

ECOGRAFO Cup già rendicontato economie da destinare a: €242,32 aCUP 
E49J22001300005+ €1330,83 a CUP E49J22001340005+€945,00 a CUP 
E49J220001360005+€ 1330,49 a CUP E49J22001370005 per incentivi funzione 
tecniche e € 16.143, 80 a CUP E79J2200124005 per l'acquisto dei seguenti 
accessori per la RM - specifiche bobine per la diagnosi di singole parti anatomiche, 
quali  ginocchio, spalla, angiografia arti inferiori, cardiologiche.

A. Riassestamento QE ( diminuzione PNRR) 
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST NORD MILANO E49J22001300005 79.432,50 €                              -  €                                  79.432,50 €                                 79.674,82 € 0,00 79.674,82 € QTE in aumento
ECOFRAFO Già RENDICONTATO necessario allineamento regis alla quota 
rendicontata. Importo in aumento rispetto alla rimodulazione approvata con tavolo 
istituzionale del 30 agosto 2024. economie dal CUP E79J22001290005

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST NORD MILANO E49J22001340005 162.361,66 €                           -  €                                  162.361,66 €                               163.692,49 € 0,00 163.692,49 € QTE in aumento aumento QE per incentivi dal CUP E79J22001290005
A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche 

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST NORD MILANO E49J22001360005 115.290,00 €                           -  €                                  115.290,00 €                               116.235,00 € 0,00 116.235,00 € QTE in aumento aumento QE per incentivi dal CUP E79J22001290005
A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche 

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST NORD MILANO E49J22001370005 162.362,00 €                           -  €                                  162.362,00 €                               163.692,49 € 0,00 163.692,49 € QTE in aumento aumento QE per incentivi dal CUP E79J22001290005
A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche 

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST NORD MILANO E79J22001240005 1.393.179,00 €                        -  €                                  1.393.179,00 €                            1.409.322,80 € 0,00 1.409.322,80 € QTE in aumento
RM aumento QE per incentivi dal CUP E79J22001290005 ed accessori pecifiche 
bobine per la diagnosi di singole parti anatomiche, quali  ginocchio, spalla, 
angiografia arti inferiori, cardiologiche.

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche 

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001560001 1.139.977,56 €                        1.139.977,56 €                           1.097.962,13 €                                               -   € 1.097.962,13 €                  QTE in diminuzione

Per variate esigenze aziendali non sono stati acquisiti i il pacchetto angio dinamica 
TWIST e il Compressed Sensing TOF ma è stato acquisito il Beat Sensor. 
Rimodulazione in diminuzione di Euro 22243,46 da destinare al CUP 
G84E22000310001

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001570001 949.672,36 €                           949.672,36 €                               969.444,33 €                                                  -   € 969.444,33 €                      QTE in aumento
Rimodulazione in aumento di euro 19771,97 dal CUP G89J22001560001 per 
acquisto di accessorio necessario al regolare funzionamento dell'apparecchiatura. 
Verrà acquistato il Compressed sensing TOF

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001580001 1.123.912,83 €                        1.123.912,83 €                           1.109.083,86 €                                               -   € 1.109.083,86 €                  QTE in diminuzione
Per variate esigenze aziendali non è stato acquisito il pacchetto acquisizione angio 
dinamica TWIST ma è stata acquisita una Bobina 16 canali. Rimodulazione in 
diminuzione di Euro 14828,97 da destinare al CUP G84E22000310001

A. Riassestamento QE ( diminuzione PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G84E22000310001 1.086.060,59 €                        1.086.060,59 €                           1.156.089,99 €                                               -   € 1.156.089,99 €                  
QTE in aumento

DIFFERIMENTO TARGET T3 2025
cambio localizzazione

 Rimodulazione in aumento per acquisto accessori di euro 14828,97 dal CUP 
G89J22001580001, di euro 20.713,46 dal CUP G89J2200221560001 e di euro 
34.486,97 dal CUP G89J22001640001 - RM cambio localizazione e differimento 
target per moditavioni in allegato 3

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Acquisto accessori
E. Modifica presidio di destinazione
F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001600001 728.079,00 €                           728.079,00 €                               693.592,03 €                    693.592,03 €                      QTE in diminuzione  Rimodulazione in diminuzione di 34.486,97 in favore del CUP G84E22000310001 A. Riassestamento QE ( diminuzione PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001610001 506.763,19 €                           506.763,19 €                               507.103,19 €                    507.103,19 €                      QTE in aumento
 rimodulazione in aumento di euro 340,00 per aggiornamento iva dal CUP 
G89J22001560001

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Aggiornemento IVA

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001620001 706.590,94 €                           706.590,94 €                               707.185,94 €                    707.185,94 €                      QTE in aumento
 rimodulazione in aumento di euro 595,00 per aggiornamento iva dal CUP 
G89J22001560001

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Aggiornemento IVA

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001630001 710.747,36 €                           710.747,36 €                               711.342,36 €                    711.342,36 €                      QTE in aumento
 rimodulazione in aumento di euro 595,00 per aggiornamento iva dal CUP 
G89J22001560001

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Aggiornemento IVA

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001530001 913.094,22 €                           913.094,22 €                               913.094,22 €                    913.094,22 €                      DIFFERIMENTO TARGET T2 2025 RM motivazioni esposte in allegato 2 F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SPEDALI CIVILI G89J22001510001 497.064,88 €                           497.064,88 €                               497.064,88 €                    497.064,88 €                      DIFFERIMENTO TARGET T2 2025 TAC  motivazioni esposte in allegato 2 F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA

H49J21014260001 62.270,77 €                              62.270,77 €                                 78.270,67 €                       78.270,67 €                        QTE in aumento per errore sono stati inveriti i CUP A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA

H49J21014270001 78.270,67 €                              78.270,67 €                                 62.270,77 €                       62.270,77 €                        QTE in diminuzione
per errore sono stati inveriti i CUP        

A. Riassestamento QE ( diminuzione PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SACCO J49J22001590007 24.700,00 €                              24.700,00 €                                 28.459,17 € 28.459,17 € QTE in aumento da economie CUP J49J22001640001 A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SACCO J49J22001560007 27.195,00 €                              27.195,00 €                                 31.331,61 € 31.331,61 € QTE in aumento da economie CUP J49J22001640001 A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SACCO J49J22001640001 1.277.585,00 €                        1.277.585,00 €                           1.269.689,22 €                 1.269.689,22 €                  DIFFERIMENTO TARGET T4 2025  
QTE in diminuzione

 RM relazione allegata per differimento target e riutilizzo apparecchiaura - 
economie utilizzate per CUP J49J22001590007; J49J22001560007

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
F. Differimento target T4 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SACCO J49J22001650001 1.156.000,00 €                        1.156.000,00 €                           1.156.000,00 €                 1.156.000,00 €                  DIFFERIMENTO TARGET T4 2025  RM relazione allegata per differimento target e riutilizzo apparecchiaura F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F19J22001330001 82.000,00 €                                -   € 82.000,00 €                                 23.688,00 €  -   € 23.688,00 € QTE in diminuzione

spesa inferiore allo stanziato PNRR, con conseguente riduzione del quadro 
economico ed economie di spesa. Utilizzo delle economie per CUP 
F59J22001170006 (telecomandato Vigevano). Acquisto accessori (sonde 
aggiuntive, stampante, kit biopsia)

Cambio destinazione da reparto di Radiologia a reparto di Medicina nello stesso 
presidio, per errore materiale nella scheda intervento.

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Acquisto accessori
E. Modifica presidio di destinazione

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F19J22001340001 260.000,00 €                             -   € 260.000,00 €                               286.190,00 €  -   € 286.190,00 € QTE in aumento

spesa superiore allo stanziato PNRR, con conseguente aumento del quadro 
economico. Acquisto accessori (Sistema per esami con tecnica dual energy (Cem), 
Software di quantificazione densità della mammella (2D + 3D)., Sistema per 
esecuzione biopsie con dispositivo per la radiografia dei frustoli con poltrona 
motorizzata convertibile in lettino integrata al mammografo). Utilizzo economie da 
CUP F69J22001350001 (mammografo Casorate Primo)

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F59J22001150001 82.000,00 €                                -   € 82.000,00 €                                 32.765,25 €  -   € 32.765,25 € QTE in diminuzione

spesa inferiore allo stanziato PNRR, con conseguente riduzione del quadro 
economico ed economie di spesa. Utilizzo delle economie per CUP 
F59J22001170006 (telecomandato Vigevano). Acquisto accessori  (sonde 
aggiuntive, stampante, kit biopsia)

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F59J22001170006 247.700,00 €                             -   € 247.700,00 €                               368.828,00 €  -   € 368.828,00 € QTE in aumento

economie derivanti dall'acquisto dell'apparecchiatura per progettazione e lavori di 
installazione funzionali all'apparecchiatura stessa (€ 167500). Possibile impiego di 
economie dai CUP F69J22001350001 (mammografo Casorate Primo), CUP 
F59J22001150001 (ecotomografo Vigevano), CUP F19J22001330001 
(ecotomografo Voghera).

A. Riassestamento QE ( aumento PNRR)
Progettazione e lavori di installazione funzionali 
all'apparecchiatura stessa

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F69J22001350001 260.000,00 €                             -   € 260.000,00 €                               161.697,83 €  -   € 161.697,83 € QTE in diminuzione

Impiego di economie per CUP F69J22001340001 (mammografo per 
Pneumotisiologico Pavia).  Acquisto accessori (Dispositivo per la radiografia dei 
frustoli estratti mediante biopsia, Sistema per esecuzione biopsie con metodo 
stereotassico e poltrona integrata nel sistema, Quadro elettrico per alimentazione 
mammografo)

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F69J22001590006 280.600,00 €                             -   € 280.600,00 €                               280.600,00 €  -   € 280.600,00 €
DIFFERIMENTO TARGET T2 2025

Errore materiale

SISTEMA RAFIOLOGICO- Mede 
Cambio riferimenti di apparecchiatura: MARCA EUROASTRE S. R. L., MODELLO R302, 
MATRICOLA 5152 anziché: MARCA GMM, MODELLO PO70, MATRICOLA 514900

F. Differimento target T2 2025
G. Correzione errori materiali

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F89J22003040006 280.600,00 €                             -   € 280.600,00 €                               280.600,00 €  -   € 280.600,00 €
DIFFERIMENTO TARGET T2 2025

Errore materiale

SISTEMA RADIOLOGICO STRADELLA 
Cambio riferimenti di apparecchiatura: MARCA GE HEALTHCARE., MODELLO 
DEFINIUM 6000, MATRICOLA 54893HL3 anziché: MARCA GILARDONI, MODELLO 
ROTAGIL, MATRICOLA 014122015

F. Differimento target T2 2025
G. Correzione errori materiali

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F69J22001340001 260.000,00 €                             -   € 260.000,00 €                               207.750,00 €  -   € 207.750,00 € QTE in diminuzione Acquisto accessori (Software di quantificazione densità della mammella)
A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F29J22001090001 260.000,00 €                             -   € 260.000,00 €                               207.750,00 €  -   € 207.750,00 € QTE in diminuzione Acquisto accessori (Software di quantificazione densità della mammella)
A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F69J22001580006 36.600,00 €                                -   € 36.600,00 €                                 30.365,80 €  -   € 30.365,80 € QTE in diminuzione
Acquisto accessori (Braccio Cefalometrico, base a pavimento, Cavo di Rete, Porta 
consolle, Cavo spiralato pulsante raggi,
Scatola per connessione permanente con interruttore bipolare)

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F19J22001320001 530.000,00 €                             -   € 530.000,00 €                               699.265,12 €  -   € 699.265,12 €
DIFFERIMENTO TARGET T2  2025

QTE in aumento

TAC- Voghera - Acquisto accessori (Software cardio/vascolare. Siemens Healthcare 
Gmbh Modello syngo.CT Coronary Analysis - syngo.CT CaScoring - syngo.CT Cardiac 
Function - Syngo.CT Rapid Stent Planning - Syngo.CT Vascular Analysis - syngo.CT 
Vascular Autotracer - syngo.CT Cardiac)
Spesa superiore per possibile lavori e progettazione. Possibile impiego di economie 
dai CUP F69J22001340001, F29J22001090001, 
F69J22001580006,F69J22001350001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Acquisto accessori
F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAVIA F69J22001600006 280.600,00 €                           280.600,00 €                               280.600,00 €                    280.600,00 €                      DIFFERIMENTO TARGET T2  2025
SISTEMA RADIOLOGICO - Casorate Primo - procedura di aggiudicazione 
progettazione esecutiva e  lavori deserta a giugno 2024 F. Differimento target T2 2025

Regione Lombardia
CUP e Importi da Scheda AGENAS POR vigente CUP e Importi rimodulati RIMODULAZIONI



M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST BG OVEST C79J22001670001 926.186,89 €                           926.186,89 €                               926.186,89 €                    926.186,89 €                      DIFFERIMENTO TARGET T4 2025
ACQUISTO  RM attualmente in sospeso in attesa di esito ricorso giurisdizionale 
avverso l’aggiudicazione delle procedure di gara espletate dalla centrale acquisti 
Consip  ID Consip 2533 – AQ RM&TC 3

F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST BG OVEST C79J22001730001 73.200,00 € 73.200,00 € 73.200,00 € 73.200,00 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025
ACQUISTO ORTOPANTO attualmente in sospeso in attesa di esito ricorso 
giurisdizionale avverso l’aggiudicazione delle procedure di gara espletate dalla 
centrale acquisti Consip ID 2546 – AQ O ORTOPANTOMOGRAFO PT e MOC).

F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

IRCCS BESTA J49J22001610001 914.000,00 € 914.000,00 € 914.000,00 € 914.000,00 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025
ACQUISTO  RM attualmente in sospeso in attesa di esito ricorso giurisdizionale 
avverso l’aggiudicazione delle procedure di gara espletate dalla centrale acquisti 
Consip  ID Consip 2533 – AQ RM&TC 3

F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001430001 590.000,00 €                           590.000,00 €                               580.473,20 € 580.473,20 € QTE in diminuzione
Le economie di questo CUP (pari a € 9.526,80) vengono riversate in misura di € 208 
sul CUP C39J22001440001 e in misura di € 9.318,80 sul CUP C39J22001570001

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001440001 733.647,03 €                           733.647,03 €                               801.246,02 € 801.246,02 € QTE in aumento

CUP aumentato tramite le economie dei CUP C39J22001430001, 
C39J22001450001, C39J22001460001. La rimodulazione in aumento è finalizzata 
al completamento di ulteriori opere propedeutiche all'installazione 
dell'apparecchiatura che si sono presentate in corso d'opera ed alla corretta 
applicazione delle disposizioni in materia di incentivi per le funzioni tecniche (ex 
art.113 - d.lgs. 50/2016) 

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Completamento lavori installazione
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001450001 984.345,57 €                           984.345,57 €                               917.236,05 € 917.236,05 € QTE in diminuzione
Le economie di questo CUP (pari a € 67.109,52) vengono riversate sul CUP 
C39J22001440001.

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001460001 400.000,00 €                           400.000,00 €                               397.098,11 € 397.098,11 € QTE in diminuzione
Le economie di questo CUP (pari a € 2.901,89) vengono riversate in misura di € 
2.378,80 sul CUP C39J22001500001, di € 205,26 sul CUP C39J22001520001, di € 
36,36 sul CUP C39J22001570001, di € 281,47 sul CUP C39J22001440001.

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001470001 2.373.400,00 €                        2.373.400,00 €                           2.377.963,34 € 2.377.963,34 € QTE in aumento
CUP aumentato tramite le economie del CUP C39J22001490001.  La rimodulazione 
in aumento è finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
incentivi per le funzioni tecniche (ex art.113 - d.lgs. 50/2016) 

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001480001 212.718,75 €                           212.718,75 €                               213.684,00 € 213.684,00 € QTE in aumento
CUP aumentato tramite le economie del CUP C39J22001490001.  La rimodulazione 
in aumento è finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
incentivi per le funzioni tecniche (ex art.113 - d.lgs. 50/2016) 

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001490001 228.451,88 228.451,88 € 217.816,40 € 217.816,40 € QTE in diminuzione

Le economie di questo CUP (pari a € 10.635,48) vengono riversate in misura di € 
4.563,34 sul CUP C39J22001470001, di € 965,25 sul CUP C39J22001480001, di € 
890,17 sul CUP C39J22001580001, di € 1.361,21 sul CUP C39J22001590001, di € 
2.855,51 sul Cup C39J22001570001.

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001500001 589.417,73 589.417,73 € 591.796,53 € 591.796,53 € QTE in aumento
CUP aumentato tramite le economie del CUP C39J22001460001.  La rimodulazione 
in aumento è finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
incentivi per le funzioni tecniche (ex art.113 - d.lgs. 50/2016) 

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001520001 30.236,70 30.236,70 € 30.441,96 € 30.441,96 € QTE in aumento
CUP aumentato tramite le economie del CUP C39J22001460001.  La rimodulazione 
in aumento è finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
incentivi per le funzioni tecniche (ex art.113 - d.lgs. 50/2016) 

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001570001 230.600,00 230.600,00 € 242.810,67 € 242.810,67 € QTE in aumento

CUP aumentato tramite le economie dei CUP C39J22001430001, 
C39J22001460001, C39J22001490001.  La rimodulazione in aumento è finalizzata 
alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di incentivi per le funzioni 
tecniche (ex art.113 - d.lgs. 50/2016) 

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001580001 230.600,00 230.600,00 € 231.490,17 € 231.490,17 € QTE in aumento
CUP aumentato tramite le economie del CUP C39J22001490001.  La rimodulazione 
in aumento è finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
incentivi per le funzioni tecniche (ex art.113 - d.lgs. 50/2016) 

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST OVEST MILANESE C39J22001590001 232.882,34 232.882,34 € 234.243,55 € 234.243,55 € QTE in aumento
CUP aumentato tramite le economie del CUP C39J22001490001.  La rimodulazione 
in aumento è finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di 
incentivi per le funzioni tecniche (ex art.113 - d.lgs. 50/2016) 

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002020001                             500.000,00 € 500.000,00 € 475.767,71 € 475.767,71 € QTE in diminuzione
in ribasso per € 24.232,29 -utilizzo delle economie per completamento interventi 
CUP C19J22002040001, C19J22002050001, C19J22002160001 per erogazione 
incentivi art 113 D. Lgs 50/2016

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002120001 219.666,30 219.666,30 € 221.373,96 € 221.373,96 € QTE in aumento
in rialzo per € 1.707,66 Per erogazione incentivo art 113 D. Lgs 50/2016
- utilizzo economie da CUP C19J22002060001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002040001 1.987.491,16 1.987.491,16 € 2.004.532,48 € 2.004.532,48 € QTE in aumento
in rialzo per € 17.041,32 Per erogazione incentivo art 113 D. Lgs 50/2016
- utilizzo economie da CUP C19J22002020001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002060001 525.362,11 525.362,11 € 501.565,66 € 501.565,66 € QTE in diminuzione

in ribasso per € 23.796,45 utilizzo delle economie per completamento interventi 
CUP C19J22002170001, C19J22002160001, C19J22002120001, 
C19J22002030001, C19J22002070001 per erogazione incentivi art 113 D. Lgs 
50/2016

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002030001 1.183.068,60 €                                      1.183.068,60 € 1.193.819,38 € 1.193.819,38 € QTE in aumento
in rialzo di € 10.750,78 Per erogazione incentivo art 113 D. Lgs 50/2016
- utilizzo economie da CUP C19J22002060001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002050001 743.767,24 €                                           743.767,24 € 750.729,64 € 750.729,64 € QTE in aumento
in rialzo per € 6.962,40 Per erogazione incentivo art 113 D. Lgs 50/2016
- utilizzo economie da CUP C19J22002020001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002070001 608.000,00 €                                           608.000,00 € 610.805,75 € 610.805,75 € QTE in aumento
in rialzo per € 2.805,75 Per erogazione incentivo art 113 D. Lgs 50/2016
- utilizzo economie da CUP C19J22002060001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002160001 372.169,14 € 372.169,14 € 374.962,81 € 374.962,81 € QTE in aumento
in rialzo per € 2.793,67 Per erogazione incentivo art 113 D. Lgs 50/2016
- utilizzo economie da CUP C19J22002020001 e da CUP C19J22002060001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST PAPA GIOVANNI C19J22002170001 665.717,92 € 665.717,92 € 671.685,08 € 671.685,08 € QTE in aumento
in rialzo di € 5.967,16 Per erogazione incentivo art 113 D. Lgs 50/2016
- utilizzo economie da CUP C19J22002060001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Incentivi per funzioni tecniche

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SETTE LAGHI H89J22001630003 73.200,00 € 73.200,00 € 73.200,00 € 73.200,00 € cambio apparecchiatura da sostituire
sostituzione di apparecchiatura obsoleta (collaudo 1999) attualmente in uso presso 
il presidio di Cittiglio anziché l'apparecchiatura inizialmente indicata in presidio di 
Angera

H. Modifica apparecchiatura da sostituire

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LECCO
F79J22001230005 219.600,00 € 219.600,00 € 219.600,00 € 219.600,00 € DIFFERIMENTO TARGET T3 2025 motivazioni in comunicazione allegata F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LECCO
F19J22001380005

501.263,69 € 501.263,69 € 501.263,69 € 501.263,69 € DIFFERIMENTO TARGET T3 2025 motivazioni in comunicazione allegata F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LECCO
F19J22001410005

608.000,00 € 608.000,00 € 608.000,00 € 608.000,00 € DIFFERIMENTO TARGET T3 2025 motivazioni in comunicazione allegata F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LECCO
F19J22001430005

219.600,00 € 219.600,00 € 219.600,00 € 219.600,00 € DIFFERIMENTO TARGET T3 2025 motivazioni in comunicazione allegata F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LECCO
F19J22001440005

219.600,00 € 219.600,00 € 219.600,00 € 219.600,00 € DIFFERIMENTO TARGET T3 2025 motivazioni in comunicazione allegata F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LECCO
F79J22001220005

219.600,00 € 219.600,00 € 219.600,00 € 219.600,00 € DIFFERIMENTO TARGET T3 2025 motivazioni in comunicazione allegata F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST GARDA D19J22001360001 1.225.300,00 € 0,00 € 1.225.300,00 € 1.320.300,00 € 0,00 € 1.320.300,00 € QTE in aumento

Rimodulazione in aumento tramite utilizzo delle economie sul CUP 
D19J22001390001.
 L'incremento del QTE si rende necessario a copertura dei maggiori costi (95.000 
euro) per opere edili ed impiantistiche, emersi nel corso dei lavori propedeutici 
all'installazione della RM.

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Maggiori costi per lavori di installazione

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST GARDA D19J22001390001 280.600,00 € 0,00 € 280.600,00 € 164.278,06 € 0,00 € 164.278,06 € QTE in diminuzione
Le economie vengono riutilizzate sul CUP D19J22001360001 (per €. 95.000,00) e 
sul CUP D49J22001090001 (per €. 21.321,94).

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST GARDA D49J22001090001 247.700,00 € 0,00 € 247.700,00 € 269.021,94 € 0,00 € 269.021,94 € QTE in aumento

Rimodulazione in aumento tramite utilizzo delle economie sul CUP 
D19J22001390001.
 L'incremento del QTE si rende necessario per consentire l'acquisto di un accessorio 
previsto come opzione nell'accordo quadro Consip (detettore aggiuntivo a €. 
28.548,00) necessario per garantire la piena funzionalità del sistema.

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Acquisto accessori

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST VALCAMONICA C49J22001690001 964.000,00 € - € 964.000,00 € 1.007.444,00 € - € 1.007.444,00 € QTE in aumento
Rimodulazione in aumento di € 43.444 per acquisti inerenti RMN da CUP 
C49J22001710001

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
Acquisti (NON SPECIFICATI)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST VALCAMONICA C49J22001710001 82.000,00 € - € 82.000,00 € 38.556,00 € - € 38.556,00 € QTE in diminuzione Rimodulazione in diminuzione ceduto al CUP C49J22001690001 A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST FRANCIACORTA E49J22001680003 73.200,00 € 73.200,00 € 73.200,00 € 73.200,00 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025

ORTOPANTO- pur provvedendo all’acquisto dell’apparecchiatura entro il 
31/12/2024, tramite convenzione CONSIP, non potranno essere garantiti 
l’installazione ed il collaudo in quanto i locali ove ubicare l’apparecchiatura, nuova 
Radiologia P.O. di Iseo, sono oggetto di ristrutturazione e la fine dei lavori di 
sopralzo è prevista nel corso del 2025. Per quanto sopra è necessario rimodulare il 
cronoprogramma indicando come data di “Grande attrezzatura sanitaria operativa” 
il 31/12/2025.

F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST FRANCIACORTA E49J22001660003 914.000,00 € 914.000,00 € 914.000,00 € 914.000,00 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025

RM - pur avendo già provveduto all’acquisto dell’apparecchiatura (anno 2022), non 
potranno essere garantiti l’installazione ed il collaudo in quanto i locali ove ubicare 
l’apparecchiatura (P.O. di Chiari) ospitano già l’apparecchiatura da sostituire e ciò 
determina durante la fase di sostituzione della RM l’interruzione del servizio 
erogato, trattandosi dell’unica RM in Azienda. Per questo l’ASST sta valutando la 
possibilità di dare continuità al servizio anche durante l’esecuzione dei lavori di 
installazione tramite una R.M. mobile. Per quanto sopra è necessario rimodulare il 
cronoprogramma indicando come data di “Grande attrezzatura sanitaria operativa” 
il 31/12/2025

F. Differimento target T4 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST MANTOVA E69J22001220006 575.820,00 € 575.820,00 € 575.820,00 € 575.820,00 € DIFFERIMENTO TARGET T1  2025 TAC  motivazioni esposte in Decreto a firma Direttore Generale F. Differimento target T1 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST MANTOVA E69J22001230006 1.206.048,82 € 1.206.048,82 € 1.206.048,82 € 1.206.048,82 € DIFFERIMENTO TARGET T2 2025 RM  motivazioni esposte in Decreto a firma Direttore Generale F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST MANTOVA E69J22001280006 596.700,00 € 596.700,00 € 596.700,00 € 596.700,00 € DIFFERIMENTO TARGET T3  2025 ANGIOGRAFO motivazioni esposte in Decreto a firma Direttore Generale F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST MELEGNANO E MARTESANA F99J22001920006 1.188.000,00 € 1.188.000,00 € 1.188.000,00 € 1.188.000,00 € DIFFERIMENTO TARGET T2 2025 RM- Melzo  motivazioni esposte in comunicazione allegata F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST MELEGNANO E MARTESANA F99J22001980006 570.000,00 € 570.000,00 € 570.000,00 € 570.000,00 € DIFFERIMENTO TARGET T2 2025 Angiografo - Cernusco SN motivazioni esposte in comunicazione allegata F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

IRCCS POLICLINICO MILANO C46G22001370002 1.113.165,56 € 1.113.165,56 € 1.113.165,56 € 1.113.165,56 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025

RM- La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico richiede il 
differimento dei termini del target al T4 2025 in quanto il sito di destinazione 
dell'apparecchiatura è all'interno dell'erigendo nuovo building che sarà pronto solo 
nel primo semestre del 2025: un'installazione  entro il termine del T4 2024 
determinerebbe una enorme duplicazione di costi per lavori e opere a supporto 
dell'installazione e per il trasferimento della macchina appena installata nella nuova 
sede ed una significativa riduzione delle prestazioni eseguibili, a danno delle risorse 
economiche e della popolazione dei pazienti che vedrebbe aumentati i tempi di 
attesa per prestazioni diagnostiche. 

F. Differimento target T4 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

IRCCS POLICLINICO MILANO C46G22001420002 608.000,00 € 608.000,00 € 608.000,00 € 608.000,00 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025

ANGIOGRAFO - La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
richiede il differimento dei termini del target al T4 2025 in quanto il sito di 
destinazione dell'apparecchiatura è all'interno dell'erigendo nuovo building che 
sarà pronto solo nel primo semestre del 2025: un'installazione  entro il termine del 
T4 2024 determinerebbe una enorme duplicazione di costi per lavori e opere a 
supporto dell'installazione e per il trasferimento della macchina appena installata 
nella nuova sede ed una significativa riduzione delle prestazioni eseguibili, a danno 
delle risorse economiche e della popolazione dei pazienti che vedrebbe aumentati i 
tempi di attesa per prestazioni diagnostiche e interventistiche.

F. Differimento target T4 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST SANTI PAOLO E CARLO C49J22001570001 1.076.650,40 € 1.076.650,40 € 1.076.650,40 € 1.076.650,40 € DIFFERIMENTO TARGET T2 2025 RM - motivazioni esposste in relazione allegata F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO F69J22001200001 914.000,00 € 914.000,00 € 914.000,00 € 914.000,00 € DIFFERIMENTO TARGET T2 2025
ACQUISTO  RM attualmente in sospeso in attesa di esito ricorso giurisdizionale 
avverso l’aggiudicazione delle procedure di gara espletate dalla centrale acquisti 
Consip  ID Consip 2533 – AQ RM&TC 3

F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO F79J22001050001 914.000,00 € 914.000,00 € 914.000,00 € 914.000,00 € DIFFERIMENTO TARGET T2 2025
ACQUISTO  RM attualmente in sospeso in attesa di esito ricorso giurisdizionale 
avverso l’aggiudicazione delle procedure di gara espletate dalla centrale acquisti 
Consip  ID Consip 2533 – AQ RM&TC 3

F. Differimento target T2 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LARIANA F69J22001530002 2.295.164,00 € 2.295.164,00 € 2.295.164,00 € 2.295.164,00 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025 PET-CT- motivazioni esposte in relazione allegata F. Differimento target T4 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LARIANA F69J22001510002 2.092.533,72 € 2.092.533,72 € 2.092.533,72 € 2.092.533,72 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025 ACCELERATORE - motivazioni esposte in relazione allegata F. Differimento target T4 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LARIANA F89J22003020002 1.218.141,02 € 1.218.141,02 € 1.218.141,02 € 1.218.141,02 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025 RM- motivazioni esposte in relazione allegata F. Differimento target T4 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LARIANA F89J22003050002  165.553,66 € 165.553,66 € 165.553,66 € 165.553,66 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025 SISTEMA RADIOLOGICO  Menaggio - motivazioni esposte in relazione allegata
F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LARIANA F69J22001490002 1.354.560,00 € 1.354.560,00 € 1.354.560,00 € 1.354.560,00 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025 RM motivazioni esposte in relazione allegata F. Differimento target T4 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST LARIANA F69J22001630002 165.553,66 € 165.553,66 € 165.553,66 € 165.553,66 € DIFFERIMENTO TARGET T4 2025
SISTEMA RADIOLOGICO  Mariano comense - motivazioni esposte in relazione 
allegata

F. Differimento target T3 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST CREMONA I19J22000930001 1.160.598,00 € 1.160.598,00 € 1.323.534,53 € 1.323.534,53 € QTE in aumento 
 DIFFERIMENTO TARGET  T1 2025

La convenzione di acquisto è stata recentemente attivata (ARIA_2022_063 - Lotto 2 
TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO PREMIUM: attiva da Giugno 2024). Per poter 
aderire a tale convenzione, si chiede la rimodulazione dell'importo necessario per 
un valore in aumento pari a €162.936,53 (importo che trova copertura all’interno 
dei fondi a disposizione CUP I19J22001110001 e I19J22001220001), chiedendo nel 
contempo lo spostamento a fine Marzo 2025 per il collaudo clinico e quindi la 
piena operatività dell’impianto, per permettere i necessari lavori di adeguamento 
dei locali.

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
F. Differimento target T1 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST CREMONA I19J22001080001 2.053.998,00 €                                      2.053.998,00 € 2.053.998,00 €                          2.053.998,00 €  DIFFERIMENTO TARGET  T1 2025

I lavori ancillari e l’installazione dell’Acceleratore lineare saranno terminati all’inizio 
del mese di Novembre, con il collaudo tecnico. Per permettere un adeguato 
‘commissioning’ dell’impianto da parte del Servizio di Fisica Sanitaria, si chiede di 
posticipare il target per il collaudo clinico e quindi per l’operatività 
dell’apparecchiatura al 28/02/2025

F. Differimento target T1 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST CREMONA I19J22001090001 316.152,00 €                                           316.152,00 € 316.152,00 €                               316.152,00 €  DIFFERIMENTO TARGET  T1 2025

A causa dei lavori ancillari propedeutici all’installazione della Gamma Camera e 
della Gamma Camera/CT (CUP I19J22001100001) nei locali della Medicina 
Nucleare, considerato che la ASST di Cremona è l’unico erogatore della provincia di 
Cremona di questa attività diagnostica, si chiede di posticipare il target per 
l’operatività al 28/02/2025 al fine di non creare interruzioni del servizio per la 
concomitante sostituzione della SPECT-CT

F. Differimento target T1 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST CREMONA I19J22001070001 691.068,00 € 691.068,00 € 692.350,00 € 692.350,00 € QTE in aumento 
DIFFERIMENTO TARGET T4 2025

rimodulazione in aumento di 1.282,00 € per pagamento IVA. Inoltre si chiede 
differimento target al  per acqsuisto RM da installare presso ASST Lodi come da 
autorizzazione TAVOLO ISTITUZIONALE del 30 agosto 2024.(NT 29 febbraio 2024). 
Si segnala la necessità di acquisire ulteriore quota di finanziamento pari a 858.000 
€ per acquisto RM  + € 1.024.800 per lavori di installazione.

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)
IVA
F. Differimento target T3 2025



M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST CREMONA I19J22001110001 833.874,00 €                                           833.874,00 € 676.111,47 € 676.111,47 € QTE in diminuzione

A seguito dell'accettazione della richiesta di upgrade di un angiografo da 
monoplano a biplano da parte della UMPNRR, la ASST aveva provveduto a staccare 
ordine di acquisto a Consip SPA che però rigettava l'ordine per esaurimento del 
massimale. In seguito, su richiesta di DG Welfare, la ASST ha proposto una nuova 
rimodulazione, riservando il differenziale economico destinato a tale upgrade per 
finanziare parte dell'impianto di RM da installare nella ASST di Lodi. Considerato 
che tale modifica dell'importo non è stata al momento autorizzata dall'UMPNRR e 
che per la RM di Lodi è stato richiesto un finanziamento specifico, si chiede la 
conferma dell’importo di 833.874,00€, come da ultima rimodulazione approvata 
da UMPNRR, finanziando con fondi propri della ASST l’importo di €157.762,53 (la 
parte che non trova copertura nel complessivo di fondi a disposizione), per 
l'upgrade dell'angiografo da monoplano a biplano e lo spostamento del collaudo 
clinico e quindi la piena operatività dell'impianto a fine Marzo 2025

F. Differimento target T1 2025

M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi 
Apparecchiature Sanitarie

ASST CREMONA I19J22001220001 73.200,00 €                                              73.200,00 € 66.744,00 € 66.744,00 € QTE in diminuzione Modifica importo da ultima aggiudicazione Consip 
A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
Mofica importo da aggiudicazione CONSIP

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST OVEST MILANESE C37H21011780001 1.232.327,00 € 65.008,91 €                                      1.297.335,91 € 1.232.327,00 € 235.008,91 € 1.467.335,91 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022 A. Riassestamento QE (invariato PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST OVEST MILANESE C87H21007840001 1.018.008,00 € 52.851,03 €                                      1.070.859,03 € 1.018.008,00 € 332.851,03 € 1.350.859,03 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022 A. Riassestamento QE (invariato PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST OVEST MILANESE C84E21003790001 1.500.000,00 € 628.351,00 € 2.128.351,00 € 1.500.000,00 € 178.351,00 € 1.678.351,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022 A. Riassestamento QE (invariato PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST NIGUARDA H44E21003460001 5.299.660,00 €                                      5.299.660,00 € H42C23000240002 300.000,00 € 300.000,00 € Cambio localizzazione e diminuzione QTE
Da via Moncalieri a via Ippocrate. 
Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022

A. Riassestamento QE (diminuzione importo altre 
fonti)
B. Cambio localizzazione ( trasmessa dichiarazione 
RUP fine lavori dicembre 2025)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FBF SACCO D45F21005030002 4.444.443,00 € 212.145,00 €                                      4.656.588,00 € 4.444.443,00 € 376.227,12 € 4.820.670,12 € Modifica QTE dell'intervento Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022 A. Riassestamento QE (invariato PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FBF SACCO J47H22000380001 0,00 € 0,00 € 0,00 € J47H22000380001 1.481.481,00 € 3.259.814,00 € 4.741.295,00 € Inserimento nel POR

Si richiede il reintegro dell'intervento CdC di Corso Plebisciti, stralciato dal POR 
(Nucleo Operativo del 04/06 approvato dal tavolo istituzionale del CIS nota prot 
3257-30/08/24-UMPNRR-MdS-P)  mantenendo lo stesso CUP J47H22000380001. 
(Non è possibile staccare un nuovo CUP in quanto il finanziamento è in essere e su 
tale CUP sono stati staccati dei CIG che permangono (es.: servizi di verifica della 
progettazione, oda appalto integrato semplice). 

C. Inserimento nuovo intervento (in allegato 
cronoprogramma lavori)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FBF SACCO J47H22000400001 1.481.481,00 5.718.519,00 €                                      7.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Stralcio dal POR Difficoltà rispetto Milestone previste dal POR D. Stralcio

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST FBF SACCO D45F21005620002 2.150.889,00 0,00 €                                      2.150.889,00 € 2.150.889,00 € 382.875,98 € 2.533.764,98 € Modifica QTE dell'intervento Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022 A.Riassestamento QE( invarianza PNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST FBF SACCO J47H22000490001 0,00 0,00 €                                                                   -   € J47H22000490001 1.960.000,00 € 0,00 € 1.960.000,00 € Inserimento nel POR

Si richiede il reintegro dell'intervento OdC di Corso Plebisciti, stralciato dal POR 
(Nucleo Operativo del 04/06 approvato dal tavolo istituzionale del CIS nota prot 
3257-30/08/24-UMPNRR-MdS-P)  con trasferimento in via Macedonio Melloni, 52 
mantenendo lo stesso CUP J47H22000490001. (Non è possibile staccare un nuovo 
CUP in quanto il finanziamento è in essere e su tale CUP sono stati staccati dei CIG 
che permangono (es.: servizi di verifica della progettazione, oda appalto integrato 
semplice). 

C. Inserimento nuovo intervento

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST NORD MILANO E71B21011760006 4.444.489,22 336.587,00 €                                      4.781.076,22 € 2.906.887,00 € 1.874.189,22 € 4.781.076,22 € Modifica QTE dell'intervento Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022 A.Riassestamento QE( diminuzione PNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST NORD MILANO E22C21001130006 2.386.875,77 456.024,41 €                                      2.842.900,18 € 2.137.075,59 € 705.824,59 € 2.842.900,18 € Modifica QTE dell'intervento Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022 A.Riassestamento QE( diminuzione PNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST RHODENSE B27H22000700001 930.114,00                                   -   €                                           930.114,00 € 757.516,40 € 172.597,60 € 930.114,00 € Modifica QTE dell'intervento Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI-6426/2022 A.Riassestamento QE( diminuzionePNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST CREMONA I17H21009170009 500.000,00 0,00 €                                           500.000,00 € 325.000,00 € 0,00 € 325.000,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 A.Riassestamento QE( diminuzione PNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST CREMONA I14E21014600009 2.750.000,00 1.175.000,00 €                                      3.925.000,00 € 2.925.000,00 € 1.000.000,00 € 3.925.000,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 A.Riassestamento QE( aumento PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST CREMONA I17H21009160009 2.000.000,00 0,00 €                                      2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 175.000,00 € 2.175.000,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 A. Riassestamento QE (invariato PNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST PAVIA F27H21009970001 293.639,57 0,00 €                                           293.639,57 € 293.639,57 € 0,00 € 293.639,57 € Cambio localizzazione da Ospedale di Mortara a Ospedale di Broni-Stradella B. Cambio di localizzazione

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST BERGAMO EST F81B21007710002 1.404.000,00 536.000,00 €                                      1.940.000,00 € 1.654.000,00 € 692.706,71 € 2.346.706,71 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 
modificata dalla DGR XII/2562/2024 e della DGR XI/5161/2021 

A. Riassestamento QE (invariato PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST BERGAMO EST F74E21005410002 1.500.000,00                                      1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 101.030,93 € 1.601.030,93 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 
modificata dalla DGR XII/2562/2024e della DGR XI/5161/2021 

A. Riassestamento QE (invariato PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST BERGAMO EST F89J21034990002 2.738.200,00                                      2.738.200,00 € 3.038.200,00 € 3.038.200,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 
modificata dalla DGR XII/2562/2024

A. Riassestamento QE (invariato PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST BERGAMO EST F39J21019300002 1.362.000,00                                      1.362.000,00 € 312.000,00 € 312.000,00 € CAMBIO LOCALIZZAZIONE E MODIFICA QTE 
DELL'INTERVENTO 

Cambio localizzazione da Via Zanchi snc a Via Ribolla, 1 e riallineamento economico 
nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 modificata dalla DGR 
XII/2562/2025

A. Riassestamento QE (diminuzione PNRR)
B. Cambio localizzazione ( trasmessa dichiarazione 
RUP fine lavori dicembre 2025)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST BERGAMO EST F69J21017990002 1.860.000,00                                      1.860.000,00 € 2.110.000,00 € 2.110.000,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 
modificata dalla DGR XII/2562/2024

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST BERGAMO EST F69J21018080002 1.662.000,00                                      1.662.000,00 € 1.912.000,00 € 1.912.000,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 
modificata dalla DGR XII/2562/2025

A. Riassestamento QE (aumento PNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST BERGAMO EST F27H21008170002 2.110.000,00 0,00 €                                      2.110.000,00 € 2.110.000,00 € 171.737,30 € 2.281.737,30 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022  
modificata dalla DGR XII/2562/2024 e della DGR XI/5161/2021 

A.Riassestamento QE( invarianza PNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST BERGAMO EST F79J21015570002 3.087.800,00 0,00 €                                      3.087.800,00 € 3.087.800,00 € 55.896,00 € 3.143.696,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Riallineamento economico nell'ambito delle risorse di cui alla DGR XI/6426/2022 
modificata dalla DGR XII/2562/2024 e della DGR XI/5161/2021 

A.Riassestamento QE( invarianza PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FRANCIACORTA E42C22000030003 1.306.481,00 1.661.019,00 €                                      2.967.500,00 € 1.306.481,00 € 2.063.693,00 € 3.370.174,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Si richiede la rimodulazione per la linea di investimento a compensazione tra le CDC 
di Iseo, Orzinuovi, Chiari, Palazzolo per un importo in aumento di € 402.674 
(vedere istanza di rimodulazione), a valere sulla quota regionale.
Si evidenzia che nell'importo ALTRE FONTI di cui alla colonna I, è inserito l'importo 
al netto del FOI pari a € 473.550.

A. Riassestamento QE (invarianza PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FRANCIACORTA  E55F22000610003 2.100.000,00 3.449.856,00 €                                      5.549.856,00 € 2.100.000,00 € 3.191.700,00 € 5.291.700,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Si richiede la rimodulazione per la linea di investimento a compensazione tra le CDC 
di Iseo, Orzinuovi, Chiari, Palazzolo per un importo in diminuzione di € 258.156 
(vedere istanza di rimodulazione), a valere sulla quota regionale.
Si evidenzia che nell'importo ALTRE FONTI di cui alla colonna I, è inserito l'importo 
al netto del FOI pari a € 658.300.

A. Riassestamento QE (invarianza PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FRANCIACORTA E48I22000070003 1.481.481,00 4.368.519,00 €                                      5.850.000,00 € 1.481.481,00 € 4.142.183,00 € 5.623.664,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Si richiede la rimodulazione per la linea di investimento a compensazione tra le CDC 
di Iseo, Orzinuovi, Chiari, Palazzolo per un importo in diminuzione di € 226.336 
(vedere istanza di rimodulazione), a valere sulla quota regionale.
Si evidenzia che nell'importo ALTRE FONTI di cui alla colonna I, è inserito l'importo 
al netto del FOI pari a € 739.200.

A. Riassestamento QE (invarianza PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FRANCIACORTA E12C22000160003 1.261.481,00 3.383.663,00 €                                      4.645.144,00 € 1.261.481,00 € 3.465.481,00 € 4.726.962,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Si richiede la rimodulazione per la linea di investimento a compensazione tra le CDC 
di Iseo, Orzinuovi, Chiari, Palazzolo per un importo in aumento di € 81.818 (vedere 
istanza di rimodulazione), a valere sulla quota regionale.
Si evidenzia che nell'importo ALTRE FONTI di cui alla colonna I, è inserito l'importo 
al netto del FOI pari a € 658.350.

A. Riassestamento QE (invarianza PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FRANCIACORTA E48I22000080001 941.000,00 564.600,00 €                                      1.505.600,00 € 941.000,00 € 1.415.668,00 € 2.356.668,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Si richiede ulteriore finanziamento Regionale per un importo di € 851.068. 
Si evidenzia che nell'importo ALTRE FONTI di cui alla colonna I, è inserito l'importo 
al netto del FOI pari a € 116.424.

A. Riassestamento QE (invarianza PNRR, inserimento 
quota regionale)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

ASST FRANCIACORTA E88I22000130001 440.700,00 216.289,00 €                                           656.989,00 € 440.700,00 € 952.005,00 € 1.392.705,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

Si richiede ulteriore finanziamento Regionale per un importo di € 735.716.
Si evidenzia che nell'importo ALTRE FONTI di cui alla colonna I, è inserito l'importo 
al netto del FOI pari a € 53.130.

A. Riassestamento QE (invarianza PNRR, inserimento 
quota regionale)

M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e 
telemedicina – Implementazione Centrali 
Operative Territoriali (COT)

ASST FRANCIACORTA E55F22000620001 220.000,00 0,00 €                                           220.000,00 € E54E22000410001 54.121,00 € 54.121,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

L'intervento è ultimato alla data del 30/06/2024. il QE è stato pertanto 
rideterminato in € 54.121 con un risparmio di € 165.879.

A. Riallineamento QE (diminuzione PNRR)

M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e 
telemedicina – Implementazione Centrali 
Operative Territoriali (COT)

ASST FRANCIACORTA E42C22000040001 175.000,00 0,00 €                                           175.000,00 € 274.298,00 € 274.298,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

In fase di progettazione definitiva si sono dovute correggere alcune scelte 
progettuali del PFTE al fine di rendere il progetto più aderente alle necessità 
oggettive, che hanno portato ad un aumento dei costi dei lavori, ed in proporzione 
un aumento dei costi di progettazione. 

A. Riallineamento QE (aumento PNRR)

M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e 
telemedicina – Implementazione Centrali 
Operative Territoriali (COT)

ASST FRANCIACORTA E12C22000170001 220.000,00 0,00 €                                           220.000,00 € 286.581,00 € 286.581,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

In fase di progettazione definitiva si sono dovute correggere alcune scelte 
progettuali del PFTE al fine di rendere il progetto più aderente alle necessità 
oggettive, che hanno portato ad un aumento dei costi dei lavori, ed in proporzione 
un aumento dei costi di progettazione. 

A. Riallineamento QE (aumento PNRR)

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

ASST FRANCIACORTA E47H21010440001 2.577.975,00 1.087.714,00 €                                      3.665.689,00 € E45F21001300001 2.577.975,00 € 2.449.492,00 € 5.027.467,00 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

In fase di progettazione definitiva si sono dovute correggere alcune scelte 
progettuali del PFTE al fine di rendere il progetto più aderente alle necessità 
oggettive, che hanno portato ad un aumento dei costi dei lavori, ed in proporzione 
un aumento dei costi di progettazione. Oltre all'impossibilità di poter utilizzare il 
FOI concesso di € 575,190 dovuto a rimodulazione per cambio sede e cambio CUP. 

A.Riassestamento QE( invarianza PNRR)

Per OdC Palazzolo 
1.361.778€ risorse 
regionali in 
aumento

M6C1 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(Ospedali di comunità)

IRCCS SAN GERARDO B54E21011020002 6.042.133,12 593.366,88 €                                      6.635.500,00 € 6.042.133,12 € 829.514,66 € 6.871.647,78 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

I finanziamenti previsti nella DGR 5161/2021 (€ 1.000.000,00 per l'adeguamento 
antincendio/sismico dei padiglioni 39 e 40 dell'ospedale vecchio) e nella DGR 
7146/2022 (€ 1.499.800,00 per l'adeguamento e la messa a norma del padiglione C 
dell'ospedale vecchio), sono stati infatti reindirizzati, rinunciando ai suddetti 
interventi, per un importo quindi pari ad € 2.499.800,00 al lordo delle spese già 
sostenute in riferimento alle due suddette DGR, sulle opere finalizzate alla 
realizzazione del secondo piano della struttura destinata a Casa di Comunità, 
Ospedale di Comunità e COT in via Solferino 16 a Monza. Con decreto del Direttore 
Generale n. 445 del 18/04/2024 questa Fondazione IRCCS ha stabilito di impiegare 
€ 790.780,19, quale quota parte della somma sopra indicata di € 2.499.800,00, per 
l'aggiornamento "all'esecutivo" del progetto per la realizzazione della Casa di 
Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della COT di via Solferino 16 a Monza, 
mediante "variante in corso d'opera" relativa al nuovo assetto strutturale e 
funzionale e che riguarderà la costruzione dell'involucro completo dell'edificio e le 
sole opere di completamento di CdC, OdC e COT previsti.

A.Riassestamento QE( invarianza PNRR)

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona

IRCCS SAN GERARDO B54E21011010002 1.331.852,00 1.029.975,00 €                                      2.361.827,00 € 1.331.852,00 € 1.547.554,50 € 2.879.406,50 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

I finanziamenti previsti nella DGR 5161/2021 (€ 1.000.000,00 per l'adeguamento 
antincendio/sismico dei padiglioni 39 e 40 dell'ospedale vecchio) e nella DGR 
7146/2022 (€ 1.499.800,00 per l'adeguamento e la messa a norma del padiglione C 
dell'ospedale vecchio), sono stati infatti reindirizzati, rinunciando ai suddetti 
interventi, per un importo quindi pari ad € 2.499.800,00 al lordo delle spese già 
sostenute in riferimento alle due suddette DGR, sulle opere finalizzate alla 
realizzazione del secondo piano della struttura destinata a Casa di Comunità, 
Ospedale di Comunità e COT in via Solferino 16 a Monza. Con decreto del Direttore 
Generale n. 445 del 18/04/2024 questa Fondazione IRCCS ha stabilito di impiegare 
€ 790.780,19, quale quota parte della somma sopra indicata di € 2.499.800,00, per 
l'aggiornamento "all'esecutivo" del progetto per la realizzazione della Casa di 
Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della COT di via Solferino 16 a Monza, 
mediante "variante in corso d'opera" relativa al nuovo assetto strutturale e 
funzionale e che riguarderà la costruzione dell'involucro completo dell'edificio e le 
sole opere di completamento di CdC, OdC e COT previsti.

A. Riassestamento QE (invarianza PNRR)

M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e 
telemedicina – Implementazione Centrali 
Operative Territoriali (COT)

IRCCS SAN GERARDO B57H22000710001 149.629,00 112.793,00 €                                           262.422,00 € 149.629,00 € 141.845,91 € 291.474,91 € Modifica del quadro tecnico economico 
dell'intervento 

I finanziamenti previsti nella DGR 5161/2021 (€ 1.000.000,00 per l'adeguamento 
antincendio/sismico dei padiglioni 39 e 40 dell'ospedale vecchio) e nella DGR 
7146/2022 (€ 1.499.800,00 per l'adeguamento e la messa a norma del padiglione C 
dell'ospedale vecchio), sono stati infatti reindirizzati, rinunciando ai suddetti 
interventi, per un importo quindi pari ad € 2.499.800,00 al lordo delle spese già 
sostenute in riferimento alle due suddette DGR, sulle opere finalizzate alla 
realizzazione del secondo piano della struttura destinata a Casa di Comunità, 
Ospedale di Comunità e COT in via Solferino 16 a Monza. Con decreto del Direttore 
Generale n. 445 del 18/04/2024 questa Fondazione IRCCS ha stabilito di impiegare 
€ 790.780,19, quale quota parte della somma sopra indicata di € 2.499.800,00, per 
l'aggiornamento "all'esecutivo" del progetto per la realizzazione della Casa di 
Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della COT di via Solferino 16 a Monza, 
mediante "variante in corso d'opera" relativa al nuovo assetto strutturale e 
funzionale e che riguarderà la costruzione dell'involucro completo dell'edificio e le 
sole opere di completamento di CdC, OdC e COT previsti. Con decreto del Direttore 
Generale n. 451 del 24/04/2024 questa Fondazione IRCCS, per ottemperare ai 
vincoli di "Milestone" previsti dal PNRR per le attivazioni delle COT, è stata allestita 
di una Centrale Operativa Territoriale "aggiuntiva" - CUP H54E24000000001 - 
all'interno del Padiglione 26 presso la sede del Vecchio Ospedale in via Solferino 16 
a Monza, per un importo pari ad € 8.000,00, IVA inclusa, quale quota parte del 
Quadro Tecnico Economico relativo alla realizzazione della COT presso la stessa 
sede in via Solferino - CUP B57H22000710001 -, già prevista nel progetto 
originario.

A. Riallineamento QE (invarianza PNRR)

PNC 1.2:  Verso un nuovo ospedale sicuro e 
sostenibile (Fondi PNC)

ASST GOM NIGUARDA H44E21003360001 7.090.200,00 0,00 €                                      7.090.200,00 € Modifica del progetto 

La stazione appaltante ASST Gom Niguarda ha richiesto la riduzione della superficie 
dell'intervento poichè ha valutato di limitare l'intervento ad uno sola ala del 
Padiglione 7  in seguito alla redazione della progettazione esecutiva approvata con 
Determina Aziendale  n. 1035 del 28/8/2024.

I. Modifica del progetto


