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1. Premesse 

La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per 
migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità 
emerse nel corso dell’emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:  

 Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza 
territoriale;  

 Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. 

La Componente 1 ha l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie 
all’attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e 
gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una 
più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.  

La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all'ammodernamento delle 
strutture tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. 
Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze 
e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

Per una descrizione completa degli investimenti della Missione 6 si rimanda all’Allegato 1 del 
presente documento. 

Per i progetti a regia, per i quali le Regioni e le Provincie Autonome si configurano come soggetti 
attuatori, è stato ritenuto necessario intraprendere tutte le attività atte a garantire l’operatività 
programmatica, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, attraverso il Decreto di 
ripartizione programmatica delle risorse firmato dal Ministro della Salute in data 20 gennaio 2022. 
Il richiamato decreto ha ripartito complessivamente euro 8.042.960.665,58 suddivisi come segue 
tra i singoli interventi interessati:  

- M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona" per un importo di euro 
2.000.000.000;  

- M6C1 1.2 “Casa come primo luogo di cura e Telemedicina” per un importo complessivo di euro 
4.000.000.000 – di cui sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative 
territoriali (COT) per un importo di euro 280.000.000 – di cui interventi COT, Interconnessione 
aziendale, Device per un importo di euro 204.517.588; 

- M6C1 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali 
di Comunità” per un importo di euro 1.000.000.000; 

- M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (digitalizzazione 
DEA I e II livello e grandi apparecchiature – nuovi progetti e FSC) per un importo 
complessivo di euro 2.639.265.000; 

- M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo di euro 638.851.083,58; 

- M6C2 1.3. “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” - sub investimento 1.3.2 Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei 
dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK….) per un importo 
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complessivo di euro 292.550.000 – di cui intervento Reingegnerizzazione NSIS a livello 
locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Consultori di 
Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure 
Primarie) per un importo di euro 30.300.000; 

- M6C2 2.2 (b) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere” per un 
importo di euro 80.026.994; 

- PNC – “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” dal costo complessivo di euro 1.450.000.000. 

Oltre ai suddetti interventi di investimento, per le finalità attuative del PNRR, è stato ritenuto 
opportuno includere nel Piano operativo anche i seguenti: 

- M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (Rafforzamento 
strutturale del SSN) – progetti in essere per un importo complessivo di euro 1.413.145.000; 

- M6C2 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione - sub investimento 1.3.1 Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei 
dati e la simulazione (FSE) per un importo complessivo di euro 1.379.989.999,93 – di cui 
intervento “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” per un importo di euro 
610.390.000; 

- M6C2 2.2 (a) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale” per 
un importo di euro 101.973.006,00. 

Il presente Piano Operativo della Regione Lombardia si inserisce, pertanto, in via generale, 
nell’ambito del decreto di ripartizione sopra richiamato. Il Piano Operativo, comprensivo dell’Action 
Plan, uno per ciascun investimento per il quale la Regione si configura come soggetto attuatore, 
costituisce parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). 
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2. Descrizione Piano Operativo e Action Plan 

Il presente Piano Operativo si compone degli Action Plan redatti dalla Regione Lombardia per 
ciascuna Linea di investimento, dettagliati degli interventi necessari al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal PNRR, e per i quali la Regione/Provincia Autonoma predispone apposite 
“scheda intervento”, per le quali si rimanda al paragrafo 4. 

La tabella che segue illustra per ciascun investimento di cui la Regione/Provincia Autonoma si 
configura quale soggetto attuatore (articolo 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo): 

 il dettaglio dei macro-target nazionali, che rappresentano l’obiettivo minimo complessivo a 
livello nazionale dell’investimento, soggetto al monitoraggio da parte dell’Organismo 
competente nazionale o europeo; 

 i termini di esecuzione regionali; 

 le risorse economiche assegnate a livello nazionale per ciascun investimento. 
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Tabella 1 - Dettaglio Target massimo, termine di esecuzione e risorse assegnate per investimento/sub-investimento 
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Il Piano Operativo è articolato in Action Plan per ciascuna delle Linee di Investimento della Missione 
6 “Salute” di cui le Regioni/Province Autonome sono soggetti attuatori.  

2.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Istruzioni Tecniche per la 
selezione dei progetti PNRR - 3.4.1 Obblighi di comunicazione a livello di progetto 

Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell’ambito dell’iniziativa “NextGenerationEU” 
dell’Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati 
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono ripotare l’emblema istituzionale 
dell’Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all’iniziativa NextGenerationEU. 
Nello specifico i soggetti attuatori dovranno: 

 mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di 
progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti 
“finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; 
 

 garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR 
riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (inserimento di 
specifico riferimento al fatto che l’avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla 
Missione Componente ed investimento o subinvestimento); 
 

 quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea 
(cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. 
L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di 
altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può 
essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; 
 

 se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato 
dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia 
solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della 
Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere 
ritenute responsabili per essi” 
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3. Linee guida alla compilazione degli Action Plan 

Gli Action Plan relativi a ciascuna linea d’investimento sono redatti dalla Regione Lombardia 
tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate: 

OBIETTIVO PNRR o PNC Sezione precompilata  

INDICATORI COMUNI Sezione precompilata  

INDICAZIONI OPERATIVE 

Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando: 

 le eventuali ulteriori azioni che la Regione o PP.AA. intende 
intraprendere ai fini dell’attuazione dell’investimento; 

 le specifiche relative alle eventuali procedure aggregate di 
affidamento di cui la Regione o PP.AA. si serve al fine di rispettare 
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del Contratto 
Istituzionale di Sviluppo. 

OBIETTIVI REGIONALI 

Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando: 

 Target massimo regionale; 

 Fabbisogno. 

CR0NOPROGRAMMA Sezione precompilata 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
Sezione da compilare indicando i riferimenti normativi relativi all’ambito di 
investimento. 

DIMENSIONE “GREEN” E 
DIMENSIONE “DIGITAL” 

Sezione precompilata contenente il Dettaglio dell’eventuale quota 

assegnata (tag) alla dimensione “green” e “digital” per ciascun 

investimento, secondo le percentuali stabilite dalle linee guida 

comunitarie. 

DO NO SIGNIFICANT HARM 
Sezione precompilata con la valutazione degli investimenti rispetto al 
principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente. 
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4. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento 

Le Schede Intervento devono essere redatte per ogni singolo intervento dalla Regione Lombardia 
utilizzando, a seconda della tipologia di intervento oggetto della scheda (lavori/grandi 
apparecchiature/digitalizzazione), uno dei tre schemi presenti nel portale messo a disposizione da 
AGENAS e tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate: 

4.1. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento lavori  

SEZIONE I – 
IDENTIFICAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi 
identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); 

 l’intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo 
intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, 
Investimento PNRR, etc.). 

SEZIONE II: DESCRIZIONE E 
CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 la tipologia di intervento (i dati dimensionali del singolo intervento 
in termini di superfici lorde); 

 la dichiarazione di coerenza dell’intervento con gli obiettivi 
generali del PNRR; 

 la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della 
missione dell’intervento; 

 l’inquadramento programmatico;  
 gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all’appaltabilità 

dell’intervento; 
 le procedure in materia ambientale, archeologica, etc.; 
 gli elementi progettuali e stato di attuazione attuale/previsto; 
 il cronoprogramma; 
 il quadro economico dei lavori. 

SEZIONE III: DATI 
ECONOMICI, FINANZIARI 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 le fonti di finanziamento del progetto; 

 il cronoprogramma finanziario. 

SEZIONE IV: DATI E 
CARATTERISTICHE 
DELL’IMMOBILE 

La presente sezione deve essere compilata specificando i dati generali e i 
dati dimensionali/patrimoniali dell’immobile. 
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4.2. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento grandi apparecchiature  

SEZIONE I – 
IDENTIFICAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi 
identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); 

 l’intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo 
intervento, CUP/Codice Progetto, Descrizione apparecchiatura, 
Importo complessivo, etc.). 

SEZIONE II: DESCRIZIONE E 
CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 tipologia di intervento; 
 la dichiarazione di coerenza dell’intervento con gli obiettivi 

generali del PNRR; 
 la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della 

missione dell’intervento; 
 l’inquadramento programmatico;  
 il cronoprogramma; 
 il quadro del fabbisogno di spesa. 

SEZIONE III: DATI 
ECONOMICI, FINANZIARI 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 le fonti di finanziamento del progetto; 

il cronoprogramma finanziario. 

4.3. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento digitalizzazione  

SEZIONE I – 
IDENTIFICAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi 
identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); 

 l’intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo 
intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, etc.). 

SEZIONE II: DESCRIZIONE E 
CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 la dichiarazione di coerenza dell’intervento con gli obiettivi 
generali del PNRR; 

 la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della 
missione dell’intervento; 

 l’inquadramento programmatico;  
 gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all’appaltabilità 

dell’intervento; 
 il cronoprogramma; 
 il quadro economico dei lavori. 

SEZIONE III: DATI 
ECONOMICI, FINANZIARI 

La presente sezione deve essere compilata specificando: 

 le fonti di finanziamento del progetto; 

 il cronoprogramma finanziario. 
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5. Attuazione impegni previsti per la Regione/Provincia 
Autonoma  

La Regione Lombardia procede a dare attuazione agli impegni previsti per il soggetto attuatore dal 
Contratto Istituzionale di Sviluppo, in particolare in riferimento a quanto previsto all’articolo 5 dello 
stesso, secondo quanto riportato nella tabella di seguito:  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLO. 12 E 5 
DEL CIS 

DELEGA DEL RUOLO DI 
SOGGETTO ATTUATORE AGLI 
ENTI DEL SSR – SOGGETTO 
ATTUATORE ESTERNO 

(cfr. art. 5 comma 2 CIS) 

 Tutti gli Enti del SSR come da nota trasmessa al Ministero della Salute con allegati gli 
atti di nomina dei RUP  

RICORSO A PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO AGGREGATE 

(cfr. art. 5 comma 3 CIS) 

 Per l’esecuzione degli interventi di tutte le component Missione 6 si intende procedere, 
ove possible, tramite procedure aggregate, fermo restando l’obbligatorietà per la linea 
di investimento della Component 2 punto 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero - Digitalizzazione dei DEA”, di ricorrere ad accordi quadro conclusi 

con Consip. 
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6. Action Plan 

6.1. Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della 
persona - Action Plan 

 

 

 

 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET EU  1.350 case della comunità 

TARGET MASSIMO Definito a livello nazionale 

DESCRIZIONE CID 

Il progetto di investimento consiste nella creazione e nell'avvio di almeno 1.350 Case della 
Comunità, attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza di 
base e la realizzazione di centri di assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una 
risposta integrata alle esigenze di assistenza. 

REQUISITI CID TARGET M6 C1 3 

Almeno 1.350 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di 
attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e 
qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico 
(malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, 
persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo 
e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la  realizzazione di centri di erogazione 
dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale.  

Le nuove costruzioni finanziate dall'RRF devono esser conformi ai pertinenti requisiti di cui 
all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.  

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICATORE COMUNE Descrizione Popolamento 

12. Capacità delle strutture di assistenza 

sanitarie nuove o modernizzate  

 Numero massimo annuo di persone che 
possono essere servite almeno una volta 
nell’arco di un anno da una struttura sanitaria 
o modernizzata grazie al sostegno fornito da 
misure nell’ambito del dispositivo  

 Semestrale  

 

  

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione ha concluso nel 2021 l’attività di ricognizione delle localizzazioni e dei siti 
idonei alla realizzazione delle Case della Comunità, come previsto dalle scadenze 
PNRR, e ha proceduto con l’individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.  

 La Regione procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini 
dell’indizione delle gare per l’attivazione e avvio delle Case della Comunità. 

 La Regione procede a verificare che i singoli enti del Servizio sanitario regionale 
(SSR) monitorino l’aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti 
dal modello organizzativo delle Case della Comunità definito dal Ministero della 
salute di concerto con il Mef. 

 La Regione procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di 
ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento 
all’investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni qualificanti 
l’intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, 
stato di avanzamento progettuale, etc.). 

 Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le 
licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di 
approvvigionamento aggregato. 

 

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo 
dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di 
supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei 
relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef 
con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un 
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di 
investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle 
Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, 
indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la 
relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed 
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate 
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal 
PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a 
valere sulle risorse PNRR. 
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OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET MINIMO 
REGIONALE 

187 CdC 

TARGET MASSIMO 
REGIONALE 

   192 CdC 

FABBISOGNO  

Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Case della Comunità (distinte 
fra da edificare e da ristrutturare) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni 
di ciascuna Casa della Comunità è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

 

Ente del SSR  Numero Case della Comunità 

da edificare  
Numero Case della Comunità da 

ristrutturare  Totale  

ASST BERGAMO OVEST 0 4 4 

ASST BERGAMO EST 4 7 11 

ASST PAPA GIOVANNI XXIII  0 5  5 

ASST SPEDALI CIVILI 3 7 10 

ASST FRANCIACORTA 3 3 6 

ASST GARDA 3 4 7 

ASST BRIANZA) (*)  1  15  16 

ASST LECCO  4  4 8 

 FONDAZIONE IRCCS SAN 

GERARDO DEI TINTORI (**) 
 1  0  1 

ASST VALLE OLONA 0 11 11 

ASST SETTE LAGHI 3 6 9 

ASST LARIANA 1 10 11 

ASST VALTELLINA ALTO LARIO 1  6  7 

ASST VALCAMONICA 0 7 7 

ASST PAVIA 5 4 9 

FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO 0 2 2 

ASST CREMA 0 2 2 



 

 

        

        

16 
 

 
 

ASST CREMONA 0 2 2 

ASST MANTOVA  1  8 9 

ASST FATEBENEFRATELLI-SACCO 1  8  9 

ASST GOM-NIGUARDA  0  3  3 

ASST NORD MILANO 1  5  6 

ASST SS. PAOLO E CARLO 0  3  3 

ASST MELEGNANO E MARTESANA 2 9 11 

ASST OVEST MILANESE 2  7  9 

ASST RHODENSE 4 5 9 

ASST LODI 0 5 5 

    

Totale    42  150  192 

 

(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019” relativa alla 
istituzione della ASST Brianza. 

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la 
trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale 
costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».  

IMPORTO ASSEGNATO 

€ 277.203.041,64 - importo assegnato alla regione dal PNRR 

Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - 
COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA'- 1.2.2. COT - 
INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA'  

Capitolo spesa in conto capitale 13.05.203.15202 PNRR - CONTRIBUTI IN CAPITALE 
DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.1. CASE DELLA 
COMUNITA' 

 

€ 207.329.249,00 – a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 
gennaio 2022 PNRR-Missione 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della 
persona; Missione 6C1-1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e 
delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Missione 6C1-1.2.2. Implementazione di 
un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Importo integrativo 
a carico del bilancio regionale. Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. 
n. XI/6282 del 13 aprile 2022 la quale stabilisce che la copertura economica degli 
interventi previsti nella M6C1 per la parte di co-finanziamento regionale per 
l’anno 2022 è garantita per l’importo di € 207.329.249,00 così ripartiti: 

o € 50.000.000,00 per l’esercizio 2022, dei quali € 43 milioni garantiti con 
DGR n. XI/6027 del 1.03.2022 e € 7 milioni garantiti con DGR n. XI/5970 del 
14.02.2022 sul capitolo 13.05.203.14176 “investimenti in ambito sanitario”; 

o € 157.329.249,00 suddivisi sugli esercizi 2023 e 2024, con appostamenti 
di somme da individuare con i rispetti programmi di investimento del 
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corrispondente esercizio, all’interno dei quali verranno indicati gli 
estremi dei capitoli di bilancio. 
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CRONOPROGRAMMA  

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Target 
Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti 
per la realizzazione delle Case della Comunità 

T2 2022  

Target 
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la 
realizzazione delle Case della Comunità 

T1 2023  

Target 
Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle 
Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è 
avviata almeno una gara per l’opera ma non necessariamente tutte)  

T1 2023  

Target Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità T3 2023  

Target 
Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature 
tecnologiche  

T1 2026  

 

GANTT 

 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 L.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” 

 L.r. n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). 
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 DGR n. XI/5373 dell’11 ottobre 2021 recante oggetto “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 
territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione della fase n. 1: identificazione 
delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” 

 DGR n. XI/5723 del 15 dicembre 2021 recante “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del 
piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla 
realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali” 

 DGR n. XI/6080 del 7 marzo 2022 “modifica delle tabelle di cui all’allegato alla DGR n. XI/5723 del 
15.12.2021 “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 
territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, 
ospedali di comunità e centrali operative territoriali”. 

 DGR. n. XI/6282 del 13 aprile 2022 – Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 
l'assistenza sanitaria Territoriale – Stanziamento delle risorse destinate agli interventi finalizzati alla 
Realizzazione di Case di Comunità (1.1), Ospedali di Comunità (1.3.) e Centrali Operative Territoriali 
(1.2.2 COT) ex DGR n. XI/6080/2022. 

 DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - 
Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale 
(POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di 
finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";  

 DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - 
Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del 
piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XIi/6426/2022 e contestuale individuazione 
degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi 
regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni”  

 DGR n. XII/1515 del 13 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR 
- missione 6 component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del 
Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I 
rimodulazione" "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e 
component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione” 

 DGR n. XII/2562 del 17 giugno 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR 
- missione 6 component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del 
Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale II rimodulazione 
– approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/2990 del 9 settembre 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del Tavolo 
Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale 
III Rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/3790 del 20 gennaio 2025 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR 
- Missione 6 Component 1, Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del 
Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale – IV 
Rimodulazione – Approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 
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DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire 

sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, 

rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse del piano.  

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e 

“digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi 

della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli 

investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la 

dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.1. 

(tabella non modificabile da Regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti 

Totale Risorse per 
Regione [€] 

Quota risorse 
assegnata 
tagging [€] 

Campo d'intervento  
Green 

% 
Green 

Tag 

Campo 
d'intervento  

Digital 

%  
Digital 

Tag 
Quote assegnate [€] 

PNRR - Assistenza di 
prossimità e telemedicina 

          Green Digital 

M6C1 1.1 

Case 
della 
Comunità 
e presa in 
carico 
della 
persona 

€ 277.203.041,64 

€ 85.568.409 

025 ter - Costruzione 
di nuovi edifici 
efficienti sotto il 
profilo energetico 

40%     € 34.227.364  

 
€ 191.634.632 

026 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
dell'efficienza 
energetica e misure 
relative all'efficienza 
energetica per tali 
infrastrutture, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno 

40%     € 76.653.852  

   Totale 100%       

La Regione Lombardia si impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare che le risorse siano 

destinate ad investimenti di cui ai seguenti tag 025 ter e 026 indicate e a rispettare le eventuali ulteriori 

indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell’economia 

e delle finanze. 
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DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per 

la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore 

privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale 

Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo 

sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio 

DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale 

principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro 

piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici 

a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.1 è riportato nella tabella 5 dell’Allegato 3 al 

presente Piano. 

La Regione, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute 

nell’Allegato 3 al presente Piano nonché quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio 

del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che 

ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di 

indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa 

corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di 

intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate 

le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di 

seguito indicate: 

 scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”; 

 scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel 

settore sanitario”; 

 scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di 

edifici”; 

 scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”. 

 

 

 



 

 

6.2. Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub 
investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Action Plan 

 

 

 

 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET EU  600 COT 

TARGET MASSIMO Definito a livello nazionale 

DESCRIZIONE CID 
L'investimento previsto riguarda l'attivazione di 602 Centrali operative territoriali con la funzione di 
collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con 
la rete di emergenza.  

REQUISITI CID TARGET M6 C1 7  

Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative territoriali 
(una ogni 100 000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi 
territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, 
l'accessibilità e l'integrazione delle cure. 

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione ha concluso nel 2021 l’attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla 
realizzazione delle COT, e ha proceduto con l’individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.  

 La Regione procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell’indizione 
delle gare per la realizzazione delle COT. 

 La Regione procede a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) monitorino 
l’aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo delle 
COT definito dal Ministero della salute di concerto con il Mef. 

 La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e 
valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all’investimento in oggetto. 
Tali schede riportano le informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità 
urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). 

 Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le 
interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato. 

 

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell’investimento 
e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi 
ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, 
per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno 
complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà 
indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di 
finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di 
previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate 
da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, 
fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce 
importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET MINIMO REGIONALE 101 

TARGET MASSIMO REGIONALE 101 

C1 – 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 

1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) 



 

 

FABBISOGNO  
Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numero di COT, dettagliato per Ente 
del SSR e sede/localizzazione COT. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna COT è riportato nell’Allegato 2 
del presente Piano. 

 

AZIENDA Sede COT 

030701 – ASST GOM NIGUARDA  Via Livigno, 2– 20100 Milano 

030701 – ASST GOM NIGUARDA Viale Zara 81 – 20100 Milano 

030701 – ASST GOM NIGUARDA Via Ippocrate 45 – 20100 Milano 

030702 – ASST SANTI PAOLO E CARLO  Via Pio II, 3 – 20100 Milano 

030703 – ASST FATEBENFRATELLI SACCO Via Doria 52 – 20100 Milano 

030703 – ASST FATEBENFRATELLI SACCO Corso di Porta Nuova (sede ospedale FBF Sacco) – 20100 Milano 

030703 – ASST FATEBENFRATELLI SACCO Piazzale Accursio 7 – 20100 Milano 

030705 – ASST OVEST MILANESE Piazza Mussi, 1 – 20081 Abbiategrasso 

030705 – ASST OVEST MILANESE Via Badi, 4 – 20012 Cuggiono 

030705 – ASST OVEST MILANESE Via Candiani 2 – 20025 Legnano 

030705 – ASST OVEST MILANESE Via XI Febbraio, 31 – 20015 Parabiago 

030705 – ASST OVEST MILANESE Via Donatore di Sangue 50 – 20013 Magenta 

030706 – ASST RHODENSE 
Via Marzabotto, 12 – 20094 Corsico 

030706 – ASST RHODENSE Via Piave 20 (Pad. 63-70) - 20021 Bollate 

030706 – ASST RHODENSE Via per Cesate 62 – Pal. B – 20024 Garbagnate Milanese 

030706 – ASST RHODENSE Via Settembrini 1 – 20017 Passirana di Rho 

030706 – ASST RHODENSE Via Col di Lana, 10 –  20020 Arese 

 030703 – ASST FATEBENEFRATELLI - 

SACCO 

Via Rugabella 4 – 20100 Milano 

 030703 – ASST FATEBENEFRATELLI - 

SACCO 

Via Sassi 4 – 20100 Milano 

  030703 – ASST FATEBENEFRATELLI - 

SACCO 

Via Don Orione 2 – 20100 Milano 

  030702 – ASST SANTI PAOLO E CARLO Via Gola 22 – 20100 Milano 

 030702 – ASST SANTI PAOLO E CARLO Via Stromboli 19 – 20100 Milano 

 030703 – ASST FATEBENEFRATELLI - 

SACCO 

Via Farini 9 – 20100 Milano 

030707 – ASST NORD MILANO Via Arosio 2 – 20093 Cologno Monzese 

030707 – ASST NORD MILANO Via Oslavia 1 – 20099 Sesto San Giovanni 

030707 – ASST NORD MILANO Via Terenghi 2 – 20092 Cinisello Balsamo 



 

 

030707 – ASST NORD MILANO Via Gorky, 50 – 20092 Cinisello Balsamo 

030707 – ASST NORD MILANO Via Oslavia 1 – 20099 Sesto San Giovanni 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via  Quintino di Vona 41 – 20062 Cassano d’Adda 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via S. Francesco 16 – 20096 Pioltello 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Guido Rossa – Perseghetto – 20089 Rozzano 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Cavour 15 – 20098 San Giuliano Milanese 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Don Moletta 22 – 20069 Vaprio d’Adda 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Piazzale Gorizia 2 – 20056 Trezzo d’Adda 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Bellini 5 – 20064 Gorgonzola 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Gramsci, 23 – 20056 Trezzo d’Adda 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via dei Glicini – 20089 Rozzano 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Cavour, 15 – 20098 San Giuliano Milanese 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Bellini, 5 – 20064 Gorgonzola 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Quintino di Vona – 20062 Cassano d’Adda 

030708 – ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

Via Don Moletta – 20069 Vaprio d’Adda 

030709 – ASST LODI Viale Gandolfi, 2 -  26845 Codogno 

030709 – ASST LODI Via F. Cortese, strada Provinciale, 19 – 26866 Sant’Angelo Lodigiano 

030710 – ASST SETTE LAGHI Via Campi Maggiori 23 – 21051 Arcisate 

030710 – ASST SETTE LAGHI Largo Cardinal dell’Acqua 1 – 21018 Sesto Calende 

030710 – ASST SETTE LAGHI Via Gradisca 16 – 21049 Tradate 

030710 – ASST SETTE LAGHI Viale Monterosa 28 – 21100 Varese 

030710 – ASST SETTE LAGHI Via Acquadro 6 – 21022 Azzate 

030710 – ASST SETTE LAGHI Via Ceretti 8 – 21014 Laveno Mombello 

030710 – ASST SETTE LAGHI Via Forlanini 6 – 21016 Luino 

030710 – ASST SETTE LAGHI Viale Borri, 57 – 21100 Varese 

030710 – ASST SETTE LAGHI Viale Borri, 57 – 21100 Varese 



 

 

030710 – ASST SETTE LAGHI Viale Borri, 57 – 21100 Varese 

030710 – ASST SETTE LAGHI Viale Borri, 57 – 21100 Varese 

030710 – ASST SETTE LAGHI Viale Borri, 57 – 21100 Varese 

030710 – ASST SETTE LAGHI Viale Borri, 57 – 21100 Varese 

030710 – ASST SETTE LAGHI Viale Borri, 57 – 21100 Varese 

030711 – ASST VALLE OLONA Piazza Plebiscito – 21052 Busto Arsizio 

030711 – ASST VALLE OLONA Via Stampa Soncino 4 – 21047 Saronno 

030711 – ASST VALLE OLONA Villa Sironi – Piazza Giovine Italia 2 – 21013 Gallarate 

030711 – ASST VALLE OLONA Via Cavour ang. Via Fuser 2 – 21019 Somma Lombardo 

030711 – ASST VALLE OLONA Via Fiume, 5 - 21047 Saronno 

030711 – ASST VALLE OLONA Via Cavour – 21015 Lonate Pozzolo 

030711 – ASST VALLE OLONA Largo Boito – 21013 Gallarate 

030712 – ASST LARIANA Via del Rampanone 1 – 22074 Lomazzo 

030712 – ASST LARIANA Piazza Italia 8 – 22077 Olgiate Comasco 

030712 – ASST LARIANA Via Giuseppe Verdi 3 – 22037 Ponte Lambro 

030712 – ASST LARIANA Via Domea 4 – 22063 Cantù 

030712 – ASST LARIANA Via Napoleona 60 – 22100 Como 

030712 – ASST LARIANA Via Casartelli 7 – 22017 Menaggio 

030713 – ASST VALTELLINA E ALTO LARIO Via Stelvio 35 – 23100 Sondrio 

030714 – ASST VALCAMONICA Via Nissolina 2 – 25043 Breno 

030715 – ASST LECCO Via Carlo Alberto, 25  – 23822 Bellano 

030715 – ASST LECCO  Via Dell’Eremo, 9 – 23900 Lecco 

030715 – ASST LECCO Largo Mandic 1 – 23807 Merate 

 030717 – ASST BRIANZA (*) Via Kennedy 28 – 20861 Brugherio 

030717 – ASST BRIANZA (*) Viale Lombardia – 20861 Brugherio 

 030926 FONDAZIONE IRCCS SAN 

GERARDO DEI TINTORI (**) 

Via Solferino 16 – 20900 Monza 

030926 FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO 

DEI TINTORI (**) 

Via Solferino 16 – 20900 Monza 

ASST BRIANZA) (*) Via Giuditta Brambilla 11 – 20871 Vimercate 

ASST BRIANZA) (*) Via Manzoni, snc– 20842 Besana Brianza 

ASST BRIANZA) (*) Via Bernasconi  16 – 20851 Lissone 

ASST BRIANZA) (*) Via Foscolo 24 – 20832 Desio 



 

 

ASST BRIANZA) (*) Via Monte Grappa 19 – 20812 Limbiate 

ASST BRIANZA) (*) Via Milano 65 – 20833 Giussano 

030718 – ASST PAPA GIOVANNI XXIII Via Borgo Palazzo 130 – 24100 Bergamo 

030718 – ASST PAPA GIOVANNI XXIII Piazza Belotti 1 – 24019 Zogno 

030718 – ASST PAPA GIOVANNI XXIII Via Roma 16 – 24018 Villa D’Almè 

030719 – ASST BERGAMO OVEST Via Matteotti 4 – 24047 Treviglio 

030719 – ASST BERGAMO OVEST Via Caironi, 7 – 24036 Ponte San Pietro 

030719 – ASST BERGAMO OVEST Piazza Maggiore 11 – 24057 Martinengo 

030719 – ASST BERGAMO OVEST Via Betelli 2 – 24044 Dalmine 

030720 – ASST BERGAMO EST Via Paderno, 21 – 24068 Seriate 

030720 – ASST BERGAMO EST Via Somvico, 2 – 24023 Clusone 

030720 – ASST BERGAMO EST Piazzale Bonomelli 6 - 24065 Lovere 

030720 – ASST BERGAMO EST Viale Stazione, 26/A – 24021 Albino 

030720 – ASST BERGAMO EST Via Ospedale 38 – 24069 Trescore Balneario 

030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Via Marconi 26 – 25100 Brescia 

030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Via Duca degli Abruzzi 13 – 25100 Brescia 

030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Via Fratelli Kennedy 115 – 25086 Rezzato 

030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Via Padana Superiore 98 – 25035 Ospitaletto 

030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Via Papa Giovanni XXIII 4 – 25063 Gardone Val Trompia 

030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Piazzale Europa – 25068 Sarezzo 

030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Piazzale Spedali Civili – 25100 Brescia 

030721 – ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Via Duca degli Abruzzi – 25100 Brescia 

030722 – ASST FRANCIACORTA Piazza Martiri della Libertà  26 – 25032 Chiari 

030722 – ASST FRANCIACORTA Via Giardini Garibaldi, 2 – 25049 Iseo 

030722 – ASST FRANCIACORTA Via F. Crispi, 4 – 25034 Orzinuovi 

030723 – ASST GARDA Via G. Falcone 18-20 – 251018 Montichiari 

030723 – ASST GARDA Via Gen. Reverberi 2 – 25078 Nozza di Vestone 

030723 – ASST GARDA Piazza Donatori del Sangue 1 – 25024 Leno 

030724 – ASST CREMONA Via San Sebastiano 14 – 26100 Cremona 

030725 – ASST MANTOVA Via Schiantarelli, 1 – 46041 Asola 

030725 – ASST MANTOVA Via Sacchi n.d. - 46043 Castiglione delle Stiviere 

030725 – ASST MANTOVA Viale Albertoni 1 – 46100 Mantova 



 

 

030725 – ASST MANTOVA Largo De Gasperi 7 – 46019 Viadana 

030725 – ASST MANTOVA Via Luigi Cadorna 2 – 46029 Suzzara 

030725 – ASST MANTOVA Via Bettini 1 – 46026 Quistello 

030725 – ASST MANTOVA Strada statale 313 – 46044 Goito 

030726 – ASST CREMA Via Gramsci 13 – 26013 Crema 

030727 – ASST PAVIA Viale Montegrappa 5 – 27029 Vigevano 

030727 – ASST PAVIA Via Emilia 351 – 27043 - Broni 

030727 – ASST PAVIA Via Sturla snc – 27058 Voghera 

030727 – ASST PAVIA Via dei Mille, 27 – 27035 Mede 

030924 – IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO Piazzale Golgi 19 – 27100 Pavia 

030924 – IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO Via Cavallotti 123 – 27011 Belgioioso 

Totale   126 

 
(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019” relativa alla istituzione della 
ASST Brianza. 

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la trasformazione 
dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale costituzione della «Fondazione IRCCS 
San Gerardo dei Tintori».  
 

 

IMPORTO ASSEGNATO 

€ 34.427.127,31 importo assegnato alla regione suddiviso tra: 

€ 17.480.575,00 - importo assegnato alla regione dal PNRR – Riparto risorse 
COT: 

- Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 
6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA'- 1.2.2. COT - 
INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA'  

- Capitolo spesa in conto capitale 13.05.203.15209 PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE 
DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2.2. CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI (COT) 

 
 7.178.217,29 € da PNRR risorse Interconnessione Aziendale; 

 Inserire importo integrativo a carico del bilancio regionale per risorse 
interconnessione aziendale e/o altra fonte di finanziamento;  

Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 
6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA' - 1.2.2. COT - 
INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA' 

Capitolo di spesa in conto capitale 13.05.203.15210 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 
- COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2.2. COT - INTERCONNESSIONE AZIENDALE 

3.500.000,00 € a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 
gennaio 2022 – importo integrativo a carico del bilancio regionale – Fonte di 
finanziamento DGR XI/5872/2022.  

Capitolo di spesa 13.01.103.8380  

 

 9.768.335,02 € da PNRR risorse Device; 
  

414,98€ per risorse device  co-finanziati con DGR XII/1515 del 26/06/2023. 

Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - 
COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA' - 1.2.2. COT - INTERCONN. 
AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA’ 

Capitolo di spesa in conto capitale 13.05.203.15211 - RISORSE PNRR MISSIONE 6 - 
COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.2.2. COT - DEVICE 

 Riparto risorse COT] 



 

 

414,98 € a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 gennaio 2022 – 
importo integrative a carico del bilancio regionale – Fonte di finanziamento DGR 
XII/1515 del 26 giugno 2023 a valere sul capitolo 13.01.103.8380/2023  

€ 207.329.249,00 – a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 20 gennaio 
2022 PNRR-Missione 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona; 
Missione 6C1-1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di Comunità); Missione 6C1-1.2.2. Implementazione di un nuovo 
modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Importo integrativo a carico del 
bilancio regionale. Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/6282 del 13 
aprile 2022 la quale stabilisce che la copertura economica degli interventi previsti nella 
M6C1 per la parte di co-finanziamento regionale per l’anno 2022 è garantita per 
l’importo di € 207.329.249,00 così ripartiti: 

o € 50.000.000,00 per l’esercizio 2022, dei quali € 43 milioni garantiti con DGR n. 
XI/6027 del 1.03.2022 e € 7 milioni garantiti con DGR n. XI/5970 del 14.02.2022 
sul capitolo 13.05.203.14176 “investimenti in ambito sanitario”; 

o € 157.329.249,00 suddivisi sugli esercizi 2023 e 2024, con appostamenti di 
somme da individuare con i rispetti programmi di investimento del 
corrispondente esercizio, all’interno dei quali verranno indicati gli estremi dei 
capitoli di bilancio. 

  



 

 

CRONOPROGRAMMA  

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Target 
Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle 
Centrali Operative Territoriali 

T2 2022  

Target 
Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione 
aziendale 

T2 2022  

Target 
Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per 
l’implementazione delle Centrali Operative Territoriali 

T4 2022  

Target 
Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione 
delle Centrali Operative Territoriali 

T4 2022  

Target 
Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per 
l'interconnessione aziendale 

T4 2022  

Target Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali T2 2023  

Target Stipula dei contratti per l’interconnessione aziendale T2 2023  

Target Centrali operative pienamente funzionanti  T1 2024 
 

Target Completamento interventi per interconnessione aziendale T1 2024  

 

  



 

 

GANTT 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 L.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” 

 L.r. n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità). 

 DGR n. XI/5373 dell’11 ottobre 2021 recante oggetto “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione della fase n. 1: 
identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” 

 DGR n. XI/5723 del 15 dicembre 2021 recante “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - 
missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili 
destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali” 

 DGR n. XI/5872 del 24 gennaio 2022 recante oggetto “Determinazioni relative al nuovo Sistema per la Gestione Digitale del Territorio”  

 DGR n. XI/6080 del 7 marzo 2022 “modifica delle tabelle di cui all’allegato alla DGR n. XI/5723 del 15.12.2021 “ulteriori determinazioni in merito 
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 
territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative 
territoriali”  

 DGR. n. XI/6282 del 13 aprile 2022 – Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6C1: 
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria Territoriale – Stanziamento delle risorse destinate agli interventi 
finalizzati alla Realizzazione di Case di Comunità (1.1), Ospedali di Comunità (1.3.) e Centrali Operative Territoriali (1.2.2 COT) ex DGR n. 
XI/6080/2022. 

 DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e 
PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti 
quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";  

 DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e 
PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XIi/6426/2022 e contestuale 
individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei 
soggetti attuatori esterni”  

 DGR n. XII/1508 del 13 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 6 - componente 1 - intervento 1.2.2. 
COT - Interconnessione aziendale, nuove determinazioni relative al Sistema per la Gestione Digitale del Territorio” 

 DGR n. XII/1515 del 13 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 
2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - 
I rimodulazione" "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del 
tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione” 

 DGR n. XII/2562 del 17 giugno 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 
2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale II 
rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/2616 del 24 giugno 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 M6C1 1.2.2 – 
presa d’atto della documentazione predisposta dalle ASST/IRCCS attestante il conseguimento del target – 101 Centrali Operative Territoriali 
pienamente funzionanti” 

 DGR n. XII/2990 del 9 settembre 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 
2 e PNC – presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale 
III Rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/3628 del 16 dicembre 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 6 - componente 1 – sub-intervento 
1.2.2.2 COT - Interconnessione aziendale, ulteriori determinazioni relative al Sistema per la Gestione Digitale del Territorio” 



 

 

 DGR n. XII/3694 del 20 dicembre 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 M6C1 1.2.2.2 
COT - Interconnessione aziendale – presa d’atto della documentazione predisposta dalle ASST/IRCCS attestante il conseguimento del target – 
101 Centrali Operative Territoriali pienamente funzionanti comprendente il completamento intervento sub-investimento M6C1 | 1.2.2.2. COT – 
Interconnessione aziendale 

 DGR n. XII/3790 del 20 gennaio 2025 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1, Component 
2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale 
– IV Rimodulazione – Approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 

 

 

  



 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse. 

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 1.2. 

(tabella non modificabile da Regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti 

Totale 
Risorse 

per 
Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervent

o  
Green 

% 
Green 

Tag 

Campo 
d'intervento 

Digital 

% 
Digital 

Tag 
Quote assegnate [€] 

PNRR - Assistenza di prossimità e 
telemedicina 

          Green Digital 

M6C1 

1.2 

Casa come 
primo luogo di 
cura e 
telemedicina 

  

013 - 
Applicazi
oni e 
servizi e 
informatic
i di 
assistenz
a 
sanitaria 
online 
(compresi 
l'e-Care, 
l'Internet 
delle 
cose per 
l'attività 
fisica e la 
domotica 
per 
categorie 
deboli) 

0% 

013 - 
Applicazio
ni e servizi 
e 
informatici 
di 
assistenza 
sanitaria 
online 
(compresi 
l'e-Care, 
l'Internet 
delle cose 
per l'attività 
fisica e la 
domotica 
per 
categorie 
deboli) 

100%  
€ 

34.427.127,31 

1.2.2 

Implementazione 
delle Centrali 
operative 
territoriali (COT) 

€ 
34.427.12

7,31 
€ 34.427.127,31 

 di cui: COT 

€ 
17.480.57

5,00 
 

€ 17.480.575,00 

 
di cui: 
interconnessione 
aziendale 

7.178.217
,29 € 

7.178.217,29 € 

 di cui: device 
9.768.335

,02 € 
9.768.335,02 € 

La Regione s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate 

e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte dell’Unità 

di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute e Ministero dell’economia e delle finanze. 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare 

come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno 

dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.2 è riportato nella tabella 6 dell’Allegato 3 di cui al presente 

Piano. 

La Regione, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente 

Piano quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e 

delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione 

degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, 

sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di 

intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede 

tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate: 

 scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”; 

 scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”; 

 scheda 9 “Acquisto di veicoli”. 

  



 

 

6.3. Componente 1 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan 

 

 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET EU 400 Ospedali di Comunità 

TARGET MASSIMO definito a livello nazionale 

DESCRIZIONE CID L'investimento si concretizzerà nella realizzazione di almeno 400 Ospedali di Comunità,  

REQUISITI CID TARGET M6 C1 11 
Almeno 400 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche Gli 
ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari 
a bassa intensità clinica  

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICATORE COMUNE Descrizione Popolamento 

12. Capacità delle strutture di assistenza 

sanitarie nuove o modernizzate 

 Numero massimo annuo di persone che possono 
essere servite almeno una volta nell’arco di un anno 
da una struttura sanitaria o modernizzata grazie al 
sostegno fornito da misure nell’ambito del 
dispositivo 

 Semestrale 

 

  

C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 

(Ospedali di Comunità)   



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione ha concluso nel 2021 l’attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla 
realizzazione degli Ospedali di Comunità, come previsto dalle scadenze PNRR, e ha proceduto 
con l’individuazione dei siti idonei a dicembre 2021. 

 La Regione procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell’indizione 
delle gare per l’attivazione e avvio degli Ospedali di Comunità. 

 La Regione procede a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) 
monitorino l’aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello 
organizzativo degli Ospedali di Comunità definito dal Ministero della salute di concerto con il Mef. 

 La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione 
e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all’ambito di 
investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione, 
fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). 

 Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le 
interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato. 

 

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo 
dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto 
tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti  

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno 
complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione 
dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative 
di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di 
previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate 
da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, 
fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce 
importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR. 

 

  



 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET MINIMO 
REGIONALE 

[60] 

TARGET 
MASSIMO 
REGIONALE 

[ 62] 

FABBISOGNO  

Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Ospedali di Comunità (distinti fra da edificare 
e da riconvertire) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun Ospedale di Comunità 
è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

 

Ente del SSR  Numero Ospedali di 

Comunità da edificare  
Numero Ospedali di Comunità da 

riconvertire  Totale  

ASST BERGAMO OVEST 0 3 3 

ASST BERGAMO EST 1 1 2 

ASST PAPA GIOVANNI XXIII 0 1 1 

ASST SPEDALI CIVILI 0 2 2 

ASST FRANCIACORTA 1 1 2 

ASST DEL GARDA 0 2 2 

ASST BRIANZA) (*) 0 2 2 

ASST LECCO 2 2 4 

 FONDAZIONE IRCCS SAN 

GERARDO DEI TINTORI (**) 0 1 1 

ASST VALLE OLONA 0 2 2 

ASST SETTE LAGHI 0 2 2 

ASST LARIANA 0 4 4 

ASST VALTELLINA ALTO 

LARIO 1 3 4 

ASST VALCAMONICA 2 0 2 

ASST PAVIA 0 3 3 

FONDAZIONE IRCCS SAN 

MATTEO 0 1 1 

ASST CREMA 0 1 1 

ASST CREMONA 0 2 2 

ASST MANTOVA 0 5 5 

ASST FATEBENEFRATELLI-

SACCO 0  2  2 

ASST GOM-NIGUARDA 0  0  0 

ASST NORD MILANO 1 1 2 



 

 

ASST SS. PAOLO E CARLO  0 1  1 

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 2 3 5 

ASST OVEST MILANESE 0 3 3 

ASST RHODENSE  0 2  2 

ASST LODI 0 2 2 

    

Totale    11  51  62 

 
(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019” relativa alla 
istituzione della ASST Brianza. 

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la 
trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale 
costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».  
 

 

IMPORTO 
ASSEGNATO 

 € 151.201.659,08 - importo assegnato alla regione dal PNRR – Riparto risorse Ospedali della 
Comunità 

- Capitolo di entrata in conto capitale 4.0200.01.15201 - RISORSE PNRR 
MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTI 1.1. CASE DELLA COMUNITA'- 1.2.2. 
COT - INTERCONN. AZIENDALE - DEVICE - 1.3. OSPEDALI DELLA COMUNITA'  

- Capitolo spesa in conto capitale 13.05.203.15212 - PNRR - PNRR CONTRIBUTI 
IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INTERVENTO 1.3 
OSPEDALI DELLA COMUNITA' 

€ 207.329.249,00 – a co-finanziamento della quota assegnata con DM Salute 
20 gennaio 2022 PNRR-Missione 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in 
carico della persona; Missione 6C1-1.3. Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Missione 
6C1-1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali 
Operative Territoriali Importo integrativo a carico del bilancio regionale. 
Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/6282 del 13 aprile 
2022 la quale stabilisce che la copertura economica degli interventi previsti 
nella M6C1 per la parte di co-finanziamento regionale per l’anno 2022 è 
garantita per l’importo di € 207.329.249,00 così ripartiti: 
o € 50.000.000,00 per l’esercizio 2022, dei quali € 43 milioni garantiti con 

DGR n. XI/6027 del 1.03.2022 e € 7 milioni garantiti con DGR n. XI/5970 del 
14.02.2022 sul capitolo 13.05.203.14176 “investimenti in ambito sanitario”; 

o € 157.329.249,00 suddivisi sugli esercizi 2023 e 2024, con appostamenti 
di somme da individuare con i rispetti programmi di investimento del 
corrispondente esercizio, all’interno dei quali verranno indicati gli 
estremi dei capitoli di bilancio. 

 

  



 

 

CRONOPROGRAMMA  
 

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Target 
Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione 
degli Ospedali di Comunità 

T2 2022 
 

Target 
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione 
degli Ospedali di Comunità 

T1 2023  

Target 
Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la 
realizzazione degli Ospedali di Comunità 

T1 2023  

Target 
Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli 
Ospedali di Comunità 

T3 2023 
 

Target 
Ospedali di Comunità rinnovati,  
interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche 

T1 2026 
 

GANTT 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 LR. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”  

 LR n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). 

 DGR n. XI/5373 dell’11 ottobre 2021 recante oggetto “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture 
idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” 

 DGR n. XI/5723 del 15 dicembre 2021 recante “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 6c1: 
reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione 
di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali” 

 DGR n. XI/6080 del 7 marzo 2022 “modifica delle tabelle di cui all’allegato alla DGR n. XI/5723 del 15.12.2021 “ulteriori determinazioni in merito 
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale 
– localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali”  

 DGR. n. XI/6282 del 13 aprile 2022 – Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6C1: Reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria Territoriale – Stanziamento delle risorse destinate agli interventi finalizzati alla 
Realizzazione di Case di Comunità (1.1), Ospedali di Comunità (1.3.) e Centrali Operative Territoriali (1.2.2 COT) ex DGR n. XI/6080/2022. 

 DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e PNC - 
Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di 
finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";  



 

 

  DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – 
presa d’atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XIi/6426/2022 e contestuale individuazione degli 
interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni”  

 DGR n. XII/1515 del 13 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – 
presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione" 
"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del 
Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione” 

 DGR n. XII/2562 del 17 giugno 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – 
presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale II rimodulazione – 
approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/2990 del 9 settembre 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – 
presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale III Rimodulazione 
– approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/3790 del 20 gennaio 2025 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1, Component 2 e PNC – 
Presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale – IV Rimodulazione 
– Approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale” 

 

  



 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse. 

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 1.3. 

(tabella non modificabile da regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti 

Totale Risorse 
per Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervento 

Green 

% 
Green 

Tag 

Campo 
d'intervento 

Digital 

%  
Digital 

Tag 
Quote assegnate [€] 

PNRR - Assistenza di prossimità e 
telemedicina 

      Green Digital 

M6C1 1.3 

Rafforzamento 
dell'assistenza 
sanitaria 
intermedia e 
delle sue 
strutture 
(Ospedali di 
Comunità) 

€ 
151.201.659,0

8 

€ 
151.201.659,08 

092 - 
Infrastrutture  
per la sanità 

0%     

 

 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per 

determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare 

danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.3 è riportato nella tabella 7 dell’Allegato 3 al presente Piano. 

La Regione, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente 

Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia 

e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla 

gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti 

tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli 

settori di intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede 

tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate: 

 scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”; 

 scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”; 

 scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”. 

 

  



 

 

6.4. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan 

 
 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET EU 280 Ospedali sede di DEA I e II Livello digitalizzati  

DESCRIZIONE CID 

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria 
e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di 
servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento del livello di 
digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di 
I livello e di II livello. 

REQUISITI CID TARGET M6 C2 8 

Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di elaborazione di 
dati (CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera 
e sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, 
tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione 
di ciascun reparto ospedaliero. 

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione ha individuato il numero di interventi di digitalizzazione di strutture sanitarie sede di 
DEA I e II livello per ciascun Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) e le modalità di 
approvvigionamento (gare Consip/regionali/aziendali), al fine di raggiungere il numero target 
complessivo. 

 La Regione procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e 
valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento al presente investimento. 
Tali schede riportano le informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità 
urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). 

 La Regione e gli Enti del SSR ricorrono ad accordi quadro conclusi con Consip  

 

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo 
dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico 
operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza 
con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno 
complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà 
indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di 
finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di 
previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate 
da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, 
fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile 
a valere sulle risorse PNRR.  

 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET REGIONALE 40 

FABBISOGNO  

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione per Ente del SSR, per tipologia di 
struttura (DEA I o II livello) e intervento di digitalizzazione. Il dettaglio delle 
localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente 
Piano. 

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
Investimento 1.11 – Digitalizzazione DEA I e II livello 



 

 

 

ENTE del SSR Titolo Progetto Presidio ospedaliero 
DEA I o II 

Livello 
Comune 

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

DIGITALIZZAZIONE 

DELLA STRUTTURA 

OSPEDALIERA 

030072#OSPEDALE 

DI VIZZOLO 

PREDABISSI 

I LIVELLO VIZZOLO PREDABISSI 

ASST 

FRANCIACORTA 

DIGITALIZZAZIONE DEA 

I LIVELLO CHIARI 

030154#PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CHIARI 

I LIVELLO CHIARI 

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA 

AMMODERNAMENTO 

DEL PARCO 

TECNOLOGICO E 

DIGITALE 

DELL’OSPEDALE 

NIGUARDA DI MILANO 

030913#PIAZZA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 3 

NIGUARDA 

II LIVELLO MILANO 

ASST VALCAMONICA DIGITALIZZAZIONE 

OSPEDALE DI 

VALLECAMONICA-

PRESIDIO DI ESINE 

03027401#PRESIDIO 

DI ESINE 

I LIVELLO ESINE 

ASST CREMA DIGITALIZZAZIONE 

ASST CREMA 

030209#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

CREMA 

I LIVELLO CREMA 

ASST MANTOVA INTERVENTI PER LA 

DIGITALIZZAZIONE 

DELLA STRUTTURA 

OSPEDALIERA DEA 

“OSPEDALE C.POMA-

MANTOVA” 

030907#OSPEDALE 

C. POMA MANTOVA 

I LIVELLO MANTOVA 

ASST VALLEOLONA DIGITALIZZAZIONE DEA 

P.O. DI BUSTOARSIZIO 

030004#OSPEDALE 

DI BUSTO ARSIZIO 

I LIVELLO BUSTO ARSIZIO 

ASST VALLEOLONA DIGITALIZZAZIONE DEA 

P.O. DI GALLARATE 

030006#OSPEDALE 

DI GALLARATE 

I LIVELLO GALLARATE 

ASST VALLEOLONA DIGITALIZZAZIONE DEA 

P.O. DI SARONNO 

030008#OSPEDALE 

DI SARONNO 

I LIVELLO SARONNO 

ASST SETTE LAGHI EVOLUZIONE DIGITALE 

POLO OSPEDALIERO DI 

CIRCOLO-VARESE 

030901#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

VARESE 

II LIVELLO VARESE 

ASST PAPA 

GIOVANNI XXIII 

DIGITALIZZAZIONE DI 

ASST PAPA GIOVANNI 

XXIII IN BERGAMO 

030905#SEDE 

PRINCIPALE PIAZZA 

OMS 1 BERGAMO 

II LIVELLO BERGAMO 

ASST OVEST 

MILANESE 

DIGITALIZZAZIONE 

STRUTTURA 

OSPEDALIERA DEA 

LEGNANO 

030281#LEGNANO-

CUGGIONO 

II LIVELLO LEGNANO 

ASST OVEST 

MILANESE 

DIGITALIZZAZIONE 

STRUTTURA 

OSPEDALIERA DEA 

MAGENTA 

030074#MAGENTA-

ABBIATEGRASSO 

I LIVELLO MAGENTA 

ASST S. PAOLO E S. 

CARLO 

SPC PO SAN CARLO-

EVOLUZIONE CCE-

POTENZIAMENTO 

030915#PO SAN 

CARLO 

I LIVELLO MILANO 



 

 

INFRASTRUTTURALE-

IMMAGINI DIGITALI-

GESTIONE PROCESSI 

OSPEDALIERI E 

TRACCIABILITA’-

AUTOMAZIONE 

LOGISTICA FARMACI E 

DM-

MIGLIORAMENTOED 

AGGIORMENTO ED 

EVOLUZIONE DEL 

PARCO APPLICATIVO 

ASST S.  PAOLO E S. 

CARLO 

SPC PO SAN CARLO-

EVOLUZIONE CCE-

POTENZIAMENTO 

INFRASTRUTTURALE-

IMMAGINI DIGITALI-

GESTIONE PROCESSI 

OSPEDALIERI E 

TRACCIABILITA’-

AUTOMAZIONE 

LOGISTICA FARMACI E 

DM-

MIGLIORAMENTOED 

AGGIORMENTO ED 

EVOLUZIONE DEL 

PARCO APPLICATIVO 

030914#PO S. PAOLO I LIVELLO MILANO 

ASST LECCO AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO 

PRESIDIO 

ALESSANDRO 

MANZONI ASST LECCO 

030903#OSPEDALE 

A. MANZONI LECCO 

II LIVELLO LECCO 

ASST LECCO AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO 

PRESIDIO SAN 

LEOPOLDO MANDIC – 

ASST LECCO 

030024#OSPEDALE 

S. LEOPOLDO 

MANDIC MERATE 

I LIVELLO MERATE 

 FONDAZIONE IRCCS 

SAN GERARDO DEI 

TINTORI (**) 

INFORMATIZZAZIONE  

FONDAZIONE IRCCS 

SAN GERARDO DEI 

TINTORI 

 030926 # 

FONDAZIONE IRCCS 

SAN GERARDO DEI 

TINTORI 

II LIVELLO MONZA 

ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO 

DIGITALIZZAZIONE P.O. 

DELLA VALTELLINA E 

ALTO LARIO 

03004200#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

SONDRIO 

II LIVELLO SONDRIO 

ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO 

DIGITALIZZAZIONE P.O. 

DELLA VALTELLINA E 

ALTO LARIO 

03090400#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

SONDALO 

II LIVELLO SONDALO 

ASST NORD MILANO INFORMATIZZAZIONE 

AL LIVELLO IV DEL DEA 

DELL’OSPEDALE CITTA’ 

DI SESTO SAN 

GIOVANNI 

030051#OSPEDALE 

CITTA’ DI SESTO SAN 

GIOVANNI 

I LIVELLO SESTO SAN GIOVANNI 

ASST NORD MILANO INFORMATIZZAZIONE 

AL LIVELLO IV DEL DEA 

DELL’OSPEDALE 

EDOARDO BASSINI 

030058#OSPEDALE 

EDOARDO BASSINI 

I LIVELLO CINISELLO BALSAMO 



 

 

ASST LARIANA DIGITALIZZAZIONE 

STRUTTURA 

OSPEDALIERA 

OSPEDALE SANT’ANNA 

030902#OSPEDALE 

SANT’ANNA 

II LIVELLO SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 

IRCCS POLICLINICO 

SAN MATTEO 

DIGITALIZZAZIONE 

DELLA STRUTTURA 

DEA COMPRENSIVA 

DELLA CCE, DELLA 

TERAPIA 

INFORMATIZZATA E 

AUTOMAZIONE 

FARMACIA, DEL 

RINNOVO DEI SISTEMI 

DI MONITORAGGIO ED 

IMAGING E 

CONTESTUALE 

AGGIORNAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA 

DELL’INFRASTRUTTURA 

DELLA FONDAZIONE 

030924#IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO 

II LIVELLO PAVIA 

FONDAZIONE IRCCS 

CA’ GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO 

DIGITALIZZAZIONE 

STRUTTURA 

OSPEDALIERA DEA II 

LIVELLO 

030925#OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO 

II LIVELLO MILANO 

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO 

PRESIDIO DEA 

FATEBENEFRATELLI E 

OFTALMICO – 

AMMODERNAMENTO 

PARCO TECNOLOGICO 

E DIGITALE 

OSPEDALIERO 

030910#OSPEDALE 

FATEBENEFRATELLI 

E OFTALMICO 

I LIVELLO MILANO 

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO 

PRESIDIO DEA LUIGI 

SACCO – 

AMMODERNAMENTO 

PARCO TECNOLOGICO 

E DIGITALE 

OSPEDALIERO 

030916#OSPEDALE 

LUIGI SACCO 

I LIVELLO MILANO 

ASST SPEDALI CIVILI 

DI BRESCIA 

DIGITALIZZAZIONE 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA 

030906#PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA 

II LIVELLO BRESCIA 

ASST LODI AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI LODI 

030067#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

LODI 

I LIVELLO LODI 

ASST RHODENSE PROGETTO DI 

DIGITALIZZAZIONE DEL 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

GARBAGNATE 

MILANESE 

030066#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

GARBAGNATE 

MILANESE 

I LIVELLO GARBAGNATE MILANESE 

ASST RHODENSE PROGETTO DI 

DIGITALIZZAZIONE DEL 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI RHO 

030073#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

RHO 

I LIVELLO RHO 



 

 

ASST PAVIA VOGHERA 030194#OSPEDALE 

CIVILE DI VOGHERA 

I LIVELLO VOGHERA 

ASST PAVIA INTERVENTO VIGEVANO 030193#OSPEDALE 

CIVILE DI VIGEVANO 

I LIVELLO VIGEVANO 

ASST BRIANZA) (*) DIGITALIZZAZIONE 

DELL’INFRASTRUTTURA 

TECNOLOGICA DEL 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

VIMERCATE 

030078#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

VIMERCATE 

I LIVELLO VIMERCATE 

ASST BRIANZA) (*) DIGITALIZZAZIONE 

DELL’INFRASTRUTTURA 

TECNOLOGICA DEL 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

DESIO 

030068#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

DESIO 

I LIVELLO DESIO 

ASST CREMONA ADEGUAMENTO 

SISTEMI INFORMATIVI 

ASST CREMONA 

030908# PRESIDIO 

DI CREMONA 

I LIVELLO CREMONA 

ASST GARDA AMMODERNAMENTO 

DEL PARCO 

TECNOLOGICO E 

DIGITALE 

OSPEDALIERO 

(DIGITALIZZAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

OSPEDALIERE – DEA I 

E II) MANERBIO 

030184#PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

MANERBIO 

I LIVELLO MARNERBIO 

ASST GARDA AMMODERNAMENTO 

DEL PARCO 

TECNOLOGICO E 

DIGITALE 

OSPEDALIERO 

(DIGITALIZZAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

OSPEDALIERE – DEA I 

E II) DESENZANO 

030156#PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DESENZANO DEL 

GARDA 

I LIVELLO DESENZANO DEL GARDA 

ASST BERGAMO 

OVEST 

INFORMATIZZAZIONE 

DEA DI LIVELLO I 

DELL’OSPEDALE DI 

TREVIGLIO 

03013100#OSPEDALE 

TREVIGLIO-

CARAVAGGIO 

I LIVELLO TREVIGLIO 

ASST BERGAMO EST AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO E 

DIGITALE DELLE 

STRUTTURE 

OSPEDALIERE SEDE DI 

DEA (ASST BERGAMO 

EST) 

030140#OSPEDALE 

BOLOGNINI DI 

SERIATE 

I LIVELLO SERIATE 

Totale (n. progetti) 40 

DEA: Dipartimento di Emergenza e Accettazione.  

 

(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019” relativa 
alla istituzione della ASST Brianza. 

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la 
trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale 
costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».  



 

 

 

IMPORTO ASSEGNATO 

 

219.259.037,84 € da PNRR 

 

285.695,10 € altra fonte di finanziamento su bilancio aziendale 

 
 

 Capitolo di entrata in conto capitale 4.02.00.01.15217 – “RISORSE PNRR 
MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE 
DEA I E II LIVELLO E GRANDI APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI 
PROGETTI - 1.3.2. NUOVI FLUSSI INFOMATIVI NAZIONALI” 
 

 Capitolo di spesa in conto capitale 13.05.203.15218 – “RISORSE PNRR 
MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.1. DIGITALIZZAZIONE 
DEA I E II LIVELLO” 
 

 
 

 

  



 

 

CRONOPROGRAMMA  
 

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Milestone 
Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi 
quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi 
per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*). 

T4 2022 
 

Target 
Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di 
emergenza e accettazione -Livello I e II) 

T3 2025  

(*) La milestone è relativa alle gare Consip 

GANTT 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 L.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”. 

 L.r. n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità). 

 DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 
1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, 
con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";  

 DGR XI/6609 del 30 giugno 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6, Component 2, 
Intervento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Realizzazione 
della Cartella Clinica Elettronica Regionale”;  

 DGR XI/7761 del 28 dicembre 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6, Component 2, 
Intervento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Ulteriori 
determinazioni in merito alla progettazione integrate e coordinate degli interventi di rilevanza strategica regionale in 
carico agli Enti del Sistema Socio-sanitario Regionale”;  

 DGR XI/7763 del 28 dicembre 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6, Component 2, 
Intervento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Realizzazione 
del nuovo Sistema Regionale Unificato di Gestione del Laboratorio Analisi”;  

 DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 
1 e Component 2 e PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con 
DGR n° XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di 
finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei soggetti attuatori esterni”  

 DGR n. XII/1515 del 13 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 
component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione" "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - 
missione 6 component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale 
di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione” 

 DGR n. XII/2562 del 17 giugno 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 
component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
sulle rimodulazioni al piano operativo regionale II rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo 
Regionale” 



 

 

 DGR n. XII/2562 del 17 giugno 2024 recante oggetto ““Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 
Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale II Rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del Piano 
Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/2863 del 29 luglio 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 6 componente 2, 
intervento 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello) - 
realizzazione del nuovo Sistema unico di Anatomia Patologica regionale”; 

 DGR n. XII/2990 del 9 settembre 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 
Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale III Rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del Piano 
Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/3790 del 20 gennaio 2025 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 
Component 1, Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale – IV Rimodulazione – Approvazione Dell’aggiornamento Del Piano 
Operativo Regionale” 

 

 

  



 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.  

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 1.1.1. 

(tabella non modificabile da regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti  

Totale Risorse 
per Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervento 
Green 

% 
Green 
Tag 

Campo 
d'intervento 
Digital 

% 
Digital 
Tag 

Quote assegnate [€] 

PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 

      Green Digital 

M6C2 

1.1 

Ammodernament
o del parco 
tecnologico e 
digitale 
ospedaliero 

        

1.1.1 

Ammodernament
o del parco 
tecnologico e 
digitale 
ospedaliero 
(Digitalizzazione 
DEA I e II) 

219.259.037,8
4 € 

219.259.037,84 
€ 

093 - 
Attrezzature 
sanitarie 

0% 

095 - 
Digitalizzazio
ne delle cure 
sanitarie 

100% - 
219.259.037,84 

€ 
 

La Regione Lombardia s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag 
digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari 
da parte dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle 
finanze. 

 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare 

come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno 

dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli 

Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione 

ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.1.1 è riportato nella Tabella 8 dell’Allegato 3 al presente Piano. 

La Regione, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente 

Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia 

e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla 

gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti 

tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli 

settori di intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede 

tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate: 

 scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche” 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”; 

 scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”; 

 scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”. 

 

  



 

 

6.5. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie – Action Plan 

 

 

 

 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET EU 3.100 grandi apparecchiature sanitarie 

TARGET MASSIMO definito a livello nazionale 

DESCRIZIONE CID 

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità 
dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento 
si riferisce all’ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero tramite la sostituzione di 
modelli obsoleti con modelli tecnologicamente avanzati. 

REQUISITI CID TARGET M6 C2 6 

In base a una ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di nuove grandi 
apparecchiature sanitarie è stato individuato in 3 133 unità da acquistare in sostituzione di tecnologie 
obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni). Il numero e le tipologie delle apparecchiature che 
devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati, 190 risonanze magnetiche 1,5 T, 81 acceleratori 
lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET 
TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi. 

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione ha individuato il numero di grandi apparecchiature sanitarie da sostituire per ciascun 
Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) e le modalità di approvvigionamento (gare 
Consip/regionali/aziendali) entro Gennaio 2022, al fine di raggiungere il numero target complessivo. 

 Sono ammissibili a finanziamento PNRR tutte le apparecchiature, previste dal PNRR, le cui 
procedure di gara sono iniziate dopo il 1° febbraio 2020. Si precisa che, come previsto dall'art. 17 del 
Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, “sono ammissibili 
le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal 
suddetto Regolamento”, purché la natura della spesa e le modalità di acquisizione siano coerenti 
con quanto previsto nell’ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano.  

 La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e 
valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le 
informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica 
del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). 

  […] 

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell’investimento 
e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi 
ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti n coerenza con la circolare 4 del 
18 gennaio del MEF. 

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno 
complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà 
indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di 
finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di 
previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate 
da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, 
fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce 
importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR. 

 

  

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
Investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature Sanitarie 



 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET MINIMO 
REGIONALE 

380 

TARGET MASSIMO 
REGIONALE 

380 

FABBISOGNO  
Il fabbisogno dichiarato da Regione Lombardia in termini di numerosità di apparecchiature, 
dettagliato per tipologia e per Ente del SSR. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun 
intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano.                                                                 

ENTE del SSR TAC RMN 
ACC. 
LIN. 

SIST. 
RAD. 

ANG. G.C. MAMM. G.C./TAC PET/TAC ECOT. Totale 

ASST BERGAMO 
EST 

1 0 0 4 0 0 2 0 0 3 10 

ASST BERGAMO 
OVEST 

1 1 1 3 1 0 1 1 0 1 10 

ASST BRIANZA) 
(*) 

0 2 0 6 1 0 2 0 0 5 16 

ASST CREMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 

ASST CREMONA 1 2 1 3 2 1 1 1 0 1 13 

ASST DI LODI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 

ASST 
FATEBEFRATELLI 

SACCO 
0 2 0 5 0 0 1 0 0 5 13 

ASST 
FRANCIACORTA 

0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 6 

ASST GAETANO 
PINI CTO 

0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 7 

ASST GARDA 1 2 0 6 2 0 1 0 0 2 14 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 

METROPOLITANO 
NIGUARDA 

3 2 2 2 1 3 2 1 0 3 19 

ASST LARIANA 1 3 2 5 2 1 4 1 1 3 23 

ASST LECCO 1 0 1 7 1 0 0 0 1 2 13 

ASST MANTOVA 2 1 1 5 2 1 1 0 0 4 17 

ASST 
MELEGNANO E 
MARTESANA 

1 1 0 8 1 0 5 0 0 2 18 

 FONDAZIONE 
IRCCS SAN 

GERARDO DEI 
TINTORI (**) 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 4 11 

ASST NORD 
MILANO 

0 1 0 6 0 0 0 0 0 3 10 

ASST OVEST 
MILANESE  

2 1 0 4 1 1 2 0 1 1 13 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII 

1 1 1 2 2 2 0 1 0 4 14 

ASST PAVIA 2 0 0 7 0 0 4 0 0 2 15 

ASST RHODENSE 0 3 0 2 0 2 0 0 0 2 9 

ASST SANTI 
PAOLO E CARLO 

1 2 0 2 2 1 2 0 0 2 12 

ASST SETTE 
LAGHI 

2 2 2 3 4 3 0 1 1 1 19 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI 
BRESCIA 

2 7 1 3 1 2 2 2 1 5 26 

ASST 
VALCAMONICA 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

ASST VALLE 
OLONA 

1 0 1 7 1 6 0 1 0 2 19 

ASST 
VALTELLINA E 

ALTO LARIO 
1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 6 

FONDAZIONE 
IRCCS CA' 
GRANDA 

OSPEDALE 

2 2 0 2 1 2 0 0 0 4 13 



 

 

MAGGIORE 
POLICLINICO 
FONDAZIONE 

IRCCS ISTITUTO 
DEI TUMORI DI 

MILANO 

2 2 1 2 0 1 1 0 0 1 10 

FONDAZIONE 
IRCCS ISTITUTO 
NEUROLOGICO 
CARLO BESTA 

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

FONDAZIONE 
IRCCS 

POLICLINICO 
SAN MATTEO 

2 0 0 3 1 1 1 0 0 4 12 

Totale 31 45 16 111 27 29 35 10 5 71 381 

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. 
Rad.: Sistema Radiologico Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di 
positroni; Ecot.: Ecotomografi. 

 

(*) DGR n XI/3952 del 30.11.2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 23/2019” relativa alla 
istituzione della ASST Brianza. 

(**) Con Decreto del Ministero della Salute del 12 ottobre 2022 pubblicato su G.U. nr. 258 del 4/11/2022, è stata decretata la 
trasformazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale costituzione 
della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».  

IMPORTO ASSEGNATO 

€ 179.802.208,90 da PNRR 

 

capitolo di entrate in conto capitale 4.02.00.01.15217 RISORSE PNRR MISSIONE 6 - 
COMPONENTE 2 INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO E GRANDI 
APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI PROGETTI -1.3.2. NUOVI FLUSSI INFOMATIVI NAZIONALI 

capitolo di spesa in conto capitale 13.05.203.15219 “RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 
2 - INTERVENTO 1.1. GRANDI APPARECCHIATURE” 

 

 

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PER TIPOLOGIA  

Regione TAC RMN ACC. LIN. SIST. RAD. ANG. G.C. MAMM. G.C./TAC PET/TAC ECOT. 

Numero 
Apparecchiature 

3 32 45 16 111 27 2925 35 1011 13 5 71 

Acquisizione tramite 
procedura centralizzata 
Consip  

32 44 16 110 27 23 35 13 5 71 

Acquisizione tramite 
iniziativa centralizzata 
Consip già attiva 

          

Procedura di gara 
autonoma per 
l’affidamento della 
fornitura già espletata 

 1  1  2     

 

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema Radiologico Fisso; ANG.: 
Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi. 

 

CRONOPROGRAMMA  
 

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Milestone 
Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi 
attrezzature 

T4 2022 
 

Target Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie T4 2024 
 



 

 

Target Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie T2 2026  

 

GANTT 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 DGR n. XII/1515 del 13 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 
component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione" "Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale 
del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - I rimodulazione” 

 DGR n. XII/2562 del 17 giugno 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 
component 1 e component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale II rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del 
Piano Operativo Regionale” 

 DGR n. XII/2990 del 9 settembre 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 
Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale III Rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del 
Piano Operativo Regionale” 

 DGR XII/3734 del 30 dicembre 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 
Component 2 M6C2.1.1.2 – Presa d’atto della documentazione predisposta dalle ASST/IRCCS attestante il 
raggiungimento del target M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie” al 31 dicembre 2024 e per 
l’anno 2025” 

 DGR n. XII/3790 del 20 gennaio 2025 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 
Component 1, Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale – IV Rimodulazione – Approvazione dell’aggiornamento 
del Piano Operativo Regionale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.  

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 1.1.2.  

(tabella non modificabile da regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti  

Totale Risorse 
per Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervento  
Green 

% 
Green 
Tag 

Campo 
d'intervento  
Digital 

%  
Digital 
Tag 

Quote assegnate [€] 

PNRR -Innovazione, ricerca digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 

      Green Digital 

M6C2 

1.1 

Ammodernament
o del parco 
tecnologico e 
digitale 
ospedaliero 

        

1.1.2 

Ammodernament
o del parco 
tecnologico e 
digitale 
ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature) 

179.802.208,90 
€ 

179.802.208,9
0 € 

093 - 
Attrezzature 

sanitarie 
0%  0% - - 

 

 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per 

determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare 

danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.1.2 è riportato è riportato nella tabella 8 dell’Allegato 3 al 

presente Piano. 

La Regione, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente 

Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia 

e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla 

gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti 

tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli 

settori di intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede 

tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate: 

 scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”; 

 scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”; 

 scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”. 

 

  



 

 

6.6 Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
– Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” 
ex art. 2, DL 34/2020) 

 

 

 

 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET EU 

7.700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-
intensiva (3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti 
letto di terapia semi-intensiva) 

DESCRIZIONE CID 
Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità 
dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento 
si riferisce al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. 

REQUISITI CID TARGET M6 C2 9 
La dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva 
con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un 
aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia). 

 

  

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 

2, DL 34/2020) 



 

 

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

DISTRIBUZIONE REGIONALE POSTI LETTO 

 
 

  

Regione
Totale risorse 

assegnate

P.L. Terapia 
Intensiva 

autorizzati da 
MdS

P.L.
Terapia 

Semi - Intensiva 
autorizzati da 

MdS

Piemonte 111.222.717 €        299 305
Valle d’Aosta 3.038.688 €            10 9
Lombardia 225.345.817 €        585 704
PA di Bolzano 14.344.710 €          40 37
PA di Trento 16.269.428 €          46 38
Veneto 101.544.271 €        211 343
Friuli Venezia Giulia 25.703.911 €          55 85
Liguria 28.893.350 €          87 118
Emilia Romagna           95.040.697 € 197 312
Toscana           79.367.367 € 193 261
Umbria           24.180.508 € 58 62
Marche 39.790.608 €          105 107
Lazio          118.561.444 € 282 412
Abruzzo           29.047.242 € 66 92
Molise             6.970.569 € 14 21
Campania          163.813.544 € 499 406
Puglia           99.866.963 € 276 285
Basilicata           13.545.322 € 32 40
Calabria           51.171.973 € 134 136
Sicilia          123.309.660 € 301 350
Sardegna           42.116.211 € 101 115
Totale       1.413.145.000 € 3.591             4.238             



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 Il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 
22/10/2021 il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane”, 
relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in 
attuazione all’art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere 
del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l’incremento del numero di posti 
letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di 
Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del 
Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia per la Linea di Intervento 1.1 
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, inserita nella MISSIONE 6 
COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. 

 Le risorse sono altresì finalizzate al rafforzamento strutturale degli ospedali SSN, 
attraverso un piano di riorganizzazione al fine di affrontare adeguatamente le emergenze 
pandemiche (rinnovare e ristrutturare 651 strutture tra PS, DEA, strutture di supporto 
ospedaliero e territoriale). 

 La Regione ha approvato il Piano di riorganizzazione delle terapie intensive e semintensive 
con la DGR n. XI/3264 del 16 giugno 2020 e s.m.i. e successivamente il Ministero lo ha 
approvato con Decreto del 16 luglio 2020. Il Piano di riorganizzazione è volto a garantire 
l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad 
alta intensità di cure in coerenza con quanto previsto dall’art. 2 del DL 34/2020. 

 La Regione ha aggiornato il Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all’art. 2 
del DL 19/05/2020, n. 34, già approvato, in funzione di sopraggiunte rimodulazioni e nello 
specifico con: 

o DGR n. XI/4468 del 29 marzo 2021 e Decreto Direzione Generale Welfare n. 6807 
del 20 maggio 2021 la Giunta regionale ha approvato il primo riallineamento del 
Piano di riorganizzazione approvato poi dal Ministero con Decreto del 15 luglio 
2021; 

o DGR n. XI/5058 del 17 gennaio 2022 la Giunta regionale ha approvato il secondo 
riallineamento del Piano di riorganizzazione approvato poi dal Ministero con 
Decreto del 30 marzo 2022. 

 La Regione e gli enti del SSR hanno stabilito per l’investimento in oggetto di ricorrere a 
procedure aggregate di affidamento che, qualora già disponibili, si dettagliano di seguito: 
Elenchi di fornitori di apparecchiature e Accordi Quadro per servizi e lavori individuati dal 
Commissario straordinario emergenza covid 19.  

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo 
dell’investimento. 

 Nel caso in cui si evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate 
per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare le fonti integrative di finanziamento a carico 
del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale 
attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate 
da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, 
fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile 
a valere sulle risorse PNRR. 

 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET REGIONALE 

585 - PL TERAPIA INTENSIVA 

704 - PL TERAPIA SUB-INTENSIVA 

68 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI PS 

IMPORTO ASSEGNATO 

 

€ 225.345.817,00 – risorse destinate ad interventi degli enti del SSR di Regione Lombardia ai sensi del DL 
34/2020. 

 
 

 

CRONOPROGRAMMA  
 

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Target 
45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-
intensiva  

T4 2024 
 



 

 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Target 45% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS  T4 2024 
 

Target 
7700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva 3 
500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-
intensiva 

T2 2026  
 

Target 
Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di 
Ammissione - Livello I e II) – 651 interventi di ristrutturazione dei 
percorsi PS 

T2 2026  

 

 

 

GANTT 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21); 

 DD n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 e Piano di riorganizzazione di Riorganizzazione e rafforzamento Terapie Intensive e Semi Intensive 
(allegato al Decreto direttoriale); 

 la DGR n. XI/3264 del 16 giugno 2020 recante: “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 DL 34/2020”, con la quale è stato 
approvato il Piano di riordino della rete ospedaliera regionale per fronteggiare l’emergenza Covid – 19, di cui al DL 34/2020 (d’ora in avanti: il 
Piano) e gli investimenti di cui al citato Decreto riportati agli allegati 5, 5A, 5B e 5C della medesima DGR 3264/2020;  

 DGR n. XI/3331 del 6 luglio 2020 e DGR n. XI/3479 del 5 agosto 2020 di modifica ed integrazione degli allegati del Piano di riordino approvati con 
la DGR n. XI/3264 del 16 giugno 2020; 

 il Decreto del Ministero della Salute del 16 luglio 2020 di approvazione del Piano di riordino, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 

 DGR n. XI/4468 del 29 marzo 2021 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 6807 del 20 maggio 2021 di approvazione del primo 
riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34, 

 Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2021 di approvazione del primo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete 
ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34. 

 DGR n. XI/5850 del 17 gennaio 2022 di approvazione del secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui 
all’art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34 

 Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2022 di approvazione del secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete 
ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34. 

 DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e 
PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti 
quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";  

 DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e 
PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XIi/6426/2022 e contestuale 
individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei 
soggetti attuatori esterni”  

 

 



 

 

 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.  

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 1.1.1. 

(tabella non modificabile da Regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti  

Totale Risorse 
per Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervento  
Green 

% 
Green 
Tag 

Campo 
d'intervento  
Digital 

%  
Digital 
Tag 

Quote assegnate [€] 

PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 

      Green Digital 

M6C2 

1.1 

Ammodernament
o del parco 
tecnologico e 
digitale 
ospedaliero 

        

1.1.3 

Rafforzamento 
strutturale del 
SSN 
(tendenziale) 

225.345.817,0
0 €  

225.345.817,00 
€ 

093 - 
Attrezzature 

sanitarie 
0% 

095 - 
Digitalizzazio
ne delle cure 

sanitarie 

0% -  

La Regione s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate 
e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte 
dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della Salute e del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima 

dell’approvazione del PNRR (i cd. “progetti in essere”), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici 

che rendono un intervento conforme al principio DNSH. 

Nello specifico, le schede di riferimento, previste all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, 

sono di seguito indicate: 

 scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”; 

 scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”; 

 scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”. 

 

  



 

 

6.7. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) 
– Action Plan 

 

 

 

 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET EU 109 interventi strutturali 

TARGET MASSIMO definito a livello nazionale 

DESCRIZIONE CID 

Questo investimento consiste nell'allineare le strutture ospedaliere alle normative 
antisismiche. L’investimento si riferisce in particolare agli interventi di adeguamento sismico 
o di miglioramento delle strutture ospedaliere individuate nell'indagine delle esigenze 
espresse dalle Regioni 

REQUISITI CID TARGET M6 C2 10 
Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di 
allinearle alle norme antisismiche 

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione - allegato 1 al Piano operativo. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento strutturale, 
individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno, entro gennaio 2022. 

 La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e 
valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le 
informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica 
del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). 

 La Regione e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l’investimento in oggetto 
di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo). 

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell’investimento 
e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad 
attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per 
quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno 
complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia 
Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti 
integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio 
di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da 
parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo 
restando l’importo totale assegnato da PNRR alla linea di investimento che costituisce importo 
massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET MINIMO REGIONALE 25 interventi 

TARGET MASSIMO REGIONALE 25 interventi 

FABBISOGNO  
Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numerosità di interventi, 
dettagliato per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di 
ciascun intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile 

Fondi PNRR 



 

 

ENTE del SSR 
Dati immobile Interventi 

Superficie Posti letto Cat. Zona sismica Livello progettazione 

ASST DEL GARDA – P.O. 

DI LENO  1586 16 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST FRANCIACORTA –

PO CHIARI  3115 60 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO – CORPO DI 

FABBRICA 6-7-14 - P.O. 

LUIGI SACCO 

2553 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO –CORPO DI 

FABBRICA 20-21 - P.O. 

LUIGI SACCO 

3468 15 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO –CORPO DI 

FABBRICA 53 - P.O. 

LUIGI SACCO 

3047 8 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI 

GAVARDO – ALA 

NUOVA  

3889 18 2 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 9  9722 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 3  7777 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 11  14190 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 12  12750 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 14 3280 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 4  3280 4 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 15  6500 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 



 

 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 5  6300 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST GOM NIGUARDA - 

PAD 1  6980 0 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - CORPO DI 

FABBRICA 17 - P.O. 

LUIGI SACCO 

3746 20 3 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST BERGAMO EST - 

ED. "D" OSPEDALE 

"BRIOLINI" GAZZANIGA 
6300 48 3 

  

PROGETTO IDONEO 

ASST DEL GARDA - 

BLOCCO ORIGINARIO 

"G" OSPEDALE LENO  
1482 0 3 

 

PROGETTO IDONEO 

ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI LONATO 

DEL GARDA - 

PALAZZINA 

POLIFUNZIONALE 

2440 0 2 

 

 

PROGETTO IDONEO 

ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI 

DESENZANO DEL 

GARDA – CASCINA, 

VILLA ANDREIS 1 E 

VILLA ANDREIS 2 

1552 0 2 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI 

DESENZANO DEL 

GARDA – SCUOLA 

INFERMIERI E 

FORMAZIONE 

742 0 2 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI 

GAVARDO – PALAZZINA 

UFFICI 

1085 0 2 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI 

GAVARDO – AREA 

TECNOLOGICA 

1167 0 2 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI 

GAVARDO – PIASTRA 

SERVIZI 

6988 5 2 
 

PROGETTO IDONEO 

ASST DI MANTOVA – 

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

ASOLA   

1100 11 2 
 

PROGETTO IDONEO 

 

 
 
 

 



 

 

IMPORTO ASSEGNATO 
 
 

 

€ 96.595.343,74 - importo assegnato alla Regione dal PNRR (DGR XI/5938 del 7 febbraio 
2022) - capitolo di entrata n. 4.0200.05.15217 - anno 2022 - Accertamento 2022/1658 - capitolo 
di spesa n. 13.05.203.15220 – anno 2022. 

Importo integrativo a carico del bilancio regionale:  

 

 234,664,65 € per la copertura di due interventi della ASST GOM NIGUARDA - DGR n. XI/3479/2020 
- per 234,664,65 € di cui:  

  61.173,92 € - intervento CUP H44E21003430001  

 173.490,73 € - intervento CUP H44E21003440001  

 Regione Lombardia - Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. 
Investimenti in ambito sanitaria finalizzati, spese investimenti in conto capitale.   

 Decreto di impegno DG Welfare n. 10852/2020 – n. impegno 10216/2020  

 

 

  



 

 

CRONOPROGRAMMA  

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Milestone Pubblicazione procedure di gara per interventi antisismici T1 2023 
 

Target  Completamento degli interventi antisismici nelle strutture T2 2026 
 

GANTT  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904 Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali 
e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della D.G.R. 
n. 14964 del 7 novembre 2003.  

 DGR n. 2129/2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1 del 2000, art. 3 – comma 108 l. v)”. 

 L.r. 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”; 

 D.G.R. n. X/4144/2015 Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con 
D.G.R. n. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)». 

 D.G.R. n. X/5001/2016 - Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 
(artt. 3, c. 1, e 13, c. 1, della l.r. 33/2015). 

 Decreto Direzione Generale Territorio e Protezione Civile n. 7237 del 22/05/2019: “Aggiornamento del D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904. Approvazione 
elenco delle tipologie degli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze 
di un eventuale collasso in attuazione della DGR n. 19964 del 7/11/2003”. 

 DGR XI/2584/2019 Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13 
comma 1, della l.r. 33/2015) – Implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall’allegato b alla D.G.R. n. x/5001/2016 

 D.G. Territorio e protezione civile - Circolare regionale 28 gennaio 2020 - n. 1 - Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa 
vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della D.G.R. XI/2584/2019. 

 L.r. n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.  

 L.r. n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità) 

 DGR. n. XI/4386/2021 Determinazioni in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2021”. 

 DGR n. XI/4385 del 3/03/2021 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028”. 

 DGR. n. XI/4928 del 21/06/2021 - Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR. n. 

XI/4386/2021 e stanziamento contributi”. 

 DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e 
PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti 
quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";  

 DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e 
PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XIi/6426/2022 e contestuale 
individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei 
soggetti attuatori esterni”  

 

 



 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.  

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 1.2. 

(tabella non modificabile da Regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti 

Totale Risorse per 
Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervent

o Green 

% 
Gree
n Tag 

Campo 
d'interve

nto 
Digital 

% 
Digital 

Tag 
Quote assegnate [€] 

PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione 
dell'assistenza sanitaria 

      Green Digital 

M6C2 1.2 
Verso un 
ospedale sicuro 
e sostenibile 

€ 96.595.343,74 € 96.595.343,74 

092 - 
Infrastrutt
ure per la 
sanità 

0%     

 

 
  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare 

come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno 

dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.2 è riportato nella tabella 9 dell’Allegato 3 al presente Piano. 

La Regione nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente 

Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia 

e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla 

gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti 

tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli 

settori di intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede 

tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate: 

 scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”; 

 scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”; 

 scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”. 

 

  



 

 

6.8. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC) 
– Action Plan 

 

 

 

OBIETTIVO PNC 

TARGET NAZIONALE 220 interventi strutturali 

DESCRIZIONE DECRETO MEF DEL 
15/07/2021 

Adattare le strutture ospedaliere alle attuali normative antisismiche. L’obiettivo del progetto 
è la realizzazione di 220 interventi, finanziati con le risorse del Fondo Complementare. 

RISULTATI FINALI 
Completamento di 220 interventi finalizzati al miglioramento strutturale degli edifici 
ospedalieri in ottica di adeguamento alle vigenti norme in materia di costruzioni in area 
sismica. 

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento strutturale, 
individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno, entro gennaio 2022. 

 La Regione procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e 
valutazione del fabbisogno con riferimento all’ambito di investimento. Tali schede riportano le 
informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica 
del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). 

 La Regione e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l’investimento in 
oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto 
Istituzionale di Sviluppo). 

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell’investimento 
e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi 
ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, 
per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno 
complessivo superiore alle risorse PNC assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà 
indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di 
finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di 
previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNC ed eventualmente integrate da 
parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo 
restando l’importo totale assegnato dal PNC che costituisce importo massimo invalicabile a valere 
sulle risorse PNC. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

OBIETTIVO REGIONALE  32 interventi 

FABBISOGNO  
Il fabbisogno dichiarato dalla Regione in termini di numerosità di interventi, dettagliato per Ente del 
SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è 
riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

ENTE del SSR 

Dati immobile Interventi 

Superficie Posti letto Cat. Zona sismica Livello 

progettazione 

ASST DEL GARDA 

OSPEDALE DI GAVARDO                         264  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile 

Fondi PNC 



 

 

 ASST DEL GARDA -  

SALO’                    3.500  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DEL GARDA -

OSPEDALE DI LENO                     5.533  30 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DEL GARDA -

OSPEDALE DI 

DESENZANO S/G  
                     1.316  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST FRANCIACORTA P.O 

CHIARI                       1.189  0 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DELLA 

FRANCIACORTA - P.O. 

ORZINUOVI  
                    8.132  26 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST NORD MILANO - 

P.O. EDOARDO BASSINI                   64.000  120 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - P.O. SACCO  
                   12.296  68 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DELLA 

FRANCIACORTA - P.O. 

CHIARI  
                   2.700  0 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DELLA 

FRANCIACORTA - P.O. 

CHIARI  
                    3.241  0 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 



 

 

 ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - P.O. SACCO  
                    1.325  0 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - P.O. SACCO  
                  10.990  0 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - P.O. SACCO  
                   11.040  117 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - P.O. SACCO  
                   2.245  0 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - P.O. SACCO  
                   11.600  101 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI GAVARDO                     5.948  59 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST GOM NIGUARDA - 

P.O. NIGUARDA                   22.560  223 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST GOM NIGUARDA - 

P.O. NIGUARDA                     4.225  32 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST GOM NIGUARDA - 

P.O. NIGUARDA                    15.756  66 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 



 

 

 ASST DELLA 

VALCAMONICA - P.O. DI 

ESINE  
                 50.470  367 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DELLA 

VALCAMONICA - P.O. DI 

EDOLO  
                   8.754  78 3 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DEGLI SPEDALI 

CIVILI DI BRESCIA - P.O. 

DI MONTICHIARI  
                   19.910  166 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST DEL GARDA - 

OSPEDALE DI GAVARDO                     2.205  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO  

 ASST MANTOVA - P.O. DI 

BORGO MANTOVANO E 

P.O. SUZZARA  
                 52.475  123 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 ASST MANTOVA - P.O. "S. 

PELLEGRINO" - EDIFICIO 

"A" SPDC 
                 1250 9 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST MANTOVA - P.O. "S. 

PELLEGRINO" - EDIFICIO 

“B” DEGENZE 

               875  25 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST MANTOVA - P.O. "S. 

PELLEGRINO" – EDIFICIO 

“D” ED “L” 

                  750  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST MANTOVA - P.O. "S. 

PELLEGRINO" – EDIFICIO 

“E” 

                   1000  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST MANTOVA - P.O. "S. 

PELLEGRINO" – EDIFICIO 

“F” 

                   1000  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 



 

 

 

 ASST MANTOVA - P.O. "S. 

PELLEGRINO" – EDIFICIO 

“H” ED “I” 

                   350  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST MANTOVA - - 

PRESIDIO OSPEDALIERO 

DI MANTOVA – PALAZZINE 

16  

                  2100  0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 ASST MANTOVA - - 

PRESIDIO OSPEDALIERO 

DI MANTOVA – PALAZZINE  

17  

                 1300 0 2 

 

PROGETTAZIONE IN 

CORSO 

 

 

IMPORTO ASSEGNATO 

€ 219.242.405,66 importo assegnato alla Regione dal PNC – DGR XI/5938 del 7 febbraio 
2022 - capitolo di entrata 4.0200.01.15213 - anno 2022 - Accertamento 2022/1656 – capitolo 
di spesa 13.05.203.15214 – anno 2022 - PNC - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLO STATO 
- MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.2 NUOVI PROGETTI 

Importo integrativo a carico del bilancio regionale:  
€ 4.600.000,00 suddivisi su intervento di ASST NORD MILANO per € 1.500.000,00 e intervento 
di ASST MANTOVA per € 3.100.000,00.  
Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/4928 del 21 giugno 2021 “Programma 
regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR. n. 
XI/4386/2021 e stanziamento contributi”. 
Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in 
ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto capitale. Decreto di impegno DG 
Welfare n. 9216 del 7 luglio 2021  
 
- € 4.500.000,00 suddivisi sugli interventi di ASST GARDA per € 2.000.000,00 e di ASST BRESCIA per 
2.500.000,00 
 
Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR. n. XI/3479 del 5/08/2020 - Capitolo di entrata 
4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitario finalizzati, spese 
investimenti in conto capitale.  Decreto di impegno DG Welfare n. 10852/2020 – n. impegno n. 10216 del 
2020 
 
- € 5.842.260,00 sull’intervento di ASST GOM NIGUARDA - Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - 
DGR n. XI/5161/2021 - Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti 
in ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto capitale. Decreto di impegno DG Welfare n. 
15790/2021 – n. impegno 16655 del 2021 
 
- € 132.803,00 sugli interventi di ASST FRANCIACORTA per 117.830,00 € e 216.969,00 €  
 
Fonte di finanziamento: Regione Lombardia - DGR n. X/1521/2014 - Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - 
Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto 
capitale. Decreto di impegno DG Welfare n. 6594/2014 – impegno n. 3174 del 2014 
 - € 105.266,00 ASST FRANCIACORTA  
 
Fonte di finanziamento : Regione Lombardia - DGR n. 5970/2022 Capitolo di entrata 4.0200.01.14175 - 
Capitolo di spesa n. 13.05.203.14176. Investimenti in ambito sanitario finalizzati, spese investimenti in conto 
capitale. Decreto di impegno DG Welfare n. 4188/2022 – n. impegno 7707 del 2022 
 
- € 233.476,32 suddivisi sugli interventi di ASST FRANCIACORTA per € 14.973,42, per € 49.438,62 e per € 
169.064,28 
  
Fonte di finanziamento : FONDO PER L’AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF – RGS N. 160 
DEL 18/11/2022 in attuazione dell’art. 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell’articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022 
 
 

 

  



 

 

CRONOPROGRAMMA  

OBIETTIVI PREVISTI DA DM MEF 15/07/2021 E RELATIVO TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE  

Obiettivi Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Ente preposto 
al controllo 

Obiettivi intermedi 
Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi 
antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN 

T1 2023 

 

Obiettivi intermedi 
Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso 
gli Enti del SSN 

T3 2023 

 

Obiettivi intermedi 
Avvio dei Lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del 
SSN 

T4 2023 

 

Obiettivi finali 
Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di 
adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche 

T2 2026 
 

GANTT  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904 Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali 
e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 
14964 del 7 novembre 2003.  

 DGR n. 2129/2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1 del 2000, art. 3 – comma 108 l. v)”. 

 L.r. 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”; 

 D.G.R. n. X/4144/2015 Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con 
D.G.R. n. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)». 

 D.G.R. n. X/5001/2016 - Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 
(artt. 3, c. 1, e 13, c. 1, della l.r. 33/2015). 

 Decreto Direzione Generale Territorio e Protezione Civile n. 7237 del 22/05/2019: “Aggiornamento del D.D.U.O. 21.11.2003 n. 19904. Approvazione 
elenco delle tipologie degli edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze 
di un eventuale collasso in attuazione della DGR n. 19964 del 7/11/2003”. 

 DGR XI/2584/2019 Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13 
comma 1, della l.r. 33/2015) – Implementazione ai fini di semplificazione della modulistica prevista dall’allegato b alla d.g.r. n. x/5001/2016 

 D.G. Territorio e protezione civile - Circolare regionale 28 gennaio 2020 - n. 1 - Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa 
vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della D.G.R. XI/2584/2019. 

 L.r. n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.  

 L.r. n. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità). 

 DGR n. XI/4385 del 3/03/2021 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità per il periodo 2021-2028”. 

 DGR. n. XI/4928 del 21/06/2021 - Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla DGR. n. 
XI/4386/2021 e stanziamento contributi”. 

 DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6, Component 1 e Component 2 e 
PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti 
quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";  



 

 

 DGR. n. XII/62 del 27 marzo 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e 
PNC – presa d’atto delle proposte di rimodulazione del piano operativo regionale (POR) approvato con DGR n° XIi/6426/2022 e contestuale 
individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali - individuazione dei 
soggetti attuatori esterni”  

 

 
  



 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Non applicabile alla linea d’intervento di carattere nazionale. 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare 

come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno 

dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.2 è riportato nella tabella 9 dell’Allegato 3 al presente Piano. 

La Regione nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente 

Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia 

e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla 

gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti 

tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli 

settori di intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede 

tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate: 

 scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici”; 

 scheda 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”; 

 scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”. 

  



 

 

6.9. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione – di cui sub 
investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE 
da parte delle Regioni” – Action Plan 

 

 

 

 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET EU  
85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico 

21 Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico 

DESCRIZIONE CID 

Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione 
tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità 
predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone dei due diversi progetti di seguito descritti.  

1. Il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) 
esistente. Ciò deve essere conseguito rendendolo un ambiente di dati completamente nativi 
digitali e quindi omogeneo, coerente e portabile in tutto il territorio nazionale.  

2. Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero 
della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi 
garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria 
che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, 
i trend e il quadro epidemiologico. L'obiettivo chiave e primario del Ministero della Salute 
italiano è conseguito con il raggiungimento dei 4 sotto-obiettivi seguenti integrati tra loro: 
i) il potenziamento dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano, mediante 
l'integrazione dei dati clinici del FSE con i dati clinici, amministrativi e finanziari del Nuovo 
sistema informativo sanitario (NSIS) e con le altre informazioni e gli altri dati relativi alla 
salute nell'ambito dell'approccio "One-Health" per monitorare i LEA e garantire le attività 
di sorveglianza e vigilanza sanitaria; ii) il miglioramento della raccolta, del processo e della 
produzione di dati NSIS a livello locale, mediante la reingegnerizzazione e la 
standardizzazione dei processi regionali e locali di produzione di dati, al fine di ottimizzare 
lo strumento del NSIS per la misurazione della qualità, dell'efficienza e dell'adeguatezza 
del SSN; iii) lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni complessi e 
scenari predittivi al fine di migliorare la capacità di programmare i servizi sanitari e rilevare 
malattie emergenti; iv) la creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta 
di servizi di telemedicina forniti da soggetti accreditati possano incontrarsi. 

DESCRIZIONE SUB LINEA DI 
INTERVENTO OGGETTO DELL’ACTION 

PLAN 

L’investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone delle seguenti linee di attività relative a: 

a) repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly;  

b) adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome;  

c) utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera 
Sanitaria Elettronica, e che quest’ultima si riferisce a progetti già in essere. 

In particolare, il presente Action Plan si riferisce al sub-intervento 1.3.1 (b) Adozione e utilizzo FSE 
da parte delle Regioni/Province autonome, il cui Soggetto attuatore, con facoltà di sub-delega in 
favore delle Regioni, è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione 
digitale. 

REQUISITI CID TARGET M6 C2 13 

Tutte le Regioni/Province autonome devono creare, alimentare e utilizzare il FSE. 

In particolare il piano prevede: - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai 
documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi 
deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore delle strutture 
sanitarie, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la 
documentazione relativi all'assistenza.  

REQUISITI CID TARGET M6 C2 11 I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico. 

Ciascuna Regione/Provincia autonoma contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICATORE COMUNE Descrizione Popolamento 

C2 – 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 

raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e 

utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome” 



 

 

7. Utenti di servizi, prodotti e 

processi digitali pubblici nuovi e 

aggiornati – per l’intervento FSE. 

 Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici 
recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie 
al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo.. 

 

 Semestrale  

 

  



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 È prevista l’attivazione delle procedure per la realizzazione dell'archivio centrale (Repository 
centrale) - Fascicolo sanitario elettronico (FSE), da parte del Soggetto Attuatore (Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale).  

 È prevista l’attivazione delle attività per il supporto organizzativo, manageriale, strategico, tematico 
e la formazione a livello regionale e locale, da parte del Soggetto Attuatore (Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale). 

 È prevista la realizzazione, implementazione e messa in funzione di un registro centrale per i 
documenti digitali e di una piattaforma di interoperabilità e servizi, secondo lo standard Fast 
Healthcare Interoperability Resources (FHIR) - Fascicolo sanitario elettronico da parte del Soggetto 
Attuatore (MEF – Sistema Tessera Sanitaria) 

 La Regione, sulla base dei decreti e delle linee guida nazionali di prossima emanazione per il 
potenziamento del FSE, ai sensi della normativa vigente, predispone i piani regionali di 
adeguamento.  

 Con decreto da pubblicare non oltre settembre 2022, saranno dettagliate le milestone e i target 
intermedi a livello regionale, nonché le risorse disponibili per ogni Regione/Provincia Autonoma per 
l’adeguamento dell’FSE e l’attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al punto precedente, 
garantendo almeno il 40% alle regioni del sud  

 La Regione, che, sulla base del piano regionale e delle risorse stabilite con decreto, interviene 
autonomamente nel potenziamento, dovrà comunicare periodicamente lo stato di avanzamento in 
base agli indicatori stabiliti con le Linee Guida nazionali di cui al primo punto tramite i sistemi di 
monitoraggio  

 La Regione, che, sulla base del piano regionale, intende avvalersi dell’infrastruttura nazionale, 
comunicherà al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché alla 
Struttura della Presidenza del Consiglio responsabile per l’innovazione tecnologica e la struttura di 
gitale per coordinare il piano regionale e il raggiungimento di target e milestone intermedi di cui al 
secondo punto.  

  

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell’investimento 
e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi 
ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, 
per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno 
complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà 
indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di 
finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di 
previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR, stabilite con decreto di cui al 
paragrafo precedente, ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere 
rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR 
che costituisce e importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR. 

 

  



 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET REGIONALE 
85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico 

Adozione, alimentazione e utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico  

FABBISOGNO  
Il Fabbisogno sarà determinato sulla base del completamento dell’Assessment e indicato nel Decreto 
di ripartizione delle risorse destinate al sub-investimento, che sarà emanato non oltre settembre 2022 

IMPORTO COMPLESSIVO A 
LIVELLO NAZIONALE OGGETTO 
DEL SUCCESSIVO DECRETO DI 
RIPARTIZIONE REGIONALE (Sub 
intervento (b) “Adozione e utilizzo 
FSE da parte delle Regioni”) 

€ 610.389.999,93  

 

CRONOPROGRAMMA  
 

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Milestone 
Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti dei FSE. I documenti 
devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard 
FHIR. 

T4 2024 
 

Target I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%) T4 2025 
 

Target 
Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo 
sanitario elettronico  

T2 2026 

 

 

GANTT  

RIFERIMENTI NORMATIVI 



 

 

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, Art.21 recante: “Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 

 

Decreto del Ministero della Salute del 18 maggio 2022 recante “Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo 

Sanitario Elettronico” 

Decreto del Ministero della Salute del o agosto 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022) recante “Assegnazione di risorse 

territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1 (b) – Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni – nell’ambito dell’investimento 

PNRR M6C2 1.3” 

Decreto del Ministero della Salute del 27 settembre 2023 n. 249 recante “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0” 

DGR XI/6426 del 23 maggio 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6, Component 1 e Component 2 e 

PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti 

quote di finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori esterni”;  

DGR XI/6928 del 12 settembre 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6, Componente 2, intervento 1.3.1 

“Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (adozione e 

utilizzo Fascicolo Sanitario Elettronico da parte delle Regioni/Province autonome)” – prime determinazioni in merito al potenziamento del 

Fascicolo Sanitario Elettronico regionale;  

DGR XI/7764 del 28 dicembre 2022 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura 

tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” – Potenziamento del Fascicolo Sanitario 

Elettronico;  

DGR XII/379 del 29 maggio 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica 

e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico – 

Assegnazione risorse agli Enti Sanitari del Sistema Sanitario Regionale” 

DGR XII/1474 del 4 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura 

tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico” 

- Approvazione Offerta Tecnico Economica” 

DGR XII/1476 del 4 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura 

tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico 

– Determinazioni relative al servizio per la gestione centralizzata delle immagini e biosegnali” 

DGR XII/1549 del 18 dicembre 2023 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura 

tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)” – Approvazione Offerta Tecnico Economica 

per implementazione del piano operativo per la formazione FSE 2.0 e assegnazione degli importi relativi al piano di comunicazione” 

DGR XII/2363 del 20 maggio 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica 

e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico” - 

Approvazione Offerta Tecnico Economica- secondo provvedimento - CUP E49B22000320001 e CUP E49I22001110001” 

DGR XII/2515 del 10 giugno 2024 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica 

e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico – 

adeguamento degli applicativi ambulatoriali - seconda assegnazione risorse agli Enti Sanitari pubblici del Sistema Sanitario Regionale - CUP 

E49B22000320001” 

DGR XII/3731 del 30 dicembre 2024 recante oggetto “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, 

l’analisi dei dati e la simulazione” – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico” – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico – 

contributi per l’adeguamento degli applicativi refertanti agli Enti Sanitari privati accreditati a contratto - CUP E49B22000320001” 

DGR XII/4220 del 15 aprile 2025 recante oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica 

e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” – Potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico – 

Adeguamento degli applicativi ambulatoriali - Terza assegnazione risorse agli enti sanitari pubblici del Sistema Sanitario Regionale - CUP 

E49B22000320001”; 

DGR XII/4274 del 30 aprile 2025 recante oggetto “piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) - M6 C2 I1.3.1(B) Rafforzamento dell'infrastruttura 

tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) - Incremento delle competenze digitali per 

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta - Assegnazione risorse all’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo. CUP 

E49I22001110001” 



 

 

 

 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno 

il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse. 

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di 

una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” e 

quella “digital” all’investimento 1.3. 

(tabella non modificabile da Regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti 

Totale Risorse 
per Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervento 

Green 

% 
Green 

Tag 

Campo 
d'intervento 

Digital 

% Digital 
Tag 

Quote assegnate [€] 

PNRR - Assistenza di prossimità e 
telemedicina 

      Green Digital 

M6C1 1.3 

Rafforzamento 
dell'infrastruttura 
tecnologica e 
degli strumenti 
per la raccolta, 
l’elaborazione, 
l’analisi dei dati e 
la simulazione 

[inserire 
importo 

Regionale per 
l’investimento

] 

[inserire 100% 
dell’importo 
regionale] 

095 - 
Digitalizzazion

e delle cure 
sanitarie 

0% 

095 - 
Digitalizzazio
ne delle cure 

sanitarie 

100%  

[inserire 100% 
della quota 
assegnata 
tagging] 

 

La Regione s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e 

a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DSNH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare 

come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno 

dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell’Allegato 3 al presente Piano. 

La Regione nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente 

Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia e 

delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione 

degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, 

sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di 

intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede 

tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate: 

 scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”; 

 scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”; 

 scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”. 

 

  



 

 

6.10. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione – di cui sub 
investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello 
predittivo, SDK…)  – Action Plan 

 

 

 

OBIETTIVO PNRR 

TARGET NAZIONALE 4 nuovi flussi informativi nazionali 

DESCRIZIONE CID  

Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo 
nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi 
dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. 

Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero 
della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi 
garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria 
che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, 
i trend e il quadro epidemiologico. 

 

REQUISITI TARGET M6 C2 10 

Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - 
Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi 
informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori 
familiari. 

REQUISITI TARGET M6 C2 15 

Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - 
Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi 
informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di 
assistenza primaria. 

 

  

C2 - 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 

raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione 
Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali 



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione, al fine di fornire specifici contributi ai Gruppi di Lavoro istituiti a livello nazionale per la 
definizione dei nuovi flussi informativi sanitari, procede ad effettuare un’apposita analisi volta ad 
individuare gli eventuali gap funzionali ed informativi per singolo flusso. 

 La Regione procede a pianificare gli interventi tecnologici ed organizzativi necessari 
all’adeguamento informativo/funzionale. 

 La Regione, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero della salute del DM recante il 
regolamento del flusso, procede al recepimento (adozione) dell’articolato DM tramite apposito atto 
normativo.  

 La Regione, nell’ambito della fase di implementazione dei flussi definiti a livello nazionale, procede 
a definire i parametri di controllo al fine di verificare i flussi prodotti a livello aziendale prima della 
trasmissione al Ministero della salute. 

 La Regione e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l’investimento in 
oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto 
Istituzionale di Sviluppo) che, qualora già disponibili, si dettagliano di seguito: [specificare]. (inserire 
se afferente) 

  

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell’investimento 
e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi 
ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, 
per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022. 

 Nel caso in cui il presente Action Plan evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle 
risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente 
con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del 
proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la 
relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate 
da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, 
fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce 
importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET REGIONALE 4 nuovi flussi informativi 

FABBISOGNO  [N/A] 

IMPORTO 
ASSEGNATO 

4.581.410,27 € 

[inserire importo integrativo a carico del bilancio regionale (se presente)]  , fonte di 
finanziamento e capitoli di bilancio 
 

  
 

  



 

 

CRONOPROGRAMMA  

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Target 

Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 
a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi 
applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da 
tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari 

T1 2023  

Target 

Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 
a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi 
applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da 
tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza 
primaria. . 

T1 2025  

GANTT 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 [inserire normativa regionale] 

 [inserire normativa regionale] 

  



 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.  

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 1.3.2. 

(tabella non modificabile da Regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti  

Totale Risorse 
per Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervento  
Green 

% 
Green 
Tag 

Campo 
d'intervento  
Digital 

%  
Digital 
Tag 

Quote assegnate [€] 

PNRR - Assistenza di prossimità e 
telemedicina 

      Green Digital 

M6C2 1.3 

Rafforzamento 
dell'infrastruttura 
tecnologica e 
degli strumenti 
per la raccolta, 
l’elaborazione, 
l’analisi dei dati e 
la simulazione 

4.581.410,27 € 4.581.410,27 € 

095 - 
Digitalizzazion
e delle cure 
sanitarie 

0% 

095 - 
Digitalizzazio
ne delle cure 
sanitarie 

100%  4.581.410,27 € 

La Regione  s’impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate 

e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DSNH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare 

come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno 

dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.  

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell’Allegato 3 al presente Piano. 

La Regione nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato 3 al presente 

Piano e quanto indicato nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, emanata dal Ministero dell’economia 

e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla 

gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti 

tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli 

settori di intervento del PNRR. 

Per tale investimento, all’interno della “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, sono riportate le schede 

tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate: 

 scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”; 

 scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”; 

 scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”; 

 scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”. 

 

  



 

 

6.11. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali 
e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse 
aggiuntive in formazione di medicina generale - Action Plan 

 

 

 

 

OBIETTIVI NAZIONALI 

TARGET EUROPEO Assegnazione di 2.700 borse di studio per la formazione specifica in medicina generale 

DESCRIZIONE CID 
Questo investimento consiste nell'incrementare le borse di studio per il corso 
specifico di medicina generale. 

REQUISITI CID TARGET M6 C2 14 
Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio 
in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento 
triennali. 

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICATORE COMUNE Descrizione Popolamento 

10. Numero di partecipanti in un 

percorso di istruzione o di formazione 

– per gli interventi riferiti alla 

formazione in infezioni ospedaliere. 

 L’indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad 
attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli 
adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori 
l’impresa, istruzione e formazione professionale 
continua ecc.) sostenute da misure nell’ambito del 
dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in 
materia di competenze digitali. L’indicatore è 
pertanto rilevato e comunicato indicando i) i 
partecipanti in un percorso di istruzione o di 
formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla 
formazione in materia di competenze digitali. È 
inoltre disaggregato per genere ed età. 

 I partecipanti sono conteggiati all’inizio della loro 
partecipazione all’attività di istruzione o formazione. 

 Semestrale  

 

  

C2 – 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali 

del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina 

generale 



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

Per ciascun triennio formativo (2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026) nel rispetto delle istruzioni tecniche e 
delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché dal Ministero dell’economia e delle 
finanze: 

 La Commissione Salute definisce il fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio 
specifico. Il Coordinamento regionale trasmette tale fabbisogno al Ministero della Salute. 

 Il Ministero della Salute effettua il riparto delle risorse per il finanziamento delle borse 
aggiuntive per il corso di formazione specifica in medicina generale per il medesimo triennio. 

 La Commissione Salute decide la data del concorso nazionale per accedere ai corsi di 
formazione specifica in medicina generale. Vengono quindi pubblicati i bandi regionali e 
successivamente svolto il concorso nazionale nella data stabilita.  

 Viene pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, ogni Regione predispone l’elenco degli 
assegnatari di borsa e comunica la data di inizio corso. 

 Le Regioni assegnano le borse  e  trasmettono al Ministero della Salute, anche attraverso 
l’alimentazione del  sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle 
attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR  , 
entro il 1 giugno di ogni anno, la documentazione necessaria per il monitoraggio e la 
rendicontazione, con riferimento a tutte le borse assegnate per il triennio formativo ed in 
particolare l’elenco degli assegnatari  di borsa e l’elenco degli iscritti al Corso di formazione 
specifica in Medicina Generale. 

 Le regioni provvedono ad aggiornare costantemente i dati inseriti nel sistema informatico 
predetto al fine di garantire il necessario per il monitoraggio e la rendicontazione. 

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle voci di costo dell’investimento nel 
rispetto delle linee guida e delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché 
dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET REGIONALE 5.136.418,08 € 

IMPORTO ASSEGNATO 

DM del 2 novembre 2021 con il quale sono state assegnate alle Regioni e Province 
Autonome le risorse per il finanziamento delle prime 900 borse aggiuntive 
relative al triennio formativo 2021-2024. Tale decreto è stato ammesso alla 
registrazione dalla Corte dei Conti con Provv. n. 2963 del 07/12/2021  

 

 

CRONOPROGRAMMA  

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Target 
Assegnazione di 900 borse aggiuntive per il Corso di formazione 
specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021-2024 

T2 2022 
 

Milestone 
Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse 
economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di 
Medicina Generale 

T4 2022  

Target 
Assegnazione di 1800 borse aggiuntive per il Corso di formazione 
specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024 e 
2022-2025.  

T2 2023  

Milestone 
Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse 
economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di 
Medicina Generale 

T4 2023  

Target 
Assegnazione di 2700 borse aggiuntive per il Corso di formazione 
specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024, 
2022-2025 e 2023-2026. 

T2 2024 
 

 

  



 

 

GANTT 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 [inserire normativa regionale] 

 [inserire normativa regionale] 

 

  



 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse. 

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 2.2 (a). 

(tabella non modificabile da Regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti 

Totale Risorse 
per Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervento 

Green 

% 
Green 

Tag 

Campo 
d'intervento 

Digital 

% 
Digital 

Tag 
Quote assegnate [€] 

PNRR - Assistenza di prossimità e 
telemedicina 

      Green Digital 

M6C2 2.2 (a) 

Sviluppo delle 
competenze 
tecniche-
professionali, 
digitali e 
manageriali del 
personale del 
sistema 
sanitario: Sub-
misura: borse 
aggiuntive in 
formazione di 
medicina 
generale 

5.136.418,08 € 5.136.418,08 € 

123 - Misure 
volte a 
migliorare 
l'accessibilità, 
l'efficacia e la 
resilienza dei 
sistemi 
sanitari 
(infrastrutture 
escluse) 

0%     

 

 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare 

come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno 

dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell’Allegato 3 al presente Piano. 

La Regione/Provincia Autonoma, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel 

suddetto Allegato 3. 

  



 

 

6.12. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali 
e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di 
formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan 

 

 

 

 

OBIETTIVI NAZIONALI 

TARGET NAZIONALE 293.386 partecipanti 

DESCRIZIONE CID 
Questo investimento consiste nell'avviare un piano di formazione sulle infezioni 
ospedaliere per tutto il personale del SSN. 

REQUISITI TARGET M6 C2 29/30 Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere 

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo. 

INDICATORE COMUNE Descrizione Popolamento 

10. Numero di partecipanti in un percorso di 

istruzione o di formazione – per gli interventi 

riferiti alla formazione in infezioni ospedaliere. 

 L’indicatore tiene conto del numero di 
partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-
6, apprendimento degli adulti) e di formazione 
(formazione dentro e fuori l’impresa, 
istruzione e formazione professionale 
continua ecc.) sostenute da misure 
nell’ambito del dispositivo, compresi i 
partecipanti alla formazione in materia di 
competenze digitali. L’indicatore è pertanto 
rilevato e comunicato indicando i) i 
partecipanti in un percorso di istruzione o di 
formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla 
formazione in materia di competenze digitali. 
È inoltre disaggregato per genere ed età. 

 I partecipanti sono conteggiati all’inizio della 
loro partecipazione all’attività di istruzione o 
formazione. 

 Semestrale  

 

  

C2 – 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e 

manageriali del personale del sistema sanitario 



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

MODALITÀ ATTUAZIONE 
INVESTIMENTO E MODALITÀ DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

 La Regione completa la procedura per la selezione dei provider dei corsi di formazione a marzo 
2023, al fine di raggiungere il numero target complessivo in termini di partecipanti coinvolti tenendo 
conto delle indicazioni riportate all’interno dell’Allegato 5 del presente Piano operativo. 

 L’adesione al programma da parte dei professionisti sanitari dipendenti del Servizio Sanitario 
Nazionale operanti nelle strutture ospedaliere dovrà essere accreditata ECM, ferma restando la 
specificità del Modulo D dell’Allegato 5 del presente Piano operativo. 

 Il programma viene sviluppato da ciascuna regione/P.A. ed è articolato nelle sue diverse 
componenti (corsi/moduli) sulla base delle indicazioni nazionali, di cui al suddetto Allegato 5, 
tenendo in considerazione le peculiarità di ogni regione/P.A. e i diversi setting. A tale scopo si 
valorizzano le competenze specifiche dei vari stakeholders presenti sul territorio, anche attraverso 
la collaborazione con le Università, gli IRCSS, l’Agenas e l’Istituto Superiore di Sanità. 

 Il programma deve essere sviluppato in modalità blended (modalità mista in ambienti di 
apprendimento diversi che includano  formazione frontale in aula e apprendimento online), 
prevedendo sia una formazione teorica, che degli approfondimenti pratici a livello locale presso le 
strutture sanitarie di afferenza dei partecipanti, assicurando così la possibilità di formazione 
attraverso la metodologia learning by doing, considerata una delle strategie didattiche più efficaci 
in materia. 

 In ragione dei diversi profili professionali e delle diverse aree di attività dei destinatari del corso, 
questo dovrà includere sia moduli che forniscano conoscenze relative ad un approccio di base 
trasversale sia approfondimenti specifici per le diverse professionalità/aree di attività. 

 […] 

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell’investimento 
e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi 
ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, 
per quanto applicabili, i fornite dal mef con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022. 

 Nel caso in cui il presente Action Plan evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle 
risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente 
con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del 
proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la 
relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate 
da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell’effettivo fabbisogno, 
fermo restando l’importo totale assegnato dal PNR che costituisce importo massimo invalicabile a 
valere sulle risorse PNRR. 

 

  



 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET REGIONALE 38.311 

FABBISOGNO  N/A 

IMPORTO ASSEGNATO

10.450.210,70 € 

[inserire importo integrativo a carico del bilancio regionale (se presente) e fonte 
di finanziamento] 

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO  

 

Regione/Provincia Autonoma Totale 

Totale corsi  

di cui da procedure regionali  

di cui da procedure aziendali/altro  

  
 

 

CRONOPROGRAMMA  

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Milestone Completamento procedure di selezione dei provider T1 2023  

Milestone 
Completamento della procedura di registrazione per i corsi di 
formazione sulle infezioni ospedaliere 

T3 2024  

Target Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere T1 2025  

Milestone 
Completamento della procedura di registrazione per i corsi di 
formazione sulle infezioni ospedaliere 

T4 2025  

Target Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere T2 2026 
 

GANTT  

 



 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 [inserire normativa regionale] 

 [inserire normativa regionale] 

 

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL” 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde 

(compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente 

almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.  

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base 

di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. 

Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” 

e quella “digital” all’investimento 2.2 (b). 

(tabella non modificabile da Regione) 

Missione Codifica 
Riferimenti 
Investimenti  

Totale Risorse 
per Regione [€] 

Quota assegnata 
tagging [€] 

Campo 
d'intervento  
Green 

% 
Green 
Tag 

Campo 
d'intervento  
Digital 

%  
Digital 
Tag 

Quote assegnate [€] 

PNRR - Assistenza di prossimità e 
telemedicina 

      Green Digital 

M6C2 2.2 (b) 

Sviluppo delle 
competenze 
tecniche-
professionali, 
digitali e 
manageriali del 
personale del 
sistema 
sanitario: Sub-
misura: corso di 
formazione in 
infezioni 
ospedaliere 

10.450.210,70 
€ 

10.450.210,70 
€ 

123 - Misure 
volte a 
migliorare 
l'accessibilità, 
l'efficacia e la 
resilienza dei 
sistemi 
sanitari 
(infrastrutture 
escluse) 

0%     

 

 

  



 

 

DO NO SIGNIFICANT HARM 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e 

sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare 

come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno 

dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito 

degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati 

membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all’investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell’Allegato 3 al presente Piano. 

La Regione, nell’attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel suddetto Allegato 3. 

 

  



 

 

7. Rispetto principi direttiva in materia Disabilità 

In generale, tutti gli interventi previsti e i servizi innovativi introdotti contribuiranno a migliorare la qualità 
dell’assistenza, anche per le persone con disabilità, con un impatto in termini di:  

Accessibilità  

Nell’implementazione dei progetti sarà assicurata la consultazione delle associazioni con disabilità. Come 
previsto dall’art. 9 della Convenzione ONU, nella realizzazione/adeguamento delle strutture di prossimità sarà 
garantito l’accesso all’ambiente fisico mediante l’abbattimento delle barriere fisiche ed architettoniche, creando 
ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante. Inoltre, lo 
sviluppo della telemedicina e degli investimenti tecnologici previsti in ogni progetto strutturale, contribuiranno 
a favorire l’accesso alle informazioni e alla comunicazione da parte di tutti gli assistiti.   

Progettazione universale 

Gli interventi agevoleranno la fruibilità, l’autonomia e la sicurezza degli spazi da parte di tutti i soggetti, a 
prescindere dalle condizioni di salute. Promuoveranno inoltre una presa in carico personalizzata, che tenga 
conto delle condizioni sanitarie e sociosanitarie, nonché, delle preferenze del singolo individuo, promuovendo i 
principi dell’empowerment e della co-produzione dei servizi.  

Promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione 

Gli interventi mirano ad integrare i servizi sanitari e i diversi stakeholder coinvolti per una presa in carico 
complessiva della persona al fine di migliorare il servizio di assistenza sanitaria ai pazienti con condizioni 
croniche e alle categorie di popolazione più vulnerabili, come le persone con disabilità.  

il potenziamento dell’assistenza domiciliare, della comunità di riferimento e il potenziamento delle cure 
intermedie sono infatti fondamentali per fornire sostegno alle persone con disabilità, assicurando servizi 
necessari alla permanenza in sicurezza della persona sul proprio territorio, a partire proprio dai servizi 
domiciliari.  

L'obiettivo è quello di assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona nel proprio ambiente di 
vita e lavoro, favorendo la presa in carico nella comunità di riferimento al fine di rispondere ai bisogni sanitari 
e sociosanitari della persona.  

Non discriminazione 

Il potenziamento dei servizi con la definizione di standard e modelli organizzativi uniformi su tutto il territorio 
nazionale, previsti dalla riforma dell’assistenza territoriale, consentirà di ridurre le disuguaglianze sia in termini 
di accessibilità che di servizi, assicurando outcome di salute uniformi sull’intero territorio nazionale. 



 

 

8. Equità di Accesso 

Gli interventi regionali riportati nella presente missione, in considerazione della valenza strategica degli 
argomenti trattati, creeranno sinergia con il sistema sanitario regionale al fine di migliorare l’equità di accesso 
e gli outcome di salute a livello locale e territoriale. 

Le azioni di rafforzamento del sistema ospedaliero e della rete dell’assistenza territoriale si esplicheranno nei 
distretti, case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali, ambulatori sociosanitari 
territoriali, telemedicina, assistenza domiciliare, prevenzione, liste d’attesa e valorizzazione del personale.  

La nuova modalità di presa in carico della salute e del benessere delle persone e delle comunità, mira a garantire 
omogeneità nella capacità di dare risposte integrate (di natura sanitaria e sociosanitaria), nonché equità di 
accesso alle cure. 

9. Rispetto principi in materia di pari opportunità di genere e generazionali  

Gli interventi previsti in Lombardia sono volti a favorire le pari opportunità generazionali e di genere nel rispetto 
di quanto previsto dal comma 8, art 47 DL 77/2021 e relative Linee Guida. 

Le disuguaglianze di genere hanno ripercussioni sulle opportunità degli individui e conseguentemente limitano 
la crescita economica del Paese. Per questo, in discontinuità con il passato, gli interventi previsti in Lombardia 
affronteranno le diseguaglianze di genere in maniera trasversale affiancando ai tre assi strategici condivisi a 
livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) le priorità trasversali 
finalizzate a promuovere la parità di genere, oltre a ridurre le disparità generazionali favorendo il riequilibrio 
dei divari territoriali.  

Si tratta di priorità che non sono affidate a singoli interventi circoscritti, ma saranno perseguite direttamente o 
indirettamente in tutte le componenti della missione in parola 

   



 

 

10. Modalità di monitoraggio e rendicontazione  

La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede di monitoraggio per ciascun investimento. Tale 
monitoraggio avverrà attraverso il sistema Regis sulla base di tempistiche prestabilite. 

Nello specifico, si riportano di seguito alcune indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR, per garantire 
la corretta redazione delle schede:  

 Step attuativo-procedurale: in questa colonna sono riportati i passi procedurali/amministrativi utili per 
la realizzazione concreta dell’investimento al fine di rispettare milestone/target EU e nazionali; 

 Data inizio e fine: in questa colonna sono riportate le date presunte, di inizio e fine, dello step attuativo-
procedurale utili a comprendere la durata della procedura posta in essere. È sempre richiesta la 
valorizzazione della data di fine procedura (anche previsionale), al fine di rendere più facile 
l’individuazione delle scadenze programmate.  

 Strumento/Atto: in questa colonna viene riportato lo strumento o l’atto dello step attuativo-procedurale 
(ad esempio: bando di gara, determina a contrarre, Decreto Ministeriale, etc.). 

 Note/Criticità: in questa colonna sono riportate le presunte criticità o elementi degni di nota relativi alla 
procedura in essere. 

Il dettaglio delle schede di monitoraggio procedurale relative a ciascun investimento sono riportate nell’Allegato 
4 al presente Piano. 

Tabella 2 - Dettaglio Monitoraggio investimento 

Format cronoprogramma attuativo dei singoli investimenti  

Step attuativo 
procedurale 

Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

     

     

     

La Regione/Provincia Autonoma provvede, così come indicato nelle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 
progetti PNRR di cui alla Circolare n. 21/MEF, ai seguenti adempimenti: 

 assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti 
di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati 
indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 
del Regolamento (UE) 2021/241; 

 garantire il rispetto dell’obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli 
atti amministrativi e contabili; 

 effettuare i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione 
nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di 
rendicontarle al Ministero della salute, nonché garantire la riferibilità delle spese al progetto finanziato; 

 presentare, con cadenza almeno trimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e 
dei costi nei tempi e nei modi previsti dal presente Piano ed atti conseguenti, nonché degli indicatori di 
realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone 
del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l’imputazione nel sistema 
informatico della documentazione probatoria pertinente; 

 garantire la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale delle  spese sostenute e dei 
target realizzati in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità 
delle operazioni – nel rispetto di quanto  previsto  dall’articolo 9 comma 4 del decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché la messa a disposizione 
di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e 
controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della 
Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea 



 

 

(ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la 
Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, 
del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; 

 inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione 
dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle 
opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target 
associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi secondo le tempistiche e le modalità 
riportate nei dispositivi attuativi; 

 impegnarsi, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, 
quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di 
riferimento, e ad inviare la documentazione a supporto dell’avanzamento degli indicatori legati al 
raggiungimento dei target e milestone del PNRR; 

 si impegna, altresì, al rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda “Verso un ospedale 
sicuro e sostenibile” del PNC; 

 definire le modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della documentazione anche 
tramite il sistema informatico per il monitoraggio degli interventi PNRR utilizzato dal Ministero della 
salute, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna 
operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, 
secondo quanto previsto dall’articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo 
conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della salute; 

 prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza dei progetti e delle relative spese al 
principio DNSH Tagging clima e digitale, Gender Equality, Valorizzazione dei giovani e Riduzione dei divari 
territoriali (ove pertinente), in funzione delle ulteriori indicazioni che saranno emanate dal Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

 prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento 
dell’investimento e delle relative spese;  

 attenersi alle modalità e a eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da 
parte del Soggetto attuatore; 

 attenersi alle modalità di presentazione dei SAL (se pertinente); 

 attenersi alle modalità di erogazione dell’eventuale anticipo (eventuale richiesta di fidejussione bancaria 
o polizza fideiussoria); 

 garantire l’adozione di un’apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le 
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 attenersi in maniera puntuale alla documentazione da presentare ai fini dell’erogazione per stati di 
avanzamento, in funzione delle modalità di “rendicontazione” delle spese; 

 attenersi ai controlli e agli adempimenti propedeutici all’erogazione svolti dall’Amministrazione 
responsabile nonché ai termini entro i quali l’Amministrazione provvede all’erogazione.; 

 garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato 
nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e 
all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornisce un’adeguata 
diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla 
Strategia di Comunicazione del PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le 
tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della salute e per 
tutta la durata del progetto.  



 

 

Tabella 3 Dettaglio DNSH Componente 1 – Investimento 1.3 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, B 

o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

1. Mitigazione del 

cambiamento 

climatico 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 Si prevede che la 

misura porti a 

significative 

emissioni di gas 

serra? 

NO 

 

La misura si riferisce anche alla 
costruzione di nuovi edifici e ai campi di 
intervento come indicato nell'allegato 6 
del regolamento UE sul RRF 025ter (con 
un coefficiente climatico del 40%) e 092 
(con un coefficiente climatico dello 0%). 
Il nuovo edificio deve essere conforme a 
tutte le normative nazionali/regionali 
applicabili in materia di prestazioni 
energetiche ed emissioni di gas serra e 
con un fabbisogno di energia primaria di 
almeno il 20% inferiore al requisito per 
gli edifici a energia quasi zero (NZEB - 
direttive nazionali). In questo senso, 
contribuirà al raggiungimento 
dell'obiettivo nazionale, all’aumento 
annuale dell'efficienza energetica 
stabilito dalla direttiva sull'efficienza 
energetica (2012/27/UE) e permetterà il 
rispetto degli accordi dichiarati a livello 
nazionale nell'ambito dell'accordo di 
Parigi sul clima. 

2. Adattamento al 

cambiamento 

climatico 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione DNSH 

sostanziale. 

 Si prevede che la 

misura porti ad un 

aumento 

dell'impatto 

negativo del clima 

attuale e del clima 

futuro previsto, 

sulla misura 

stessa o sulle 

persone, sulla 

natura o sui beni? 

NO "La misura consiste nella realizzazione 

di Ospedali di Comunità, che non 

incidono significativamente sui 

meccanismi che portano al cambiamento 

climatico. 

L'utilizzo del GPP (Green Public 

Procurement) consentirà di ridurre 

l'impatto ambientale delle nuove 

costruzioni, delle ristrutturazioni e della 

manutenzione degli edifici, lungo il ciclo 

di vita. 

Gli interventi saranno realizzati 

prevedendo tra i criteri minimi o 

premianti di scelta dell'operatore 

economico, l'adozione di Sistemi di 

Gestione ISO 14001 o Eco-Management 

and Audit Scheme (EMAS). Inoltre, sarà 

effettuata una specifica valutazione della 

vulnerabilità e del rischio climatico, 

relativa a inondazioni, neve, 

innalzamento del livello del mare, 

piogge, ecc. per identificare, selezionare 

e implementare le relative misure di 

adattamento, in accordo con l'UE." 

3. Uso sostenibile 

e protezione 

delle risorse 

idriche e marine 

A. La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la 

misura è 

considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

L'utilizzo del GPP 

(Green Public 

Procurement) 

consentirà di ridurre 

gli impatti ambientali 

delle nuove 

costruzioni, delle 

ristrutturazioni e 

della manutenzione 

degli edifici, 

considerati nell'ottica 

del ciclo di vita. I 

progetti degli 

interventi di nuova 

costruzione e 

ristrutturazione 

dovranno prevedere 

Si prevede che la 

misura possa 

nuocere (i) al 

buono stato o al 

buon potenziale 

ecologico dei 

corpi idrici, 

comprese le 

acque superficiali 

e le falde 

acquifere; o (ii) al 

buono stato 

ambientale delle 

acque marine? 

  



 

 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, B 

o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

la raccolta delle 

acque piovane per 

l'irrigazione e/o la 

depurazione 

sanitaria, attuata con 

sistemi realizzati 

secondo le norme 

UNI/TS 11445 

"Sistemi per la 

raccolta e l'utilizzo 

delle acque piovane 

per usi diversi dal 

consumo umano - 

Progettazione, 

installazione e 

manutenzione" e UNI 

EN 805 

"Approvvigionamento 

idrico - Requisiti per 

sistemi e componenti 

esterni agli edifici" o 

norme equivalenti. 

Tutti gli apparecchi 

idrici interessati (box 

doccia, miscelatore, 

rubinetteria, 

rubinetto 

miscelatore, wc, vasi 

e cassette di 

risciacquo, orinatoi e 

cassette di 

risciacquo, vasche 

da bagno) 

rientreranno nelle 

prime 2 classi di 

consumo d'acqua 

dell'EU Water Label. 

4. Economia 

circolare, 

compresa la 

prevenzione e il 

riciclaggio dei 

rifiuti 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 “Si prevede che la 

misura: (i) 

comporti un 

aumento 

significativo della 

produzione, 

dell'incenerimento 

o dello 

smaltimento dei 

rifiuti, ad 

eccezione 

dell'incenerimento 

dei rifiuti 

pericolosi non 

riciclabili; o (ii) 

porti a 

significative 

inefficienze 

nell'uso diretto o 

indiretto di 

qualsiasi risorsa 

naturale in 

qualsiasi fase del 

suo ciclo di vita 

che non siano 

minimizzate da 

misure adeguate; 

o 

NO "La misura risponde al Green Public 

Procurement (GPP). 

La misura richiede agli operatori 

economici che ristrutturano gli edifici di 

garantire che almeno il 70% (del peso) 

della costruzione e dei rifiuti da 

costruzione e demolizione non pericolosi 

(escluso il materiale allo stato naturale 

dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei 

rifiuti stabilito dalla decisione 

2000/532/CE) generati durante le 

operazioni siano preparati per il 

riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di 

altri materiali in conformità alla 

gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE 

per la gestione dei rifiuti da costruzione 

e demolizione. 

Saranno previste aree appropriate da 

destinare alla raccolta differenziata dei 

rifiuti generati dai cantieri." 



 

 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, B 

o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

(iii) causare un 

danno 

significativo e a 

lungo termine 

all'ambiente 

rispetto 

all'economia 

circolare (art. 27 

della 

tassonomia)?" 

5. Prevenzione e 

controllo 

dell'inquinamento 

dell'aria, 

dell'acqua o del 

suolo 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione DNSH 

sostanziale. 

 Si prevede che la 

misura porti a un 

aumento 

significativo delle 

emissioni 

inquinanti 

nell'aria, 

nell'acqua o nel 

suolo? 

NO "La misura non dovrebbe comportare un 

aumento significativo delle emissioni di 

sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o 

nel suolo perché gli operatori che 

eseguono migliorie strutturali della 

sicurezza delle strutture ospedaliere 

useranno solo:  

- materiali da costruzione che non 

contengono composti organici volatili 

(VOC); 

- sostanze che non sono di alta 

preoccupazione come identificate sulla 

base della ""Lista delle autorizzazioni"""" 

del REACH. 

- misure per ridurre le emissioni di 

rumore durante la costruzione; 

- misure per ridurre le emissioni di 

polvere e sostanze inquinanti durante la 

costruzione." 

6. Protezione e 

ripristino della 

biodiversità e 

degli ecosistemi 

A. La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la 

misura è 

considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

L'attività sostenuta 

dalla misura ha un 

impatto prevedibile 

trascurabile su 

questo obiettivo 

ambientale, tenendo 

conto degli effetti 

primari diretti e 

indiretti lungo il ciclo 

di vita.  Il programma 

coinvolge edifici 

esistenti per i quali è 

stata valutata 

l'ubicazione in aree 

sensibili alla 

biodiversità 

(compresa la rete 

Natura 2000). 

Si prevede che la 

misura sia: (i) 

significativamente 

dannosa per il 

buono stato e la 

resilienza degli 

ecosistemi; o (ii) 

dannosa per lo 

stato di 

conservazione 

degli habitat e 

delle specie, 

comprese quelle 

di interesse 

dell'Unione 

Europea? 

  

 

 

  



 

 

Tabella 4 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.1 

 Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile 

su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, 

B o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

1. Mitigazione del 

cambiamento 

climatico 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 Si prevede che la 

misura porti a 

significative 

emissioni di gas 

serra? 

NO "Le misure adottate per modernizzare gli 

asset tecnologici in essere presso le 

strutture ospedaliere non comportano un 

aumento significativo delle emissioni di 

gas serra, in quanto le nuove 

apparecchiature hanno una performance 

ambientale superiori a quelle che vanno a 

sostituire. 

La digitalizzazione dei processi clinici e 

assistenziali ospedalieri si avvarrà di 

server gestiti secondo le ""2019 Best 

Practice Guidelines for the EU Code of 

Conduct on Data Centre Energy Efficiency 

(JRC)"". 

I refrigeranti utilizzati nei sistemi di 

refrigerazione saranno conformi ai 

requisiti del regolamento UE sui gas 

fluorurati." 

2. Adattamento al 

cambiamento 

climatico 

A. La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la 

misura è 

considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

 

L'attività sostenuta 

dalla misura ha un 

impatto prevedibile 

trascurabile 

rispetto a questo 

obiettivo 

ambientale, 

tenendo conto degli 

effetti primari 

diretti e indiretti 

lungo il suo ciclo di 

vita. 

L'ammodernamento 

del parco 

tecnologico delle 

strutture 

ospedaliere e la 

digitalizzazione dei 

processi clinici e 

assistenziali 

dell'ospedale 

saranno 

caratterizzati da 

un'elevata 

efficienza 

energetica. 

Si prevede che la 

misura porti ad un 

aumento 

dell'impatto 

negativo del clima 

attuale e del clima 

futuro previsto, 

sulla misura 

stessa o sulle 

persone, sulla 

natura o sui beni? 

  

3. Uso sostenibile 

e protezione 

delle risorse 

idriche e marine 

A. La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la 

misura è 

considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

L'attività sostenuta 

dalla misura ha un 

impatto prevedibile 

trascurabile su 

questo obiettivo 

ambientale, 

tenendo conto degli 

effetti primari 

diretti e indiretti 

lungo il suo ciclo di 

vita.  Non sono stati 

rilevati rischi di 

degrado ambientale 

legati alla 

conservazione della 

Si prevede che la 

misura possa 

nuocere (i) al 

buono stato o al 

buon potenziale 

ecologico dei 

corpi idrici, 

comprese le 

acque superficiali 

e le falde 

acquifere; o (ii) al 

buono stato 

ambientale delle 

acque marine? 

  



 

 

 Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile 

su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, 

B o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

qualità dell'acqua e 

allo stress idrico. 

4. Economia 

circolare, 

compresa la 

prevenzione e il 

riciclaggio dei 

rifiuti 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 """Si prevede che 

la misura: (i) 

comporti un 

aumento 

significativo della 

produzione, 

dell'incenerimento 

o dello 

smaltimento dei 

rifiuti, ad 

eccezione 

dell'incenerimento 

dei rifiuti 

pericolosi non 

riciclabili; o (ii) 

porti a 

significative 

inefficienze 

nell'uso diretto o 

indiretto di 

qualsiasi risorsa 

naturale in 

qualsiasi fase del 

suo ciclo di vita 

che non siano 

minimizzate da 

misure adeguate; 

o 

(iii) causare un 

danno 

significativo e a 

lungo termine 

all'ambiente 

rispetto 

all'economia 

circolare (art. 27 

della 

tassonomia)?" 

NO "Le misure adottate per ammodernare il 

parco tecnologico dovranno soddisfare i 

requisiti della direttiva europea 

sull'ecodesign. 

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche sono raccolti e gestiti da un 

operatore autorizzato e trattati secondo la 

gerarchia dei rifiuti secondo il D.Lgs. 

118/2020.  

I rifiuti prodotti dall'ammodernamento del 

parco tecnologico rientrano nel campo di 

applicazione dei rifiuti RAEE, pertanto si 

applica la responsabilità estesa del 

produttore che, autonomamente o tramite 

un consorzio, garantirà il corretto 

recupero dei dispositivi." 

5. Prevenzione e 

controllo 

dell'inquinamento 

dell'aria, 

dell'acqua o del 

suolo 

A. La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la 

misura è 

considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

L'impatto previsto 

dell'attività 

sostenuta dalla 

misura su questo 

obiettivo 

ambientale è 

marginale. 

Si prevede che la 

misura porti a un 

aumento 

significativo delle 

emissioni 

inquinanti 

nell'aria, 

nell'acqua o nel 

suolo? 

  

6. Protezione e 

ripristino della 

A. La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo o 

L'attività sostenuta 

dalla misura ha un 

impatto prevedibile 

Si prevede che la 

misura sia: (i) 

significativamente 

  



 

 

 Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile 

su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, 

B o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

biodiversità e 

degli ecosistemi 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la 

misura è 

considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

trascurabile 

rispetto a questo 

obiettivo 

ambientale, 

tenendo conto degli 

effetti primari 

diretti e indiretti 

lungo il suo ciclo di 

vita. 

dannosa per il 

buono stato e la 

resilienza degli 

ecosistemi; o (ii) 

dannosa per lo 

stato di 

conservazione 

degli habitat e 

delle specie, 

comprese quelle 

di interesse 

dell'Unione 

Europea? 

 

 

 

Tabella 5 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.2 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione 

se è stato 

scelto A, B o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora sia 

stato selezionato NO 

1. Mitigazione del 

cambiamento 

climatico 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 Si prevede che la 

misura porti a 

significative 

emissioni di gas 

serra? 

NO Le misure adottate per il miglioramento 

strutturale della sicurezza degli ospedali 

non aumentano significativamente le 

emissioni di gas serra, in quanto gli 

interventi garantiranno la massima 

efficienza energetica. I nuovi edifici 

saranno a energia quasi zero (NZEB). 

2. Adattamento al 

cambiamento 

climatico 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

"La misura 

consiste in 

migliorie 

strutturali della 

sicurezza delle 

strutture 

ospedaliere, che 

non incidono 

significativamente 

sui meccanismi 

che portano al 

cambiamento 

climatico. 

L'utilizzo del GPP 

(Green Public 

Procurement) 

consentirà di 

ridurre l'impatto 

ambientale delle 

nuove costruzioni, 

ristrutturazioni e 

Si prevede che la 

misura porti ad un 

aumento 

dell'impatto 

negativo del clima 

attuale e del clima 

futuro previsto, 

sulla misura 

stessa o sulle 

persone, sulla 

natura o sui beni? 

  



 

 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione 

se è stato 

scelto A, B o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora sia 

stato selezionato NO 

manutenzioni 

degli edifici, 

considerando il 

loro ciclo di vita. 

Gli interventi 

saranno realizzati 

prevedendo tra i 

criteri minimi o 

premianti per la 

scelta 

dell'operatore 

economico, 

l'adozione di 

Sistemi di 

Gestione ISO 

14001 o Eco-

Management and 

Audit Scheme 

(EMAS)." 

3. Uso sostenibile 

e protezione 

delle risorse 

idriche e marine 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

Non sono stati 

rilevati rischi di 

degrado 

ambientale legati 

alla 

conservazione 

della qualità 

dell'acqua e allo 

stress idrico. 

Si prevede che la 

misura possa 

nuocere (i) al 

buono stato o al 

buon potenziale 

ecologico dei 

corpi idrici, 

comprese le 

acque superficiali 

e le falde 

acquifere; o (ii) al 

buono stato 

ambientale delle 

acque marine? 

  

4. Economia 

circolare, 

compresa la 

prevenzione e il 

riciclaggio dei 

rifiuti 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 ""Si prevede che 

la misura: (i) 

comporti un 

aumento 

significativo della 

produzione, 

dell'incenerimento 

o dello 

smaltimento dei 

rifiuti, ad 

eccezione 

dell'incenerimento 

dei rifiuti 

pericolosi non 

riciclabili; o (ii) 

porti a 

significative 

inefficienze 

nell'uso diretto o 

indiretto di 

qualsiasi risorsa 

naturale in 

qualsiasi fase del 

suo ciclo di vita 

che non siano 

minimizzate da 

NO "La misura risponde al GPP (Green Public 

Procurement). 

La misura richiede agli operatori economici 

che ristrutturano gli edifici di garantire che 

almeno il 70% (del peso) della costruzione 

e dei rifiuti da costruzione e demolizione 

non pericolosi (escluso il materiale allo 

stato naturale dall'ID 17 05 04 dell'elenco 

europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 

2000/532/CE) generati durante le 

operazioni siano preparati per il riutilizzo, il 

riciclaggio e il recupero di altri materiali in 

conformità alla gerarchia dei rifiuti e al 

protocollo UE per la gestione dei rifiuti da 

costruzione e demolizione. 

Saranno previste aree appropriate da 

destinare alla raccolta differenziata dei 

rifiuti generati dai cantieri." 



 

 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione 

se è stato 

scelto A, B o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora sia 

stato selezionato NO 

misure adeguate; 

o 

(iii) causare un 

danno 

significativo e a 

lungo termine 

all'ambiente 

rispetto 

all'economia 

circolare (art. 27 

della 

tassonomia)?" 

5. Prevenzione e 

controllo 

dell'inquinamento 

dell'aria, 

dell'acqua o del 

suolo 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 Si prevede che la 

misura porti a un 

aumento 

significativo delle 

emissioni 

inquinanti 

nell'aria, 

nell'acqua o nel 

suolo? 

NO "La misura non dovrebbe comportare un 

aumento significativo delle emissioni di 

sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o 

nel suolo perché gli operatori che 

eseguono migliorie strutturali della 

sicurezza delle strutture ospedaliere 

useranno solo:  

- materiali da costruzione che non 

contengono composti organici volatili 

(VOC); 

- sostanze che non sono di grande 

preoccupazione, come identificate sulla 

base della ""Lista delle autorizzazioni"" del 

REACH; 

- misure per ridurre le emissioni di rumore 

durante la costruzione; 

- misure per ridurre le emissioni di polvere 

e sostanze inquinanti durante la 

costruzione. 

6. Protezione e 

ripristino della 

biodiversità e 

degli ecosistemi 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

L'attività 

sostenuta dalla 

misura ha un 

impatto 

prevedibile non 

significativo su 

questo obiettivo 

ambientale, 

tenendo conto 

degli effetti 

primari diretti e 

indiretti lungo il 

suo ciclo di vita. Il 

programma 

interessa edifici 

esistenti, per i 

quali è stata 

valutata 

l'ubicazione in 

aree sensibili alla 

biodiversità 

(compresa la rete 

Natura 2000). 

Si prevede che la 

misura sia: (i) 

significativamente 

dannosa per il 

buono stato e la 

resilienza degli 

ecosistemi; o (ii) 

dannosa per lo 

stato di 

conservazione 

degli habitat e 

delle specie, 

comprese quelle 

di interesse 

dell'Unione 

Europea? 

  

 

 

  



 

 

Tabella 6 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 1.3  

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, B 

o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

1. Mitigazione del 

cambiamento 

climatico 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 Si prevede che la 

misura porti a 

significative 

emissioni di gas 

serra? 

NO La misura si riferisce anche alla 

costruzione di nuovi edifici e ai campi di 

intervento come indicato nell'allegato 6 

del regolamento UE sul RRF 025ter (con 

un coefficiente climatico del 40%) e 092 

(con un coefficiente climatico dello 0%). 

Il nuovo edificio deve essere conforme a 

tutte le normative nazionali/regionali 

applicabili in materia di prestazioni 

energetiche ed emissioni di gas serra e 

con un fabbisogno di energia primaria di 

almeno il 20% inferiore al requisito per 

gli edifici a energia quasi zero (NZEB - 

direttive nazionali). In questo senso, 

contribuirà al raggiungimento 

dell'obiettivo nazionale, aumento 

annuale dell'efficienza energetica 

stabilito dalla direttiva sull'efficienza 

energetica (2012/27/UE) e permetterà il 

rispetto degli accordi dichiarati a livello 

nazionale nell'ambito dell'accordo di 

Parigi sul clima. 

2. Adattamento al 

cambiamento 

climatico 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione DNSH 

sostanziale. 

 Si prevede che la 

misura porti ad un 

aumento 

dell'impatto 

negativo del clima 

attuale e del clima 

futuro previsto, 

sulla misura 

stessa o sulle 

persone, sulla 

natura o sui beni? 

NO La misura consiste nella realizzazione di 

Ospedali di Comunità, che non incidono 

significativamente sui meccanismi che 

portano al cambiamento climatico. 

L'utilizzo del GPP (Green Public 

Procurement) consentirà di ridurre 

l'impatto ambientale delle nuove 

costruzioni, delle ristrutturazioni e della 

manutenzione degli edifici, lungo il ciclo 

di vita. 

Gli interventi saranno realizzati 

prevedendo tra i criteri minimi o 

premianti di scelta dell'operatore 

economico, l'adozione di Sistemi di 

Gestione ISO 14001 o Eco-Management 

and Audit Scheme (EMAS). Inoltre, sarà 

effettuata una specifica valutazione della 

vulnerabilità e del rischio climatico, 

relativa a inondazioni, neve, 

innalzamento del livello del mare, 

piogge, ecc. per identificare, selezionare 

e implementare le relative misure di 

adattamento, in accordo con l'UE. 

3. Uso sostenibile 

e protezione 

delle risorse 

idriche e marine 

A. La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la 

misura è 

considerata 

conforme al DNSH 

L'utilizzo del GPP 

(Green Public 

Procurement) 

consentirà di ridurre 

gli impatti ambientali 

delle nuove 

costruzioni, delle 

ristrutturazioni e 

della manutenzione 

degli edifici, 

considerati nell'ottica 

del ciclo di vita. I 

progetti degli 

interventi di nuova 

costruzione e 

ristrutturazione 

Si prevede che la 

misura possa 

nuocere (i) al 

buono stato o al 

buon potenziale 

ecologico dei 

corpi idrici, 

comprese le 

acque superficiali 

e le falde 

acquifere; o (ii) al 

buono stato 

ambientale delle 

acque marine? 

  



 

 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, B 

o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. conforme 

al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

dovranno prevedere 

la raccolta delle 

acque piovane per 

l'irrigazione e/o la 

depurazione 

sanitaria, attuata con 

sistemi realizzati 

secondo le norme 

UNI/TS 11445 

"Sistemi per la 

raccolta e l'utilizzo 

delle acque piovane 

per usi diversi dal 

consumo umano - 

Progettazione, 

installazione e 

manutenzione" e UNI 

EN 805 

"Approvvigionamento 

idrico - Requisiti per 

sistemi e componenti 

esterni agli edifici" o 

norme equivalenti. 

Tutti gli apparecchi 

idrici interessati (box 

doccia, miscelatore, 

rubinetteria, 

rubinetto 

miscelatore, wc, vasi 

e cassette di 

risciacquo, orinatoi e 

cassette di 

risciacquo, vasche 

da bagno) 

rientreranno nelle 

prime 2 classi di 

consumo d'acqua 

dell'EU Water Label. 

primari diretti e 

indiretti. 

4. Economia 

circolare, 

compresa la 

prevenzione e il 

riciclaggio dei 

rifiuti 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione 

sostanziale del 

DNSH. 

 "Si prevede che la 

misura: (i) 

comporti un 

aumento 

significativo della 

produzione, 

dell'incenerimento 

o dello 

smaltimento dei 

rifiuti, ad 

eccezione 

dell'incenerimento 

dei rifiuti 

pericolosi non 

riciclabili; o (ii) 

porti a 

significative 

inefficienze 

nell'uso diretto o 

indiretto di 

qualsiasi risorsa 

naturale in 

qualsiasi fase del 

suo ciclo di vita 

che non siano 

minimizzate da 

NO La misura risponde al Green Public 

Procurement (GPP). 

La misura richiede agli operatori 

economici che ristrutturano gli edifici di 

garantire che almeno il 70% (del peso) 

della costruzione e dei rifiuti da 

costruzione e demolizione non pericolosi 

(escluso il materiale allo stato naturale 

dall'ID 17 05 04 dell'elenco europeo dei 

rifiuti stabilito dalla decisione 

2000/532/CE) generati durante le 

operazioni siano preparati per il 

riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di 

altri materiali in conformità alla 

gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE 

per la gestione dei rifiuti da costruzione 

e demolizione. 

Saranno previste aree appropriate da 

destinare alla raccolta differenziata dei 

rifiuti generati dai cantieri. 



 

 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione se 

è stato scelto A, B 

o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora 

sia stato selezionato NO 

misure adeguate; 

o 

(iii) causare un 

danno 

significativo e a 

lungo termine 

all'ambiente 

rispetto 

all'economia 

circolare (art. 27 

della 

tassonomia)?" 

5. Prevenzione e 

controllo 

dell'inquinamento 

dell'aria, 

dell'acqua o del 

suolo 

D. No, la misura 

richiede una 

valutazione DNSH 

sostanziale. 

 Si prevede che la 

misura porti a un 

aumento 

significativo delle 

emissioni 

inquinanti 

nell'aria, 

nell'acqua o nel 

suolo? 

NO La misura non dovrebbe comportare un 

aumento significativo delle emissioni di 

sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o 

nel suolo perché gli operatori che 

eseguono migliorie strutturali della 

sicurezza delle strutture ospedaliere 

useranno solo:  

- materiali da costruzione che non 

contengono composti organici volatili 

(VOC); 

- sostanze che non sono di alta 

preoccupazione come identificate sulla 

base della "Lista delle autorizzazioni"" 

del REACH. 

- misure per ridurre le emissioni di 

rumore durante la costruzione; 

- misure per ridurre le emissioni di 

polvere e sostanze inquinanti durante la 

costruzione. 

6. Protezione e 

ripristino della 

biodiversità e 

degli ecosistemi 

A. La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo o 

trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la 

misura è 

considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

L'attività sostenuta 

dalla misura ha un 

impatto prevedibile 

trascurabile su 

questo obiettivo 

ambientale, tenendo 

conto degli effetti 

primari diretti e 

indiretti lungo il ciclo 

di vita.  Il programma 

coinvolge edifici 

esistenti per i quali è 

stata valutata 

l'ubicazione in aree 

sensibili alla 

biodiversità 

(compresa la rete 

Natura 2000). 

Si prevede che la 

misura sia: (i) 

significativamente 

dannosa per il 

buono stato e la 

resilienza degli 

ecosistemi; o (ii) 

dannosa per lo 

stato di 

conservazione 

degli habitat e 

delle specie, 

comprese quelle 

di interesse 

dell'Unione 

Europea? 

  

 

 



 

 

Tabella 7 Dettaglio DNSH Componente 2 – Investimento 2.2 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione 

se è stato 

scelto A, B o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora sia 

stato selezionato NO 

1. Mitigazione del 

cambiamento 

climatico 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

"L'attività 

sostenuta dalla 

misura ha un 

impatto 

prevedibile ma 

trascurabile su 

questo obiettivo 

ambientale, 

tenendo conto 

degli effetti 

primari diretti e 

indiretti." 

Si prevede che la 

misura porti a 

significative 

emissioni di gas 

serra? 

  

2. Adattamento al 

cambiamento 

climatico 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

La misura 

fornisce solo 

formazione e 

sviluppo di 

competenze 

tecnico-

professionali, 

quindi non 

interagisce in 

modo 

significativo nei 

meccanismi di 

cambiamento 

climatico. 

Si prevede che la 

misura porti ad un 

aumento 

dell'impatto 

negativo del clima 

attuale e del clima 

futuro previsto, 

sulla misura 

stessa o sulle 

persone, sulla 

natura o sui beni? 

  

3. Uso sostenibile 

e protezione 

delle risorse 

idriche e marine 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

L'attività 

sostenuta dalla 

misura ha un 

impatto 

prevedibile non 

significativo su 

questo obiettivo 

ambientale, 

tenendo conto 

degli effetti 

primari diretti e 

indiretti. 

Si prevede che la 

misura possa 

nuocere (i) al 

buono stato o al 

buon potenziale 

ecologico dei 

corpi idrici, 

comprese le 

acque superficiali 

e le falde 

acquifere; o (ii) al 

buono stato 

ambientale delle 

acque marine? 

  

4. Economia 

circolare, 

compresa la 

prevenzione e il 

riciclaggio dei 

rifiuti 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

La misura non 

comporterà 

inefficienze 

significative 

nell'uso delle 

risorse né 

aumenterà la 

produzione di 

rifiuti. 

"Si prevede che la 

misura: (i) 

comporti un 

aumento 

significativo della 

produzione, 

dell'incenerimento 

o dello 

smaltimento dei 

rifiuti, ad 

eccezione 

  



 

 

Obiettivi 

ambientali 

Fase 1 Fase 2 

La misura ha un 

impatto 

prevedibile nullo 

o trascurabile su 

quest'obiettivo, o 

contribuisce a 

sostenerlo? 

Giustificazione 

se è stato 

scelto A, B o C 

Domande Si/No 
Giustificazione sostanziale qualora sia 

stato selezionato NO 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

dell'incenerimento 

dei rifiuti 

pericolosi non 

riciclabili; o (ii) 

porti a 

significative 

inefficienze 

nell'uso diretto o 

indiretto di 

qualsiasi risorsa 

naturale in 

qualsiasi fase del 

suo ciclo di vita 

che non siano 

minimizzate da 

misure adeguate; 

o 

(iii) causare un 

danno 

significativo e a 

lungo termine 

all'ambiente 

rispetto 

all'economia 

circolare (art. 27 

della 

tassonomia)?" 

5. Prevenzione e 

controllo 

dell'inquinamento 

dell'aria, 

dell'acqua o del 

suolo 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

La misura non 

comporta un 

aumento 

significativo 

delle emissioni 

di inquinanti 

nell'aria, 

nell'acqua o nel 

suolo. 

Si prevede che la 

misura porti a un 

aumento 

significativo delle 

emissioni 

inquinanti 

nell'aria, 

nell'acqua o nel 

suolo? 

  

6. Protezione e 

ripristino della 

biodiversità e 

degli ecosistemi 

A. La misura ha un 

impatto prevedibile 

nullo o trascurabile 

sull'obiettivo 

ambientale, 

relativamente agli 

effetti diretti ed 

indiretti primari 

della misura nel 

suo ciclo di vita, 

data la sua natura. 

Pertanto, la misura 

è considerata 

conforme al DNSH 

nell'ambito 

dell'obiettivo in 

oggetto. 

L'attività 

sostenuta dalla 

misura ha un 

impatto 

prevedibile non 

significativo su 

questo obiettivo 

ambientale, 

tenendo conto 

degli effetti 

primari diretti e 

indiretti. 

Si prevede che la 

misura sia: (i) 

significativamente 

dannosa per il 

buono stato e la 

resilienza degli 

ecosistemi; o (ii) 

dannosa per lo 

stato di 

conservazione 

degli habitat e 

delle specie, 

comprese quelle 

di interesse 

dell'Unione 

Europea? 

  

 



 

 

 

 

Il Recovery and Resilience  Facility (RRF)  ha una dimensione  totale  pari  a € 672,5 miliardi, di cui € 312,5 miliardi sono sovvenzioni  e € 360 miliardi prestiti  a tassi  
agevolati.  Per l’Italia,  il Piano Nazionale di Ripresa  e Resilienza  (PNRR)  prevede circa  €191,5  miliardi, di cui € 68,9 miliardi sono sovvenzioni  a fondo perduto. 
 
Le  aree prioritarie  di investimento  del  piano  sono: la  transizione  verde; la  trasformazione  digitale;  la  crescita  intelligente,  sostenibile  e inclusiva;  la  coesione sociale e 
territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani. 
 
Il PNRR si articola nelle seguenti 6 Missioni, a loro volta divise in 16 Componenti. 
 
1.  Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (€ 40,32 mld). 

2.  Rivoluzione verde e transizione ecologica (€ 59,47 mld). 

3.  Infrastrutture per una mobilità sostenibile (€ 25,40 mld). 

4.  Istruzione e ricerca (€ 30,88 mld). 

5.  Inclusione e coesione (€ 19,8 mld). 

6.  Salute (€ 15,63 mld). 
 
Al fine di finanziare tutti i progetti ritenuti in linea con la strategia del PNRR, è stato istituito un Fondo Nazionale Complementare, per un importo complessivo pari a € 
30,6 miliardi. 
 
Focus Missione 6 “Salute” 
 
La Missione 6 «Salute» si articola, come segue, in due Componenti separate ma complementari: 
 
Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale 

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 
 
La Componente 1 mira a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della 
Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. 
 
Essa prevede i seguenti investimenti e sub-investimenti: 
 
Investimento 1.1.: Case della Comunità e presa in carico della persona. Investimento 

1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina: 

Investimento 1.2.1: Casa come primo luogo di cura (Adi). 

Investimento 1.2.2: Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT). 

Investimento 1.2.3: Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici. 

Investimento 1.3.: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). 
 
La  Componente 2 comprende, invece,  misure  volte  al  rinnovamento  e l'ammodernamento  delle  strutture tecnologiche  e digitali esistenti,  il completamento  e la  diffusione  
del  Fascicolo Sanitario  Elettronico  (FSE)   ed  una  migliore capacità  di erogazione  e monitoraggio  dei  Livelli  Essenziali  di Assistenza  (LEA)  da realizzare  attraverso il  
potenziamento  dei  flussi  informativi sanitari.  Inoltre,  rilevanti  risorse  sono destinate  anche alla  ricerca  scientifica  ed a favorire  il trasferimento  tecnologico,  oltre  
che a rafforzare le  competenze e il capitale  umano del  Servizio Sanitario  Nazionale (SSN) anche  mediante  il potenziamento della formazione del personale. 
 
Essa prevede i seguenti investimenti e sub-investimenti: 
 
Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. 

Investimento 1.1.1:  Digitalizzazione di 280 ospedali sede DEA I e II livello. Investimento 1.1.2:  

Sostituzione di almeno 3.100 grandi apparecchiature sanitarie. Investimento 1.1.3: Rafforzamento 

strutturale del SSN  (tendenziale). 

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 

Realizzazione di almeno 109 interventi di adeguamento antisismico. A questi si aggiungono altri 220 interventi attraverso le risorse del PNC. Risorse da 

accordi di programma: Art. 20 legge finanziaria 67/88 – strutture sanitarie. 



 

 
 

 
       

      
 

 
 

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione: 

Sub-investimento 1.3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 
Creazione del repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly. 

Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni. 

Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica (tendenziale). 

Sub-investimento  1.3.2: Infrastruttura  tecnologica  del  Ministero  della  salute  e analisi  dei  dati  e modello  predittivo  per garantire  i LEA italiani e la 
sorveglianza e vigilanza sanitaria. 
Evoluzione dell’infrastruttura e degli strumenti tecnologici e di analisi del Ministero della salute. 

Reingegnerizzazione del NSIS a livello locale. 

Costruzione di uno strumento potente e complesso di simulazione e predizione di scenari a medio lungo termine del SSN. Sviluppo di 

una piattaforma nazionale di servizi di telemedicina. 

Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN. 

Investimento 2.1.1: 100 progetti di ricerca finanziati con voucher Proof of Concept (PoC). 

Investimento 2.1.2: 100 progetti di ricerca finanziati per tumori rari e malattie rare. 

Investimento 2.1.3: 324 progetti di ricerca finanziati per malattie altamente invalidanti. 

Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. 

Investimento 2.2.1: finanziamento di 2.700 borse aggiuntive in formazione di medicina generale. 

Investimento 2.2.2: circa 294.000 corsi di formazione in infezioni ospedaliere. 

Investimento 2.2.3: circa 6.500 corsi di formazione manageriale. 

Investimento 2.2.4: 4.200 contratti di formazione medico-specialistica aggiuntivi 

  



        
 

 
 

 
 
 

 

Per ciascun investimento della Componente 1, si riporta, il dettaglio delle informazioni relative alla localizzazione degli interventi (Comune, Provincia 
e Indirizzo) come evidenziato nella tabella seguente: 

 

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona 

CUP ENTE del SSR HUB/SPOKE 
[inserire HUB o 

SPOKE] 
SUPERFICIE 

[MQ] 
Immobile 

SUPERFICIE 
[MQ] 

Intervento 
Utilizzo Si/No 

(*) Comune Provincia Indirizzo IMPORTO 
INTERVENTO 

PNRR 
IMPORTO INTERVENTO 

(Altre fonti) 

F29J21014720002 
ASST BERGAMO EST 
- RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 11843 850 SI CALCINATE BERGAMO Piazza Ospedale ,3 0,00 7.000,00 

F12C21000390002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN HUB   2025 SI COMO COMO Napoleona ,60 0,00 1.285.000,00 

F71B21006940001 

ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP:  

CISLAGHI 
CARLO HUB   2000 NO MELEGNANO MILANO 

San Francesco/via 
Campania ,snc 2.100.000,00 1.891.602,00 

C74E21003560001 
ASST OVEST 

MILANESE - RUP:  
CRESPI EMANUELA HUB 1389 1070 SI BUSTO GAROLFO MILANO XXIV MAGGIO ,17 1.500.000,00 926.048,00 

F71B21006060002 

ASST LECCO - RUP: 
FRANCO 

 VAIRETTI MARIA 
GIULIA HUB 7917 3562 SI MERATE LECCO MANDIC ,1 2.100.000,00 936.254,00 

C37H21011780001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
MONTALBETTI 

MARCO 
HUB 13455 6340 SI LEGNANO MILANO CANDIANI ,2 1.232.327,00 235.008,91 €  

D11B21005780001 
ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA HUB 735 735 NO DESENZANO DEL 

GARDA 
BRESCIA LOC. MEZZOCOLLE 

,SNC 
2.100.000,00 500.000,00 

D45F21005030002 

ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
BRENA DAVIDE HUB 5665  

3731  NO MILANO MILANO Giuseppe Antonio 
Sassi ,4 4.444.443,00   

376.227,12 € 
  



        
 

 
 

 
 
 

H42C22000610006 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 

METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP: 

VILLA ALDO 

HUB 3700 400 NO MILANO MILANO Via Livigno, 2 1.481.481,00 0,00 

B38I21002030001 

POLICLINICO S. 
MATTEO – PAVIA – 

RUP : BOERCI 
RICCARDO HUB 4025 1196 SI BELGIOIOSO PAVIA Via Cavallotti ,123 1.696.479,00 0,00 

B18I21000670001 

POLICLINICO S. 
MATTEO – PAVIA – 

RUP : BOERCI 
RICCARDO HUB 6262 5300 SI PAVIA PAVIA Viale Golgi ,5 2.100.000,00 4.716.000,00 

H36G21002220002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 4520 1700 SI VARESE VARESE Viale Monte Rosa ,28 759.176,00 0,00 

H76G21001630002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 680 680 NO LUINO VARESE Forlanini ,6 1.619.443,00 0,00 

H26G21002090002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 2440 2440 NO LAVENO-MOMBELLO VARESE Via Ceretti ,8 1.481.481,00 0,00 

H66G21001960002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 2400 2250 SI TRADATE VARESE Gradisca ,16 1.481.481,00 0,00 

H86G21005280002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 330 330 NO ANGERA VARESE Bordini ,9 952.361,00 0,00 

H97H22000910002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 1770 1600 SI ARCISATE VARESE via Campi Maggiori 

,23 1.500.000,00 0,00 

I17H21009160009 
ASST CREMONA – 
RUP: FELTRONI 

ROBERTO HUB 4500 2600 SI CREMONA CREMONA San Sebastiano ,14 2.000.000,00 175.000,00 €  

I94E21021150009 
ASST CREMONA - 
RUP: FELTRONI 

ROBERTO HUB 3700 1900 SI SORESINA CREMONA Robbiani ,6 2.100.000,00 1.825.000,00 

G44E21002810001 ASST CREMA - RUP: 
LANDI FABRIZIO HUB 11096 737 SI RIVOLTA D'ADDA CREMONA Garibaldi ,24 2.100.000,00 411.983,91 

G94E21006990001 
ASST CREMA - RUP: 

LANDI FABRIZIO HUB 3250 1290 SI CREMA CREMONA Antonio Gramsci ,13 1.481.000,00 1.094.351,30 

F89J21031980002 
ASST LECCO - RUP: 
CASALINI FILIPPO 

LODOVICO  HUB 386 340 SI OLGIATE MOLGORA LECCO ALDO MORO ,8/10 409.100,00 0,00 

F39J21018260002 

ASST LECCO - RUP: 
FRANCO 

VAIRETTI MARIA 
GIULIA  HUB 148 929 SI BELLANO LECCO CARLO ALBERTO ,25 1.323.600,00 0,00 

F81B21010570002 

ASST LECCO - RUP: 
FRANCO 

VAIRETTI MARIA 
GIULIA  HUB 500 500 NO CALOLZIOCORTE LECCO corso BERGAMO ,1 1.469.970,00 0,00 

F71B21006930002 
ASST LECCO - RUP: 

VAIRETTI MARIA 
GIULIA  HUB 400 400 NO OGGIONO LECCO BACHELET ,8 1.459.850,00 0,00 

C14E21001570005 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 

RUP: FRIGENI 
ALESSANDRO HUB 19791 795 SI BERGAMO BERGAMO Borgo Palazzo ,130  1.810.000,00 0,00 

C41B21007810005 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 

RUP: FRIGENI 
ALESSANDRO HUB 892 1210 SI SANT'OMOBONO 

TERME BERGAMO Vanoncini ,20  2.500.000,00 353.000,00 

C19J21048730005 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 

RUP: PICCAMIGLIO 
DIEGO HUB 1120 710 SI BERGAMO BERGAMO Garibaldi ,13/15  2.600.000,00 200.000,00 

C37H21010370002 
ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 

PREMOLI ROBERTO HUB 2600 923 SI PONTE SAN PIETRO BERGAMO PIAZZA LIBERTA' ,5 1.016.180,00 135.993,16 

C57H21007870002 
ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 

PREMOLI ROBERTO HUB 600 600 NO DALMINE BERGAMO BETELLI ,2 509.240,00 77.791,04 

C77H21006490002 
ASST BERGAMO  
OVEST - RUP: 

PREMOLI ROBERTO HUB 1060 640 SI TREVIGLIO BERGAMO MATTEOTTI ,4 610.820,00 78.000,90 

C27H21006180002 
ASST BERGAMO 
OVEST - RUP:  

PREMOLI ROBERTO HUB 4850 665 SI MARTINENGO BERGAMO PIAZZA MAGGIORE 
,11 

911.500,00 161.115,57 

F79J21015560002 
ASST BERGAMO EST 
- RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 9500 1375 SI GAZZANIGA BERGAMO VIa A.Manzoni ,130 3.000.000,00 0,00 

F69J21018080002 
ASST BERGAMO EST 
- RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 850 850 NO TRESCORE 
BALNEARIO BERGAMO Via Ospedale ,34 1.912.000,00 € 0,00 



        
 

 
 

 
 
 

F81B21007710002 
ASST BERGAMO EST 
- RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 10000 1093 SI SARNICO BERGAMO Via Faccanoni ,6 1.654.000,00 € 692.706,71 € 

F74E21005410002 
ASST BERGAMO EST 
- RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 1100 1370 SI GRUMELLO DEL 
MONTE BERGAMO Via Nembrini ,1 1.500.000,00 101.030,93 € 

H47H21005370001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 

METROPOLITANO 
NIGUARDA - RUP: 

VILLA ALDO 

HUB 6200 400 SI MILANO MILANO VIALE ZARA ,81 0,00 590.224,29 

B27H21008400001 
ASST RHODENSE - 

RUP: BESANA 
MARCO HUB 29259 3203 SI BOLLATE MILANO Via Piave ,20 1.481.481,00 1.546.274,00 

B87H21010960001 
ASST RHODENSE - 

RUP: BESANA 
MARCO HUB 10250 1207 SI GARBAGNATE 

MILANESE 
MILANO Via per Cesate ,62 1.481.481,00 807.163,00 

B41B21007390001 
ASST RHODENSE - 

RUP: BESANA 
MARCO HUB   2044 SI RHO MILANO Via Settembrini ,1 1.481.481,00 4.504.578,00 

B57H21006990001 
ASST RHODENSE - 

RUP: BESANA 
MARCO HUB 2517 2517 NO CORSICO MILANO 

Via dei Lavoratori 
,42 1.481.481,00 3.735.010,00 

F77H21010870001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 

VOLPI SILVIA HUB   4000 SI VAPRIO D'ADDA MILANO don Moletta ,22 1.986.220,00 0,00 

F67H21008440001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 
CISLAGHI CARLO HUB   1200 SI PIOLTELLO MILANO San Francesco ,16 229.213,00 0,00 

F77H21010850001 

ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 

GIACOMELLO 
SABINA HUB 13000 3000 SI CASSANO D'ADDA MILANO Quintino di Vona ,41 1.098.211,00 0,00 

F27H21009440001 

ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 

GIACOMELLO 
SABINA HUB 11373 3340 SI GORGONZOLA MILANO Bellini ,5 2.092.599,00 6.762.401,00 

F77H21010860001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 

VOLPI SILVIA HUB   2500 SI TREZZO SULL'ADDA MILANO piazzale Gorizia ,2 2.100.000,00 624.667,00 

E44E21053050002 
ASST BRIANZA - 
RUP: DE TRANE 

SARA HUB 2980 840 SI VIMERCATE 
MONZA E DELLA 

BRIANZA 
GIUDITTA BRAMBILLA 

,11 91.080,40  94.768,13  

E57H22000860006 
ASST BRIANZA - 
RUP: DE TRANE 

SARA HUB 5870 830 SI GIUSSANO MONZA E DELLA 
BRIANZA 

MILANO ,65 1.415.325,00 36.302,41  

E74E21041870002 
ASST BRIANZA - 
RUP: DE TRANE 

SARA HUB 3100 850 SI BESANA IN BRIANZA 
MONZA E DELLA 

BRIANZA VIARANA ,38 2.100.000,00 124.436,87 € 

E94E21040900002 ASST BRIANZA - 
RUP: ALVINO FERT HUB 8980 1200 SI LISSONE MONZA E DELLA 

BRIANZA VIA MONSIGNOR 
BERNASCONI ,14 1.852.466,00 196.022,83  

E94E21040910002 
ASST BRIANZA - 

RUP: ALVINO FERT HUB 6000 1070 SI CESANO MADERNO 
MONZA E DELLA 

BRIANZA via San Carlo ,2 1.970.305,00 206.735,3  

E24E21045190002 ASST BRIANZA - 
RUP: ALVINO FERT HUB 870 870 NO SEREGNO MONZA E DELLA 

BRIANZA Giuseppe Verdi ,2 2.100.000,00 1.008.908,00 

E44E21048200002 
ASST BRIANZA - 

RUP: ALVINO FERT HUB 10000 640 SI DESIO 
MONZA E DELLA 

BRIANZA Ugo Foscolo ,24 1.948.539,00 132.789,30 

E84E21053040002 ASST BRIANZA - 
RUP: ALVINO FERT HUB   1000 SI LIMBIATE MONZA E DELLA 

BRIANZA Montegrappa ,19 1.047.082,00 111.297,03  

 
B57H22000530001 

ASST BRIANZA - 
RUP: ROSSI LUI 
GIANANTONIO HUB 850 850 SI MONZA MONZA E DELLA 

BRIANZA 

Via Borgazzi angolo 
via Gorizia, Monza 

(ex area TPM) 
1.480.600,00 1.719.400,00 € 

B54E21011010002 

IRCCS SAN GERARDO 
DEI TINTORI – RUP: 

ROSSI LUI 
GIANANTONIO 

HUB 739 739 NO MONZA MONZA E DELLA 
BRIANZA Solferino ,16 1.331.852,00 1.547.554,50 € 

 
B57H22000540001  

ASST BRIANZA - 
RUP: ROSSI LUI 
GIANANTONIO HUB   1029 NO MONZA 

MONZA E DELLA 
BRIANZA 

Via Luca della 
Robbia, Monza (ex 

supermercato) 
1.480.600,00 0,00 

B27H22000360001 
ASST BRIANZA – 
RUP: ROSSI LUI 
GIANANTONIO HUB 4898 4898 NO BRUGHERIO MONZA E DELLA 

BRIANZA Via Kennedy ,28 1.331.059,00 0,00 

F24E21006490006 
ASST LODI – RUP: 

RACHELINI 
MELISSA HUB 21839 2800 SI SANT’ANGELO 

LODIGIANO 
LODI Strada Provinciale 19 

,1 
1.625.000,00 0,00 

F74E21006080006  ASST LODI – RUP: 
RACHELINI MELISSA HUB 22852 2530 SI CASALPUSTERLENGO LODI Fleming ,1 1.430.000,00 0,00 

F74E21006070006 
ASST LODI – RUP: 

RACHELINI 
MELISSA HUB 19539 1451 SI CODOGNO LODI Viale Gandolfi , 2 1.145.000,00 200.000,00  

F61B21004720006 
ASST PAVIA – RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   800 NO MEDE PAVIA VIALE DEI MILLE ,23 2.100.000,00 615.823,00 

F57H21006150006 
ASST PAVIA – RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   6125 NO BRONI PAVIA VIA EMILIA ,351 2.100.000,00 602.750,00 

F21B21005440006 
ASST PAVIA – RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   1000 NO MORTARA PAVIA STRADA PAVESE 

,1013 2.100.000,00 756.351,00 



        
 

 
 

 
 
 

F11B22000660001 
ASST PAVIA – RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   1890 NO VOGHERA PAVIA STURLA ,S.N.C. 2.100.000,00 3.570.000,00 

F57H21006160006 
ASST PAVIA – RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   3280 NO VIGEVANO PAVIA 

Viale Montegrappa 
,5 3.159.988,44 320.782,00 

F61B21004710006 
ASST PAVIA – RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   350 NO CASORATE PRIMO PAVIA VIA DALL’ORTO ,99 925.511,56 0,00 

F74E21005540001 
ASST VALTELLINA E 
ALTO LARIO – RUP: 
ZANESI CRISTIANO HUB 1400 1400 NO SONDRIO SONDRIO Stelvio ,35 2.000.000,00 0,00 

F77H21011440001 
ASST VALTELLINA E 
ALTO LARIO – RUP: 
ZANESI CRISTIANO HUB 600 480 SI BERBENNO DI 

VALTELLINA SONDRIO Via Pradelli ,215 150.000,00 0,00 

F94E21005210001 
ASST VALTELLINA E 
ALTO LARIO – RUP: 
ZANESI CRISTIANO HUB 7747 970 NO MORBEGNO SONDRIO Via Morelli ,1 1.600.000,00 0,00 

F94E21005200001 
ASST VALTELLINA E 
ALTO LARIO – RUP: 
ZANESI CRISTIANO HUB 650 650 NO CHIAVENNA SONDRIO Via Cereria ,4 1.500.000,00 0,00 

F77H21010630002 
ASST VALTELLINA E 
ALTO LARIO – RUP: 
ZANESI CRISTIANO HUB 3821 160 SI BORMIO SONDRIO Agoi ,8 0,00 27.303,60 

F34E21007250001 
ASST VALTELLINA E 
ALTO LARIO – RUP: 
ZANESI CRISTIANO HUB 12802 800 SI TIRANO SONDRIO Via Pedrotti ,57 1.637.246,00 0,00 

E17H22000670006 ASST BRIANZA - 
RUP: ALVINO FERT HUB 1300 650 SI MACHERIO MONZA E DELLA 

BRIANZA Italia ,13 209.159,00 0,00 

E27H21008390002 
ASST MANTOVA – 
RUP: NEGRETTI 

ALBERTO HUB 2375 2375 - SI GOITO MANTOVA Strada Statale ,313 332.443,00 6.597,76  

E17H21011100002 
ASST MANTOVA - 
RUP: NEGRETTI 

ALBERTO HUB 16675 2326 SI BOZZOLO MANTOVA via XXV Aprile ,71 810.061,00 10.733,99  

E57H21009140002 
ASST MANTOVA – 
RUP: NEGRETTI 

ALBERTO HUB 5815 656 SI QUISTELLO MANTOVA Bettini ,1 1.310.324,00 19.525,32  

E57H21009130002 
ASST MANTOVA – 
RUP: NEGRETTI 

ALBERTO HUB 2656 380 SI ASOLA MANTOVA via Schiantarelli ,3 111.421,00 4.099,64  

E57H21009150002 
ASST MANTOVA – 
RUP: NEGRETTI 

ALBERTO HUB 3618 835 SI SUZZARA MANTOVA via Cadorna ,2 1.520.781,00 15.257,32 

E67H21009310002 
ASST MANTOVA – 
RUP: VALLICELLI 

SIMONA HUB 8160 8160 NO VIADANA MANTOVA 

Largo De Gasperi, 7 , 
46019 Viadana 

(Mantova) 
,3/5/7 

2.100.000,00 1.704.597,00 

E17H21011120002 
ASST MANTOVA - 
RUP:  BIANCHERA 

ILARIA HUB 3690 1400 SI MANTOVA  SERMIDE-
FELONICA 

Cesare Battisti ,29 2.100.000,00 747.622,00 

E62C21001530002 
ASST MANTOVA – 
RUP: VALLICELLI 

SIMONA HUB 14675 10910 SI MANTOVA MANTOVA viale Albertoni ,1 2.100.000,00 9.185.780,00 

G97H21030990002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA – RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 521 521 NO TAVERNOLE SUL 

MELLA 
BRESCIA via Amadini ,43 385.000,00 0,00 

G54E21004780002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA – RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 1369 2057 SI REZZATO BRESCIA via F.lli Kennedy 

,115 2.085.000,00  334.494,00 

G87H21040300002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA – RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 2077 2047 NO BRESCIA BRESCIA 

via Guglielmo 
Marconi ,26 1.950.000,00  1.743.669,00 

G87H21040310002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA – RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 3996 1960 SI BRESCIA BRESCIA via Corsica ,145 1.800.000,00 1.849.875,00 

C84E21003790001 

ASST OVEST 
MILANESE – RUP: 

 
MONTALBETTI 

MARCO 
HUB 15000 1200 SI PARABIAGO MILANO 

FRATELLI ROSSELLI 
,1 1.500.000,00 178.351,00 € 

C21B21014730001 
ASST OVEST 

MILANESE – RUP: 
CERATI CARLO 

HUB 1000 1000 NO VITTUONE MILANO ISONZO ,1  
3.000.000,00 

 
1.327.885,85 

C87H21007840001 

ASST OVEST 
MILANESE – RUP:  

CRESPI 
EMANUELA 

HUB 6105 1110 SI CUGGIONO MILANO BADI ,4 1.018.008,00 332.851,03 € 

C67H21009620002 
ASST OVEST 

MILANESE – RUP:  
CERATI CARLO HUB 1310 1310 NO MAGENTA MILANO 

AL DONATORE DI 
SANGUE 

,50 1.500.000,00 103.079,00 

D47H21008530001 ASST GARDA – RUP: 
MARCOTTI MATTEO HUB 855 855 NO LENO BRESCIA Piazza Donatori di 

Sangue 548.500,00 0,00 

D27H21008210001 ASST GARDA – RUP: 
MARCOTTI MATTEO HUB 1523 1523 NO MONTICHIARI BRESCIA Falcone ,20 2.100.000,00 804.000,00 



        
 

 
 

 
 
 

D57H21008800001 
ASST GARDA – RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA HUB 2805 2805 NO VESTONE BRESCIA VIA G. REVERBERI ,2 1.406.000,00 0,00 

D24E21000750001 
ASST GARDA – RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA HUB 720 720 NO GAVARDO BRESCIA TORESELLA ,3 2.100.000,00 166.639,00 

D17H21007290001 
ASST GARDA – RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA HUB 1114 1114 NO GARGNANO BRESCIA REPUBBLICA ,2 1.912.500,00 0,00 

C47H21008590002 
ASST S.PAOLO E 
S.CARLO – RUP: 
ZANOLLI LUIGI HUB 900 900 NO MILANO MILANO MONREALE ,13 690.000,00 360.000,00 

B34E21010970001 

ASST VALLE OLONA 
– RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 3416 3269 SI GALLARATE VARESE 

Corso Leonardo da 
Vinci 

,1 2.100.000,00 2.785.136,00 

B74E21012400001 

ASST VALLE OLONA 
– RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 1570 150 SI SARONNO VARESE Fiume ,12 633.236,00 8.060,00 

B24E21007010001 

ASST VALLE OLONA 
– RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 640 640 NO CASTELLANZA VARESE don Minzoni ,25 630.909,00 1.008.060,00 

B44E21007350001 

ASST VALLE OLONA 
– RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 918 942 SI BUSTO ARSIZIO VARESE Viale Stelvio ,3 1.329.542,00 8.060,00 

B34E21015480006 

ASST VALLE OLONA 
– RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 1010 1010 NO GALLARATE VARESE 

Piazza Giovine Italia 
,2 2.100.000,00 

 
311.318,00 

B74E21017700006 

ASST VALLE OLONA 
– RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 1008 1008 NO SARONNO VARESE Stampa Soncino ,4 2.100.000,00 

 
360.116,00 

B44E21013020006 

ASST VALLE OLONA 
– RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 2221 740 SI BUSTO ARSIZIO VARESE Piazzale Plebiscito 

,snc 
1.029.129,00 0,00 

B24E21011120006 

ASST VALLE OLONA 
– RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 2200 724 SI SOMMA LOMBARDO VARESE Cavour ang. Via 

Fuser ,2 1.774.013,00 7.254,00 

J47H21007400001 

ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO – RUP: 
BRENA DAVIDE HUB 4960 4960 NO MILANO MILANO Piazzale Accursio ,7 1.481.481,00 3.550.009,00 

J47H21007390001 

ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO – RUP: 
BRENA DAVIDE HUB 7581 7581 NO MILANO MILANO 

via Doria, 52 – 
Ricordi, 1 – Pecchio, 

19 
1.481.481,00 3.500.000,00 

E47H21011660006 

ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO – RUP: 
BRENA DAVIDE HUB 4000 600 SI MILANO MILANO RUGABELLA ,4/6 274.885,00 0,00 

E47H21011640006 

ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO – RUP: 
BRENA DAVIDE HUB 12855 7080 SI MILANO MILANO VIA FARINI ,9 1.481.371,00 0,00 

E47H21011610006 

ASST NORD MILANO 
ASST S.PAOLO E 
S.CARLO – RUP: 
LUIGI ZANOLLI  

HUB 4140 450 SI MILANO MILANO STROMBOLI ,19 1.522.843,93  0,00 

E77H21013680006 
ASST NORD MILANO 

– RUP: 
GIANI DANIELA  HUB 3500 1370 SI CINISELLO BALSAMO MILANO TERENGHI ,2 1.750.000,00 0,00 

E17H21012080006 
ASST NORD MILANO 

– RUP: 
GIANI DANIELA  HUB 3020 1500 SI CUSANO MILANINO MILANO Via Ginestra ,1 1.033.550,00 0,00 

E47H21011620006 

ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO – RUP: 
BRENA DAVIDE HUB 3240 400 SI MILANO MILANO VIA DON ORIONE ,2 561.750,00 0,00 

E47H22000550006 

ASST NORD MILANO 
-  ASST S.PAOLO E 

S.CARLO RUP: 
- ZANOLLI LUIGI 

HUB 4030 2270 SI MILANO MILANO GOLA ,22 4.300.000,00  1.100.000,00  

E27H21009420002 
ASST NORD MILANO 

– RUP: 
GIANI DANIELA  HUB 1730 1730 NO COLOGNO MONZESE MILANO VIA BOCCACCIO ,17 1.716.421,00 221.050,00 

F87H21012620002 ASST LARIANA - 
RUP: CECCO IVAN HUB   461 SI MENAGGIO COMO 

Virginia Casartelli 
fraz. 

Croce ,7 597.859,00 0,00 

F51B21006410002 ASST LARIANA - 
RUP: CECCO IVAN HUB   357 NO LOMAZZO COMO Rampanone ,1 2.100.000,00 1.190.274,00 

F67H21009740002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN HUB   500 SI PONTE LAMBRO COMO Verdi ,3 1.671.165,00 0,00 

F37H21009660002 ASST LARIANA - 
RUP: CECCO IVAN HUB   1060 SI CANTÙ COMO Domea ,4 1.622.079,00 0,00 

F67H21009750002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN HUB   734 SI MARIANO COMENSE COMO Isonzo ,42 b 2.100.000,00 609.503,00 



        
 

 
 

 
 
 

F77H21011710002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN HUB 800 360 SI PORLEZZA COMO Garibaldi ,64 810.000,00 0,00 

C87H21004380009 
ASST VALCAMONICA 

– RUP: MINOLFI 
FRANCESCO HUB 1992 1992  SI DARFO BOARIO 

TERME BRESCIA BARBOLINI ,2 1.918.401,00 202.312,00 

C77H21004740008 
ASST VALCAMONICA 

– RUP: MINOLFI 
FRANCESCO HUB 5875 950 SI BRENO BRESCIA NISSOLINA ,2 1.200.000,00 0,00 

C27H22000330006 
ASST VALCAMONICA 

– RUP: MINOLFI 
FRANCESCO HUB 317 317 SI EDOLO BRESCIA 

P.LE DONATORI DI 
SANGUE ,1 723.278,00 0,00 

F84E22000390001 
ASST PAVIA – RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   600 SI VARZI PAVIA 

CIRCONVALLAZIONE 
,3 1.570.000,00 0,00 

H57H22000800002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 920 716 SI GAVIRATE VARESE piazza De Gasperi ,1 1.500.000,00 0,00 

H21B22001180002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 1970 2600 SI AZZATE VARESE Acquadro ,6 2.100.000,00 400.000,00 

H87H22000720002 

ASST SETTE LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHELLI 
ROBERTO HUB 1490 1340 SI SESTO CALENDE VARESE 

Largo Cardinal 
Dell’Acqua 

,1 1.500.000,00 0,00 

E48I22000080001 

ASST 
FRANCIACORTA – 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE HUB 800 650 SI MARONE BRESCIA EUROPA ,10/A 941.000,00 1.415.668,00 € 

E48I22000070003 

ASST 
FRANCIACORTA – 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE HUB 848 3000 SI PALAZZOLO 

SULL’OGLIO 
BRESCIA IV NOVEMBRE ,5 1.481.481,00 4.142.183,00 € 

E88I22000130001 

ASST 
FRANCIACORTA – 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE HUB 940 643 SI BARBARIGA BRESCIA PIAZZA ALDO MORO 

,4 440.700,00 952.005,00 € 

E55F22000610003 

ASST 
FRANCIACORTA – 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE HUB 4000 3000 SI ORZINUOVI BRESCIA VIA BAINSIZZA ,SN 2.100.000,00 

 
3.191.700,00 € 

E12C22000160003 

ASST 
FRANCIACORTA – 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE HUB 750 3000 SI ISEO BRESCIA 

GIARDINI GARIBALDI 
,2 1.261.481,00 3.465.481,00 € 

E42C22000030003 

ASST 
FRANCIACORTA – 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE HUB 4365 2758 SI CHIARI BRESCIA PIAZZA MARTIRI 

DELLA LIBERTA’ ,26 1.306.481,00 2.063.693,00 € 

F19J21017770002 
ASST LECCO – RUP: 

VAIRETTI MARIA 
GIULIA  HUB 1000 1000 SI LECCO LECCO GHISLANZONI, 9 1.474.820,00 0,00 

F81B21010580002 
ASST LECCO – RUP: 

VAIRETTI MARIA 
GIULIA  HUB 2648 1192 SI INTROBIO LECCO SCEREGALLI ,8/A 2.100.000,00 133.575,00 

F29J21013630002 
ASST LECCO – RUP: 
CASALINI FILIPPO 

LODOVICO HUB 1701 544 SI CASATENOVO LECCO MONTEREGIO ,13 544.000,00 0,00 

C79J21056040005 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII – 

RUP: FRIGENI 
ALESSANDRO HUB 1850 1850 NO ZOGNO BERGAMO Piazza Belotti ,1/3  1.160.000,00 0,00 

C99J21034640005 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII – 

RUP: PICCAMIGLIO 
DIEGO HUB 1535 1535 NO VILLA D’ALMÈ BERGAMO Roma ,16  

1.160.000,00 
0,00 

F49J21018320002 
ASST BERGAMO EST 
– RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 4580 1100 SI SERIATE BERGAMO Via Marconi ,38 1.832.000,00 0,00 

F69J21017990002 
ASST BERGAMO EST 
– RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 2000 1400 SI LOVERE BERGAMO Piazza Bonomelli ,6 2.110.000,00 € 0,00 

F89J21034990002 
ASST BERGAMO EST 
– RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 1894 1100 SI ALBINO BERGAMO Via S.Anna ,5 3.038.200,00 € 0,00 

F49J21018390002 
ASST BERGAMO EST 
– RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 1500 900 SI VILMINORE DI 
SCALVE BERGAMO Via Polini ,7 0,00 18.000,00 

F39J21019300002 
ASST BERGAMO EST 
– RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 1500 1100 SI ALZANO LOMBARDO BERGAMO Via Ribolla 1 312.000,00 € 0,00 

F99J21015030002 
ASST BERGAMO EST 
– RUP: PURICELLI 

MASSIMO HUB 1670 1400 SI CLUSONE BERGAMO Via Somvico ,2 200.000,00 0,00 

H42C23000240002 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 

METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP: 

VILLA ALDO 
HUB 2570 2570 NO MILANO MILANO VIA IPPOCRATE 0,00 300.000,00 

B15F22000880001 
ASST RHODENSE – 

RUP: BESANA 
MARCO HUB 6000 2044 SI LAINATE MILANO Via Circonvallazione 

Ovest ,Snc 
1.481.481,00 5.042.956,00 



        
 

 
 

 
 
 

B67H22001070001 
ASST RHODENSE – 

RUP: BESANA 
MARCO HUB 3100 1655 SI PADERNO DUGNANO MILANO Viale della 

Repubblica ,13 
1.481.481,00 2.062.300,00 

B67H22001080001 
ASST RHODENSE – 

RUP: BESANA 
MARCO HUB 1935 765 SI SETTIMO MILANESE MILANO Via della Libertà ,33 1.481.481,00 2.240.656,00 

B17H22000580001 
ASST RHODENSE – 

RUP: BESANA 
MARCO HUB 544 1000 SI SENAGO MILANO Via Leonardo Da 

Vinci ,59 1.481.481,00 2.816.556,00 

B87H22001220001 
ASST RHODENSE - 

RUP: BESANA 
MARCO HUB 2059 2059 NO CORNAREDO MILANO Via Vanzago ,58 1.481.481,00 3.270.614,00 

F87H21012650001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA – RUP:   
CISLAGHI CARLO HUB   2000 SI SAN GIULIANO 

MILANESE MILANO Cavour ,15 2.100.000,00 3.330.685,00 

F74E21006100001 

ASST MELEGNANO E 
MARTESANA – RUP: 

CISLAGHI 
CARLO 

HUB   1570 SI LISCATE MILANO Brambilla ,4/6 2.100.000,00 4.078.472,00 

F97H21011500001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA – RUP: 

VOLPI SILVIA HUB   2000 SI SEGRATE MILANO Amendola ,snc 2.100.000,00 
 

2.801.082,00 

F21B21006580001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA – RUP:  
CISLAGHI CARLO HUB   2000 NO ROZZANO MILANO 

Peseghetto/Guido 
Rossa 
,snc 2.100.000,00 1.666.521,00 

E97H22000760006 
ASST BRIANZA – 
RUP: DE TRANE 

SARA HUB 400 400 NO AGRATE BRIANZA MONZA E DELLA 
BRIANZA 

LECCO ,snc 1.577.519,30   107.480,70  

E57H22000840006 
ASST BRIANZA – 
RUP: DE TRANE 

SARA HUB 850 850 NO BELLUSCO 
MONZA E DELLA 

BRIANZA CORTE DEI FRATI ,00 1.404.828,30   0,00 

E77H22001730006 
ASST BRIANZA - 

RUP: ALVINO FERT HUB   1285 SI NOVA MILANESE 
MONZA E DELLA 

BRIANZA Giussani ,11 518.602,00 0,00 

E87H22000760006 ASST BRIANZA - 
RUP: ALVINO FERT HUB 722 722 NO LENTATE SUL 

SEVESO 
MONZA E DELLA 

BRIANZA Garibaldi ,37 1.515.215,00 0,00 

F44E21003740006 
ASST LODI – RUP: 

RACHELINI 
MELISSA HUB 2727 2550  NO ZELO BUON PERSICO LODI Piazza Don Pozzoni 

,2 
1.481.481,00 600.000,00  

 
F18I22001420008 

ASST LODI - RUP: 
RACHELINI 
MELISSA HUB 3879 2000  NO LODI LODI 

viale Savoia, 1 Pad. 
Ex Maternità 1.481.481,00 1.363.963,62 

F54E22000260001 
ASST PAVIA - RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   700 NO GARLASCO PAVIA BORGO SAN SIRO ,2 2.100.000,00 160.000,00 

F94E22000310001 
ASST PAVIA - RUP: 

DE CASTRO 
LUCIANO HUB   2250 NO CASTEGGIO PAVIA 

VIALE MONTBELLO 
,S.N.C. 2.100.000,00 3.060.000,00 

F75F21003600001 
ASST VALTELLINA E 
ALTO LARIO - RUP: 
ZANESI CRISTIANO HUB 2186 970 SI DONGO COMO Gentile ,definire 2.100.000,00 341.910,28 

E25F21001570002 ASST MANTOVA - 
RUP: TRALDI LEO HUB 1600 1600 NO CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE MANTOVA Sacchi ,n.d. 1.481.481,00 3.418.519,00 

G67H22000760002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA - RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 799 382  NO FLERO BRESCIA via Mazzini ,15 571.090,00 0,00  

G87H21040270002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA - RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 4085 3251 SI BRESCIA BRESCIA 

viale Duca degli 
Abruzzi 

,13 1.775.096,00 0,00 

G88I22000190002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA - RUP: 

VERGA 
MARCO 

HUB 532 1000  NO BRESCIA BRESCIA via Don Vender 2.885.000,00   0,00 

G74E21005080002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA - RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 4950 1850  NO OSPITALETTO BRESCIA via Padana Superiore 

,98 491.892,00 0,00 

G52C21000580002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA - RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 788 455 SI TRAVAGLIATO BRESCIA 

via Raffaello Sanzio 
,24 143.250,00 0,00 

G67H21025390002 

ASST SPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA - RUP: 

VERGA 
MARCO HUB 664 623 SI NAVE BRESCIA via Brescia ,155/L 35.000,00 0,00 

C47H21009120001 
ASST OVEST 

MILANESE - RUP: 
 CERATI CARLO HUB 13000 2450 SI ABBIATEGRASSO MILANO Piazza C.B. Mussi, 1 1.500.000,00 1.000.000,00 

C14E21001740001 
ASST OVEST 

MILANESE - RUP: 
 CRESPI EMANUELA HUB 1120 1120 NO CASTANO PRIMO MILANO MORONI ,1 1.500.000,00 161.472,00 

           



        
 

 
 

 
 
 

C67H21009640001 
ASST OVEST 

MILANESE - RUP: 
CERATI CARLO HUB 1004 1004 NO GAGGIANO MILANO G. MARCONI ,10 1.500.000,00 199.532,00 

D34E21003570001 
ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI MATTEO HUB 2100 1130 NO VEROLANUOVA BRESCIA Grimani, 20/1 1.481.481,00 0,00 

B94E21021990006 

ASST VALLE OLONA 
- RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 2100 2100 NO FAGNANO OLONA VARESE Gramsci ,1 2.100.000,00 1.810.690,00 

B57H21007900006 

ASST VALLE OLONA 
- RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 740 740 NO LONATE POZZOLO VARESE Cavour ,21 148.591,00 0,00 

B94E21020870001 

ASST VALLE OLONA 
- RUP: 

MASTROIANNI 
MASSIMILIANO HUB 560 560 NO CASSANO MAGNAGO VARESE Buttafava ,15 600.313,00 0,00 

J47H22000470001 

ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
SANVITTORI ERIKA  

HUB 17180 1800 SI MILANO MILANO Via Aldini ,72/74 1.481.481,00 3.018.519,00 

 
J47H22000380001 

 
ASST 

FATEBENEFRATELLI 
SACCO - RUP: 

SANVITTORI ERIKA  

HUB  
16404 

 
2988 SI 

 
MILANO 

 
MILANO 

 
 

Corso Plebisciti 

 
1.481.481,00 

 
3.259.814,00 

J41B22002110001 

ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
SANVITTORI ERIKA 

HUB 970 2766 SI MILANO MILANO 
Viale Monza ang. Via 

Monte S.Gabriele 
,snc 

1.481.481,00 8.257.921,00 

E77H21013720006 
ASST NORD MILANO 

- RUP: 
GIANI DANIELA  HUB 2000 1000 SI CORMANO MILANO TOBAGI  Loc. 

FORNASE' ,s.n.c. 4.849.616,07   1.361.834,25   

E77H21013700006 
ASST NORD MILANO 

- RUP: 
GIANI DANIELA  HUB 860 800 SI BRESSO MILANO CENTURELLI ,46 243.996,00 97.367,34 

E47H21011630008 
ASST NORD MILANO 

- RUP: 
GIANI DANIELA  HUB 2196 1000 SI SESTO SAN 

GIOVANNI MILANO OSLAVIA ,1 2.100.000,00 2.463.168,71   

F97H21011510002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN HUB 658 200 SI CENTRO VALLE 
INTELVI COMO Andreetti ,12 450.000,00 0,00 

F27H21009960002 ASST LARIANA - 
RUP: CECCO IVAN HUB   340 SI CAMPIONE D'ITALIA COMO Corso Italia ,10 337.500,00 0,00 

F57H21008300002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN HUB 732 280 SI BELLAGIO COMO del Lazzaretto ,12 630.000,00 0,00 

F17H21010610002 ASST LARIANA - 
RUP: CECCO IVAN HUB   726 SI OLGIATE COMASCO COMO Piazza Italia, 8 1.160.000,00 0,00 

C84E22000080006 
ASST VALCAMONICA 

- RUP: MINOLFI 
FRANCESCO HUB 960 960 NO CEDEGOLO BRESCIA NAZIONALE ,103 1.114.495,00 316.000,00 

C57H22000340006 
ASST VALCAMONICA 

- RUP: MINOLFI 
FRANCESCO HUB 1900 579 SI BERZO INFERIORE BRESCIA PIAZZA UMBERTO I ,7 1.049.172,00 0,00 

C87H22000420006 
ASST VALCAMONICA 

- RUP: MINOLFI 
FRANCESCO HUB 1020 668  SI OSSIMO BRESCIA MARCONI ,19 819.419,00 0,00 

C17H21010390008 
ASST VALCAMONICA 

- RUP: MINOLFI 
FRANCESCO HUB 749 459 SI PONTE DI LEGNO BRESCIA P.LE EUROPA , 14 850.000,00 0,00 

F91B24000350008 
 

ASST MELEGNANO 
MARTESANA – RUP 
CISLAGHI CARLO HUB   SI CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO MILANO VIA UBOLDO, 36  20.000,00 30.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle 
Centrali Operative Territoriali (COT) 

CUP ENTE del SSR 
SUPERFICIE 

[MQ] 
Immobile 

SUPERFICIE 
[MQ] 

Intervento 
Utilizzo Si/No 

(*) 
Comune Provincia Indirizzo 

IMPORTO 
INTERVENTO 

PNRR 

IMPORTO 
INTERVENTO 
(Altre fonti) 

C77H21007640002 
ASST BERGAMO 

OVEST - RUP: PREMOLI 
ROBERTO 1060 640 SI TREVIGLIO BERGAMO MATTEOTTI ,4 170.000,00 0,00 



        
 

 
 

 
 
 

B27H22000440001 
ASST BRIANZA - RUP: 

ROSSI LUI 
GIANANTONIO 

4898 4898 NO BRUGHERIO MONZA E DELLA 
BRIANZA 

Kennedy ,28 149.541,00 0,00 

H32C22000090002 
ASST SETTE LAGHI 

- RUP: GUARNASCHELLI 
ROBERTO 4520 170 SI VARESE VARESE 

Viale Monte Rosa 
,28 170.000,00 0,00 

E97H22000780006 
ASST BRIANZA - 

RUP: ALVINO FERT   101 SI LIMBIATE 
MONZA E DELLA 

BRIANZA Montegrappa ,19 55.106,00 
0,00 

2.100,00  

B47H22000730001 
ASST RHODENSE - RUP: 

BESANA 
MARCO 25986 30 SI RHO MILANO Via Settembrini ,1 0,00  40.059,00  

B27H22000660001 ASST RHODENSE - 
RUP: BESANA MARCO 29259 53 SI BOLLATE MILANO Via Piave ,20 0,00  40.059,00  

B57H22000900001 
ASST RHODENSE - RUP: 

BESANA 
MARCO 

 
2496 

 
55J47H SI CORSICO MILANO  

Via Marzabotto, 12 
0,00  40.059,00  

B87H22001150001 
ASST RHODENSE - RUP: 

BESANA 
MARCO 10250 40 SI GARBAGNATE 

MILANESE MILANO Via per Cesate ,62 0,00  40.059,00  

F71B21007030005 
ASST LODI - RUP: 

RACHELINI 
MELISSA 19539 100 SI CODOGNO LODI Viale Gandolfi , 2 50.000,00 0,00 

F21B21006640006 ASST LODI - RUP: 
RACHELINI MELISSA 21839 100 SI SANT'ANGELO 

LODIGIANO 
LODI Strada Provinciale 

19 ,1 
50.000,00 0,00 

 
C45F22001980001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
ZANOLLI LUIGI 900 150 SI MILANO MILANO Via Pio II, 3 270.000,00 0,00 

B34E21015490006 
ASST VALLE OLONA - 
RUP: MASTROIANNI 

MASSIMILIANO 1010 101 SI GALLARATE VARESE 
Piazza Giovine 

Italia ,2 274.023,00 0,00 

B44E21013030006 
ASST VALLE OLONA - 
RUP: MASTROIANNI 

MASSIMILIANO 740 74 SI BUSTO ARSIZIO VARESE Piazza Plebiscito 
,snc 114.348,00 0,00 

B74E21017710006 
ASST VALLE OLONA - 
RUP: MASTROIANNI 

MASSIMILIANO 1008 101 SI SARONNO VARESE Stampa Soncino ,4 273.482,00 0,00 

C77H22000510006 
ASST VALCAMONICA - 

RUP: MINOLFI 
FRANCESCO 5785 120 SI BRENO BRESCIA NISSOLINA ,2 100.000,00 0,00 

F29J21014730002 
ASST BERGAMO EST - 

RUP: PURICELLI 
MASSIMO 850 130 SI TRESCORE 

BALNEARIO 
BERGAMO Via Ospedale , 38 50.000,00 0,00 

F89J21035130002 
ASST BERGAMO EST - 

RUP: PURICELLI 
MASSIMO 2000 130 SI LOVERE BERGAMO Piazza Bonomelli ,6 50.000,00 0,00 

C87H21007850001 
ASST OVEST MILANESE - 

RUP: 
 MONTALBETTI MARCO 2080 150 SI PARABIAGO MILANO XI FEBBRAIO ,31  

357.000,00 0,00 

C82C21003160001 
ASST OVEST MILANESE - 

RUP: 
 CRESPI EMANUELA 6105 150 SI CUGGIONO MILANO badi ,4  

64.000,00 
0,00 

C67H21009650001 
ASST OVEST 

MILANESE - RUP: CERATI 
CARLO  

1440 480 SI MAGENTA MILANO 
AL DONATORE DI 

SANGUE 
,50 

 
603.970,33 234.842,85 

C37H21011790001 
ASST OVEST MILANESE - 

RUP: 
MONTALBETTI MARCO 

1576 235 SI LEGNANO MILANO CANDIANI ,2  
406.000,00 0,00 

E52C21000780002 
ASST MANTOVA - RUP: 

NEGRETTI 
ALBERTO 3618 22 SI SUZZARA MANTOVA Cadorna ,2 115.000,00 0,00 

E52C21000790002 
ASST MANTOVA - RUP: 

NEGRETTI 
ALBERTO 5815 25 SI QUISTELLO MANTOVA Bettini ,1 175.000,00 0,00 

G87H22000860002 
ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA - RUP: VERGA 

MARCO 1369 30 SI REZZATO BRESCIA via F.lli Kennedy 
,115 

35.507,00 0,00 

G87H21043300002 
ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA - RUP: VERGA 

MARCO 2077 30  NO BRESCIA BRESCIA 
via Guglielmo 
Marconi ,26 56.331,00 0,00 

G97H21035340002 
ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA - RUP: VERGA 

MARCO 7861 30  NO GARDONE VAL 
TROMPIA BRESCIA via Papa Giovanni 

XXIII ,- 0,00 41.751,00 

E77H22001720006 
ASST BRIANZA - RUP: DE 

TRANE 
SARA 

3100 40 SI BESANA IN 
BRIANZA 

MONZA E DELLA 
BRIANZA MANZONI ,00 24.563,00 2.100,00   

E57H22000850006 
ASST BRIANZA - RUP: DE 

TRANE 
SARA 

5870 40 SI GIUSSANO MONZA E DELLA 
BRIANZA MILANO ,65 22.746,00 2.100,00  

F57H21008320002 ASST LARIANA - 
RUP: CECCO IVAN   30 SI LOMAZZO COMO Del Rampanone ,1 60.070,00 0,00 

F67H21009810002 ASST LARIANA - 
RUP: CECCO IVAN 2847 30 SI PONTE LAMBRO COMO Giuseppe Verdi ,3 60.070,00 0,00 

F17H21010620002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN   30 SI COMO COMO Napoleona ,60 60.070,00 0,00 

F37H21009760002 ASST LARIANA - 
RUP: CECCO IVAN   30 SI CANTÙ COMO Domea ,4 60.070,00 0,00 



        
 

 
 

 
 
 

F87H21012690002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN   30 SI MENAGGIO COMO Casartelli ,7 60.070,00 0,00 

C27H21007670002 
ASST BERGAMO OVEST - 

RUP 
SCILIO GIUSEPPINA  

4850 665 SI MARTINENGO BERGAMO 
PIAZZA MAGGIORE 

,11 170.000,00 0,00 

C57H21009920002 
ASST BERGAMO OVEST - 

RUP: 
SCILIO GIUSEPPINA  

1400 600 SI DALMINE BERGAMO BETELLI ,2 170.000,00 0,00 

C37H21011750002 
ASST BERGAMO 
OVEST - RUP:  

SCILIO GIUSEPPINA 
 

1058 
 

28 SI PONTE SAN 
PIETRO BERGAMO 

 
Via Caironi, 7 170.000,00 0,00 

E77H21013710006 
ASST NORD MILANO - 

RUP: 
GIANI DANIELA  

3500 250 SI CINISELLO 
BALSAMO MILANO TERENGHI ,2 341.137,00 0,00 

E47H21011690006 
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
BRENA DAVIDE 3240 250 SI MILANO MILANO DON ORIONE ,2 196.010,00 0,00 

E47H21011700006 
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
BRENA DAVIDE 12855 185 SI MILANO MILANO FARINI ,9 196.010,00 0,00 

E47H21011670006 
ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
ZANOLLI LUIGI 4030 250 SI MILANO MILANO GOLA ,22 206.249,00 0,00 

E47H21011710006 
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
BRENA DAVIDE 4000 250 SI MILANO MILANO RUGABELLA ,4/6 131.005,00 0,00 

E47H21011680006 
ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
ZANOLLI LUIGI 4140 250 SI MILANO MILANO STROMBOLI ,19 196.010,00 0,00 

E97H22000770006 ASST BRIANZA - 
RUP: ALVINO FERT 8980 50 SI LISSONE MONZA E DELLA 

BRIANZA Monsignor 
Bernasconi ,16 97.494,00 2.100,00   

E47H22000900006 ASST BRIANZA - 
RUP: ALVINO FERT 

10000 101 SI DESIO MONZA E DELLA 
BRIANZA Ugo Foscolo ,24 102.549,00 2.100,00  

E62C21001510002 ASST MANTOVA - 
RUP: VALLICELLI SIMONA 3180 200 SI MANTOVA MANTOVA viale Albertoni ,1 400.000,00 350.000,00 

E62C21001520002 
ASST MANTOVA - RUP: 

VALLICELLI 
SIMONA 8160 101 SI VIADANA MANTOVA Largo De Gasperi ,7 175.000,00 0,00 

H42C22000620006  

ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO 

NIGUARDA- RUP: ALDO 
VILLA 

3700 200 SI MILANO MILANO via livigno, 2 307.338,00 0,00 

D49J21017270005 
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
BRENA DAVIDE 5665 140 SI MILANO MILANO Giuseppe Antonio 

Sassi ,4 
307.338,00 0,00 

H47H21007110001 

ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA - RUP: 

VILLA ALDO 
1750 200 SI MILANO MILANO IPPOCRATE ,45 0,00 259.330,00 

H47H21007120001 

ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA - RUP: 

VILLA ALDO 
6200 200 SI MILANO MILANO ZARA ,81 0,00 259.330,00 

F34E21007260002 
ASST LECCO - RUP: 
CASALINI FILIPPO 

LODOVICO  148 101 SI BELLANO LECCO 
CARLO ALBERTO 

,25 50.000,00 0,00 

F75F21003580002 
ASST LECCO - RUP: 
CASALINI FILIPPO 

LODOVICO  7917 101 SI MERATE LECCO VIA MANDIC ,1 50.000,00 0,00 

G98I21001190001 
ASST CREMA - RUP: 

LANDI FABRIZIO 3250 215 SI CREMA CREMONA 
Antonio Gramsci 

,13 250.000,00 205.158,46 

D47H22000820005 
ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI MATTEO 101 101 NO LENO BRESCIA 

Piazza Donatori di 
Sangue 

,/ 106.500,00 0,00 

D28I22000100005 
ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI MATTEO 101 101 NO MONTICHIARI BRESCIA Falcone ,20 96.000,00 0,00 

D52C22000660005 
ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA 110 110 NO VESTONE BRESCIA 

GENERALE 
REVERBERI ,2 74.000,00 0,00 

F57H22000620001 
ASST PAVIA - RUP: DE 

CASTRO 
LUCIANO   75 SI BRONI PAVIA EMILIA ,351 142.250,00 0,00 

F57H22000610001 ASST PAVIA - RUP: 
DE CASTRO LUCIANO   200 SI VIGEVANO PAVIA VIALE 

MONTEGRAPPA ,5 104.500,00 0,00 

F11B22000670001 
ASST PAVIA - RUP: DE 

CASTRO 
LUCIANO   210 SI VOGHERA PAVIA STURLA ,S.N.C. 400.000,00 210.000,00 

H72C22000100002 
ASST SETTE LAGHI 

- RUP: GUARNASCHELLI 
ROBERTO 680 170 SI LUINO VARESE Forlanini ,6 170.000,00 0,00 

H22C21000990002 
ASST SETTE LAGHI 

- RUP: GUARNASCHELLI 
ROBERTO 2440 170 SI LAVENO- 

MOMBELLO VARESE Ceretti ,8 170.000,00 0,00 

H92C22000110002 
ASST SETTE LAGHI 

- RUP: GUARNASCHELLI 
ROBERTO 1770 170 SI ARCISATE VARESE Campi Maggiori ,23 170.000,00 0,00 

H62C21000870002 
ASST SETTE LAGHI 

- RUP: GUARNASCHELLI 
ROBERTO 2400 170 SI TRADATE VARESE Gradisca ,16 170.000,00 0,00 



        
 

 
 

 
 
 

F72C21001100005 
ASST VALTELLINA E 
ALTO LARIO - RUP: 
ZANESI CRISTIANO 1400 101 SI SONDRIO SONDRIO Via Stelvio ,35 0,00 10.000,00 

C19J21048710005 
ASST PAPA GIOVANNI 
XXIII - RUP: FRIGENI 

ALESSANDRO 19791 40 SI BERGAMO BERGAMO Borgo Palazzo ,130 400.000,00 61.000,00 

B18I21000920001 
POLICLINICO S. MATTEO 
- PAVIA - RUP : BOERCI 

RICCARDO 6262 85 SI PAVIA PAVIA Viale Golgi ,5 65.500,00 0,00 

B38I21002040001 
POLICLINICO S. MATTEO 
- PAVIA - RUP : BOERCI 

RICCARDO 4025 85 SI BELGIOIOSO PAVIA Cavallotti ,123 65.500,00 0,00 

F67H21009790001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 
CISLAGHI CARLO   40 SI PIOLTELLO MILANO San Francesco ,16 61.113,00 0,00 

F77H21011680001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 

VOLPI SILVIA 
  60 SI VAPRIO D'ADDA MILANO Don Moletta ,22 450.000,00 0,00 

F27H21009950001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 

GIACOMELLO SABINA 
  120 SI GORGONZOLA MILANO Bellini ,5 400.000,00 0,00 

F77H21011660001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 

GIACOMELLO SABINA   100 SI CASSANO D'ADDA MILANO Quintino di Vona 
,41 292.834,00 0,00 

F77H21011690001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 

VOLPI SILVIA 

 
160 SI TREZZO 

SULL'ADDA 
MILANO piazzale Gorizia ,2 494.081,67 0,00 

B57H22000710001 
IRCCS SAN GERARDO DI 
MONZA - RUP: ROSSI 

LUIGI 
101 101 NO MONZA 

MONZA E DELLA 
BRIANZA Solferino ,16 149.629,00 

 
141.845,91 €  

J47H22000370001 
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
BRENA DAVIDE 4960 62 SI MILANO MILANO Piazzale Accursio 

,7 160.000,00 0,00 

J47H22000350001 
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
BRENA DAVIDE 7682 62 SI MILANO MILANO via Doria, 52 160.000,00 0,00 

I17H21009180008 
ASST CREMONA - 
RUP: FELTRONI 

ROBERTO 4500 100 SI CREMONA CREMONA San Sebastiano ,14 173.000,00 0,00 

 
B21B22001750002 

ASST RHODENSE - RUP: 
BESANA 
MARCO 529 40 SI ARESE MILANO Via Col di Lana, 10 0,00 40.059,00 

E12C22000170001 
ASST FRANCIACORTA - 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE 750 120 SI ISEO BRESCIA 

GIARDINI 
GARIBALDI, ,2 286.581,00 €  0,00 

 
E54E22000410001 

ASST FRANCIACORTA - 
RUP: BARDI 
GIUSEPPE 

 
7900 

 
152 SI ORZINUOVI BRESCIA Via F. Crispi, 4 54.121,00 €  0,00 

E42C22000040001 
ASST FRANCIACORTA - 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE 4365 120 SI CHIARI BRESCIA PIAZZA MARTITI 

DELLA LIBERTA' ,26 
274.298,00 €  0,00 

F79J21015580002 
ASST BERGAMO EST - 

RUP: PURICELLI 
MASSIMO 1500 70 SI ALBINO BERGAMO Viale Stazione, 

26/A 50.000,00 0,00 

F49J21018510002 
ASST BERGAMO EST - 

RUP: PURICELLI 
MASSIMO 4580 101 SI SERIATE BERGAMO Via Paderno,21 150.000,00 0,00 

F99J21015110002 
ASST BERGAMO EST - 

RUP: PURICELLI 
MASSIMO 1670 130 SI CLUSONE BERGAMO 

 
Via Somvico ,2 

  
450.000,00 0,00 

C42C21002060001 
ASST OVEST MILANESE - 

RUP: 
 CERATI CARLO 13000 22 SI ABBIATEGRASSO MILANO  

Piazza Mussi, 1 
 

180.000,00 0,00 

F87H21012660001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 
CISLAGHI CARLO 

 

50 SI SAN GIULIANO 
MILANESE MILANO Cavour ,15 300.000,00 0,00 

F21B21006600001 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA - RUP: 
CISLAGHI CARLO 

  250 NO ROZZANO MILANO Perseghetto/via 
Guido Rossa ,snc 1.004.332,00 0,00 

E52C21000800002 
ASST MANTOVA - RUP: 

NEGRETTI 
ALBERTO 2656 18 SI ASOLA MANTOVA Schiantarelli ,1 27.323,23 0,00 

G87H22000840002 
ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA - RUP: VERGA 

MARCO 639 30 SI BRESCIA BRESCIA 
viale Duca degli 

Abruzzi 
,13 14.904,00 0,00 

G74E21005090002 
ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA - RUP: VERGA 

MARCO 4950 30  NO OSPITALETTO BRESCIA vial Padana 
Superiore, 98 8.108,00 0,00 

F17H21010630002 
ASST LARIANA - 

RUP: CECCO IVAN   30 SI OLGIATE 
COMASCO COMO Piazza Italia, 8 60.070,00 0,00 

E47H21011650006 
ASST NORD MILANO - 

RUP: 
GIANI DANIELA  

2196 250 SI SESTO SAN 
GIOVANNI 

MILANO OSLAVIA ,1 400.000,00  
161.197,00 

E22C21001140006 
ASST NORD MILANO - 

RUP: 
GIANI DANIELA  

1480 100 SI COLOGNO 
MONZESE MILANO AROSIO ,2 242.639,00 0,00 

E25F21001580002 ASST MANTOVA - 
RUP: TRALDI LEO 1800 200 SI CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE MANTOVA Sacchi, nd  
547.676,77 

350.000,00 



        
 

 
 

 
 
 

F14E21006780002 
ASST LECCO - RUP: 
CASALINI FILIPPO 

LODOVICO  111941 50 SI LECCO LECCO VIA DELL'EREMO, 9 50.000,00 0,00 

H22C22000130002 
ASST SETTE LAGHI 

- RUP: GUARNASCHELLI 
ROBERTO 2600 170 SI AZZATE VARESE Acquadro ,6 170.000,00 0,00 

H82C22000150002 
ASST SETTE LAGHI 

- RUP: GUARNASCHELLI 
ROBERTO 1490 170 SI SESTO CALENDE VARESE 

Largo Cardinal 
Dell’Acqua 

,1 170.000,00 0,00 

C79J01000010005 
ASST PAPA GIOVANNI 
XXIII - RUP: FRIGENI 

ALESSANDRO 1850 40 SI ZOGNO BERGAMO Piazza Belotti ,1/3 370.000,00 0,00 

C99J21034630005 
ASST PAPA GIOVANNI 

XXIII - RUP:  
PICCAMIGLIO DIEGO 1535 40 SI VILLA D'ALMÈ BERGAMO Roma ,16 370.000,00 0,00 

J47H22000360001 
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
BRENA DAVIDE 

 
15870 

 
95 SI MILANO MILANO 

 
Corso di Porta 
Nuova (sede 
ospedale FBF 

Sacco) 

160.000,00 0,00 

E47H22000870006 
ASST BRIANZA - RUP: DE 

TRANE 
SARA 

2980 40 SI VIMERCATE MONZA E DELLA 
BRIANZA 

GIUDITTA 
BRAMBILLA ,11 

15.395,00 0,00 
2.100,00   

B24E21011130006 
ASST VALLE OLONA - 
RUP: MASTROIANNI 

MASSIMILIANO 2200 101 SI SOMMA 
LOMBARDO VARESE 

Cavour angolo via 
Fuser 

,2 197.112,00 806,00 

H54E24000000001 
FONDAZIONE IRCCS SAN 
GERARDO DEI TINTORI 

RUP: ROSSI LUIGI 
970,6 88,2 SI MONZA MONZA E DELLA BRIANZA Via Solferino, 16 0,00 8.000,00 

B74E24000170002 
ASST VALLE OLONA 
RUP: MASSIMILIANO 

MASTROIANNI 
1315 41 SI SARONNO VARESE Via Fiume, 5 0,00 1.200,00 

B52C24000190002 
ASST VALLE OLONA 
RUP: MASSIMILIANO 

MASTROIANNI 
695 22 SI LONATE 

POZZOLO 
VARESE Via Cavour 0,00 12.200,00 

B32C24000190002 
ASST VALLE OLONA 
RUP: MASSIMILIANO 

MASTROIANNI 
3700 30 SI GALLARATE VARESE Largo Boito 0,00 42.700,00 

G94E24000000005 
ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA RUP: MARCO 

VEGA 
796,24 155,95 SI SAREZZO BRESCIA Piazzale Europa 0,00 5.000,00 

G84E24000020005 
ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA RUP: MARCO 

VEGA 
8586,76 70,24 SI BRESCIA BRESCIA 

Piazzale Spedali 
Civili – padiglione B 

V piano 
0,00 5.000,00 

G84E24000010005 
ASST SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA RUP: MARCO 

VEGA 
2243,21 71,28 SI BRESCIA BRESCIA Via Duca degli 

Abruzzi – edificio 7 
0,00 5.000,00 

H32C24000050002 
ASST SETTE LAGHI 

RUP: ROBERTO 
GUARNASCHELLI 

4239,85 17,13 SI VARESE VARESE Viale Borri, 57 0,00 170.000,00 

H32C24000110002 
ASST SETTE LAGHI 

RUP: ROBERTO 
GUARNASCHELLI 

4239,85 26,24 SI VARESE VARESE Viale Borri, 57 0,00 170.000,00 

H32C24000100002 
ASST SETTE LAGHI 

RUP: ROBERTO 
GUARNASCHELLI 

4239,85 16,81 SI VARESE VARESE Viale Borri, 57 0,00 170.000,00 

H32C24000090002 
ASST SETTE LAGHI 

RUP: ROBERTO 
GUARNASCHELLI 

4239,85 13,70 SI VARESE VARESE Viale Borri, 57 0,00 170.000,00 

H32C24000080002 
ASST SETTE LAGHI 

RUP: ROBERTO 
GUARNASCHELLI 

4239,85 14,38 SI VARESE VARESE Viale Borri, 57 0,00 170.000,00 

H32C24000060002 
ASST SETTE LAGHI 

RUP: ROBERTO 
GUARNASCHELLI 

4239,85 17,20 SI VARESE VARESE Viale Borri, 57 0,00 170.000,00 

H32C24000070002 
ASST SETTE LAGHI 

RUP: ROBERTO 
GUARNASCHELLI 

4239,85 17,30 SI VARESE VARESE Viale Borri, 57 0,00 170.000,00 

F64E24000020008 
ASST PAVIA 

RUP: LUCIANO DE 
CASTRO 

558 45,8 SI MEDE PAVIA Via dei Mille, 27 0,00 20.000,00 

E72C24000050002 ASST NORD MILANO 7301 30 SI CINISELLO 
BALSAMO MILANO Via Gorky, 50 0,00 1.500,00 

E42C24000050002 ASST NORD MILANO 2064 56 SI SESTO SAN 
GIOVANNI 

MILANO Via Oslavia 0,00 7.000,00 

F74E24000010006 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA RUP: 
SABATINO IOVINE 

213 17,6 SI TREZZO 
SULL’ADDA MILANO Via Gramsci, 23 0,00 10.000,00 

F24E24000040006 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA RUP: 
CISLAGHI CARLO 

1020 17 SI ROZZANO MILANO Via dei Glicini 0,00 10.000,00 

F84E24000030006 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA RUP: 
CISLAGHI CARLO 

2091 20,5 SI SAN GIULIANO 
MILANESE MILANO Via Cavour, 15 0,00 10.000,00 

F24E24000050006 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA RUP: 
SABATINO IOVINE 

8758 27,5 SI GORGONZOLA MILANO Via Bellini, 5 0,00 10.000,00 

F74E24000030006 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA RUP: 
SABATINO IOVINE 

6621 20,9 SI CASSANO 
D’ADDA MILANO Via Di Vona, 41 0,00 10.000,00 



        
 

 
 

 
 
 

F74E24000020006 
ASST MELEGNANO E 
MARTESANA RUP: 
SABATINO IOVINE 

9185 18 SI VAPRIO D’ADDA MILANO Via Don Moletta 0,00 10.000,00 

E22C24000050002 
ASST BRIANZA – RUP: DE 

TRANE SARA 1777,49 44,70 SI BRUGHERIO MONZA E DELLA BRIANZA Viale Lombardia 0,00 80.376,00 

E22C24000020005 ASST MANTOVA  2477 123 SI GOITO MANTOVA Strada statale 313 0,00 20.000,00 

 

(*) Indicare SI se la COT utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento  

 Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Device 

  Soggetto richiedente IMPORTO  INTERVENTO IMPORTO  INTERVENTO 

CUP (Regione o ASL) PNRR (Altre fonti) 

G89B22000050001 REGIONE LOMBARDIA - RUP: DELGROSSI GIOVANNI 9,768,335.02 414.98 

 

 

 

  Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) – Interconnessione 

  

Soggetto richiedente 
 

(Regione o ASL) 

IMPORTO  INTERVENTO 
PNRR 

IMPORTO  INTERVENTO (Altre fonti) CUP 

  

G89B22000040001 REGIONE LOMBARDIA - RUP: DELGROSSI GIOVANNI 7,178,217.29 3.500.000,00 

 

 

Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) 

CUP ENTE del SSR 
SUPERFICI

E [MQ] 
Immobile 

SUPERFICI
E [MQ] 

Intervent
o 

Utilizz
o Si/No 

(*) 
Comune Provincia Indirizzo IMPORTO INTERVENTO 

PNRR 

IMPORTO 
INTERVENTO 
(Altre fonti) 

G82C21001140002 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI 

BRESCIA - 
RUP: VERGA 

MARCO 

227983 1000  NO BRESCIA BRESCIA 
Piazzale 
Spedali 
Civili ,1 

1.330.000,00   0,00 

F74E21006090006 

ASST LODI - 
RUP: 

RACHELINI 
MELISSA 

22852 2800  NO 
CASALPUSTERLEN

GO LODI Fleming ,1 1.680.000,00 0,00 

D47H21008520001 

ASST GARDA - 
RUP: 

MARCOTTI 
MATTEO 

2000 650 SI LENO BRESCIA 
Piazza 

Donatori di 
Sangue ,/ 

473.750,00 0,00 

B27H22000700001 

ASST 
RHODENSE - 
RUP: BESANA 

MARCO 

29259 1055 SI BOLLATE MILANO 
Via Piave 

,20 757.516,40 172.597,60 

B47H21008110001 

ASST 
RHODENSE - 
RUP: BESANA 

MARCO 

25986 1780 SI RHO MILANO 
Via 

Settembrini 
,1 

1.812.837,00   200.000,00 



        
 

 
 

 
 
 

F24E21006500006 

ASST LODI - 
RUP: 

RACHELINI 
MELISSA 

21839 603 SI 
SANT'ANGELO 
LODIGIANO LODI 

Strada 
provinciale 

,19 
1.555.000,00 0,00 

C21B22000940006 

ASST 
VALCAMONIC

A - RUP: 
MINOLFI 

FRANCESCO 

1000 1000 SI EDOLO BRESCIA 

P.LE 
DONATORI 
DI SANGUE 

,1 

2.394.716,00 97.688,00 

C41B22000990006 

ASST 
VALCAMONIC

A - RUP: 
MINOLFI 

FRANCESCO 

1000 1000 NO ESINE BRESCIA 
A. 

MANZONI 
,142 

4.344.444,00 0,00 

 
E45F21001300001 

ASST 
FRANCIACOR

TA - RUP: 
BARDI 

GIUSEPPE 

848 960 SI 
PALAZZOLO 
SULL'OGLIO 

BRESCIA VIA IV 
Novembre 

3.577.975,00 1.449.492,00 

E55F21003540001 

ASST 
FRANCIACOR

TA - RUP: 
BARDI 

GIUSEPPE 

4960 788 960 SI ORZINUOVI BRESCIA 
VIA 

BAINSIZZA, 
snc 

4.122.025,00   262.975,00   

F79J21015570002 

ASST 
BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

9500 733 SI GAZZANIGA BERGAMO 
Via A. 

Manzoni 
,130 

3.087.800,00 55.896,00 

F27H21008170002 

ASST 
BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

11843 1322 SI CALCINATE BERGAMO Piazza 
Ospedale ,3 

2.110.000,00 171.737,30 

C87H21007800001 

ASST OVEST 
MILANESE - 

RUP: 
CISLAGHI 
FLAVIO 

EMANUELA 
CRESPI 

2145 1715 SI CUGGIONO MILANO BADI ,4 2.589.628,89 0,00 

C37H21011770001 

ASST OVEST 
MILANESE - 

RUP: 
MONTALBETT

I MARCO 

6120 1300 SI LEGNANO MILANO 
VIA 

CANDIANI 
,2 

3.191.030,00 33.323,21 

E57H21009160002 

ASST 
MANTOVA - 

RUP:  
VALLICELLI 

SIMONA 

12435 465 SI ASOLA MANTOVA Piazza 80° 
Fanteria ,1 1.073.525,00 122.726,95   

E17H21011110002 

ASST 
MANTOVA - 

RUP: 
NEGRETTI 
ALBERTO 

16675 2680 SI BOZZOLO MANTOVA via XXV 
Aprile ,71 

850.184,00 14.058,30   

G97H21035350002 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI 

BRESCIA - 
RUP: VERGA 

MARCO 

7861 1432  NO 
GARDONE VAL 

TROMPIA BRESCIA 
via Papa 
Giovanni 
XXIII ,- 

2.500.000,00 0,00 

E54E21039330002 

ASST 
BRIANZA - 
RUP: DE 
TRANE 
SARA 

5870 1200 SI GIUSSANO 
MONZA E 

DELLA 
BRIANZA 

MILANO ,65 1.822.831,00 283.820,11   

F87H21012630002 

ASST 
LARIANA - 

RUP: CECCO 
IVAN 

  987 SI MENAGGIO COMO 

Virginia 
Casartelli 

fraz. 
Croce ,7 

549.473,00 0,00 

F37H21009670002 

ASST 
LARIANA - 

RUP: CECCO 
IVAN 

  746 SI CANTÙ COMO Domea ,4 680.304,00 0,00 

F17H21010600002 

ASST 
LARIANA - 

RUP: CECCO 
IVAN 

  900 SI COMO COMO 
Napoleona 

,60 3.500.000,00 0,00 

C34E21002280001 

ASST 
BERGAMO 

OVEST - RUP: 
PREMOLI 
ROBERTO 

2600 1523 SI 
PONTE SAN 

PIETRO BERGAMO PIAZZA 
LIBERTA' ,5 5.300.000,00 283.073,45  

C77H21006500002 
ASST 

BERGAMO 
OVEST - RUP: 

8065 1200 SI TREVIGLIO BERGAMO 
PIAZZALE 
OSPEDALE 

LUIGI 
2.761.380,00 184.202,50  



        
 

 
 

 
 
 

PREMOLI 
ROBERTO 

MENEGUZZ
O ,1 

C27H21007690001 

ASST 
BERGAMO 

OVEST - RUP: 
PREMOLI 
ROBERTO 

4850 950 SI MARTINENGO BERGAMO 
PIAZZA 

MAGGIORE 
,11 

2.170.325,00 240.049,08   

E88I22000680006 

ASST 
BRIANZA - 

RUP: ALVINO 
FERT 

2400 2400 NO LIMBIATE 
MONZA E 

DELLA 
BRIANZA 

Montegrapp
a ,19 5.005.349,00 197.043,10   

E67H21009340002 

ASST 
MANTOVA - 

RUP: 
VALLICELLI 

SIMONA 

4350 706 SI MANTOVA MANTOVA strada Lago 
Paiolo ,10 2.415.000,00 0,00 

E37H21010950002 

ASST 
MANTOVA - 

RUP: 
VALLICELLI 

SIMONA 

33000 800 SI 
BORGO 

MANTOVANO 
MANTOVA Bugatte ,1 842.598,00 114.979,78  

E67H21009320002 

ASST 
MANTOVA - 

RUP: 
VALLICELLI 

SIMONA 

8160 1270 SI VIADANA MANTOVA Largo De 
Gasperi ,7 

150.000,00 0,00 

C34E21001390005 

ASST PAPA 
GIOVANNI 

XXIII - RUP: 
PERSICO 
MATTEO 

17125 1985 SI 
SAN GIOVANNI 

BIANCO BERGAMO Castelli ,5 
 

1.699.000,00 0,00 

D45F21005620002 

ASST 
FATEBENEFRA
TELLI SACCO 

- RUP: 
BRENA 
DAVIDE 

5665  
805 SI MILANO MILANO 

Giuseppe 
Antonio 

Sassi 
,4 

2.150.889,00 382.875,98 

F19J21016220002 
ASST LECCO - 
RUP: VAIRETTI 
MARIA GIULIA  

111941 2888 SI LECCO LECCO 
DELL'EREM

O ,9/11 2.878.400,00 0,00 

F39J21018320002 
ASST LECCO - 
RUP: VAIRETTI 
MARIA GIULIA  

8515 2418 SI BELLANO LECCO 
CARLO 

ALBERTO 
,25 

1.501.300,00 0,00 

F71B21007000002 

ASST LECCO - 
RUP: 

VAIRETTI MARIA 
GIULIA  

7917 3293 SI MERATE LECCO largo 
MANDIC ,1 3.710.977,00 0,00 

G47H21058490001 

ASST CREMA - 
RUP: 
LANDI 

FABRIZIO 

10366 650 SI RIVOLTA D'ADDA CREMONA Via Monte 
Grappa ,15 

1.872.337,00 25.308,79 

D57H21008790001 

ASST GARDA - 
RUP: 

NOTARTOMAS
O 

FRANCESCA 

640 640 NO VESTONE BRESCIA 
GENERALE 
REVERBERI 

,2 
1.500.000,00 0,00 

F67H21009800001 

ASST PAVIA - 
RUP: DE 
CASTRO 
LUCIANO 

  700 SI MEDE PAVIA VIALE DEI 
MILLE ,23 401.535,31 0,00 

F27H21009970001 

ASST PAVIA - 
RUP: DE 
CASTRO 
LUCIANO 

  1200 SI STRADELLA PAVIA VIA CARLO 
ACHILLI 293.639,57 0,00 

F67H22000810001 

ASST PAVIA - 
RUP: DE 
CASTRO 
LUCIANO 

  700 SI CASORATE PRIMO PAVIA 
VIA 

DALL'ORTO 
,99 

1.267.869,12 0,00 

F34E21007180001 

ASST 
VALTELLINA E 
ALTO LARIO - 

RUP: 
ZANESI 

CRISTIANO 

12802 10986 SI TIRANO SONDRIO 
Via 

Pedrotti 
,57 

5.300.000,00 273.754,00 

F64E21007270001 

ASST 
VALTELLINA E 
ALTO LARIO - 

RUP: 
ZANESI 

CRISTIANO 

9800 850 SI SONDALO SONDRIO Via Zubiani 
,33 

2.000.000,00 0,00 



        
 

 
 

 
 
 

B38I21001530001 

POLICLINICO 
S. MATTEO - 
PAVIA - RUP : 

BOERCI 
RICCARDO 

4025 970 SI BELGIOIOSO PAVIA 
Via 

Cavallotti 
,123 

2.669.500,00 0,00 

F77H21011670001 

ASST 
MELEGNANO 

E MARTESANA 
- RUP: VOLPI 

SILVIA 

  1000 SI VAPRIO D'ADDA MILANO 
don 

Moletta ,22 3.310.564,00 0,00 

F77H21011650001 

ASST 
MELEGNANO 

E MARTESANA 
- RUP: 

GIACOMELLO 
SABINA 

  800 SI CASSANO D'ADDA MILANO Quintino di 
Vona ,41 1.830.458,00 0,00 

F27H21009940001 

ASST 
MELEGNANO 

E MARTESANA 
- RUP: 

GIACOMELLO 
SABINA 

  609 SI GORGONZOLA MILANO Bellini ,5 2.010.000,00 0,00 

B54E21011020002 

IRCCS SAN 
GERARDO DEI 

TINTORI - 
RUP: ROSSI 

LUI 
GIANANTONI

O 

3813 2543 SI MONZA 
MONZA E 

DELLA 
BRIANZA 

Via 
Solferino 

,16 
6.042.133,12   829.514,66  

I14E21014600009 

ASST 
CREMONA - 

RUP: 
FELTRONI 
ROBERTO 

3700 1900 SI SORESINA CREMONA Robbiani ,6 2.925.000,00 1.000.000,00 

I17H21009170009 

ASST 
CREMONA - 

RUP: 
FELTRONI 
ROBERTO 

4610 815 SI CREMONA CREMONA Concordia 
,1 325.000,00 0,00 

 
C42C21002160001 

ASST 
S.PAOLO E 
S.CARLO - 

RUP: 
ZANOLLI 

LUIGI 

700 1000 SI MILANO MILANO Via Pio II, 3 3.700.000,00   0,00 

C47H21009100001 

ASST OVEST 
MILANESE - 

RUP: 
CERATI 
CARLO 

13000 1150 SI ABBIATEGRASSO MILANO Piazza C. B. 
Mussi 1 3.294.750,00 0,00 

F21B21006590001 

ASST 
MELEGNANO 

E MARTESANA 
- RUP: 

CISLAGHI 
CARLO 

 1250 NO ROZZANO MILANO 
Perseghett
o/via Guido 
Rossa ,snc 

6.277.904,00 0,00 

F71B21006950001 

ASST 
MELEGNANO 

E MARTESANA 
- RUP: 

CISLAGHI 
CARLO 

  1000 NO MELEGNANO MILANO 

San 
Francesco/

via 
Campania 

,snc 

6.652.669,00 0,00 

E71B21011760006 

ASST NORD 
MILANO - 

RUP: 
GIANI 

DANIELA  

2000 1000 SI CORMANO MILANO 

 
Tobagi - 

Loc. 
FORNASE' 

2.906.887,00  1.874.189,22 

E22C21001130006 

ASST NORD 
MILANO - 

RUP: 
GIANI 

DANIELA  

1480 950 SI 
COLOGNO 
MONZESE 

MILANO AROSIO ,2  
2.137.062,67 

705.837,51 

F81B21010620002 

ASST LECCO - 
RUP: 

VAIRETTI MARIA 
GIULIA  

2648 1456 SI INTROBIO LECCO 
località 

SCEREGALLI 
,8/A 

2.729.926,00 0,00 

F75F21003590001 

ASST 
VALTELLINA E 
ALTO LARIO - 

RUP: 
ZANESI 

CRISTIANO 

2186 920 SI DONGO COMO Gentile, 3.600.000,00 471.070,24 



        
 

 
 

 
 
 

 
J47H22000490001 

 
ASST 

FATEBENEFRA
TELLI SACCO 

- RUP: 
SANVITTORI 

ERIKA  

 
16404 

 
1104 

 
SI 

 
MILANO 

 
MILANO 

 
Corso 

Plebisciti 

 
1.960.000,00 

 
0,00 

F67H21008130002 

ASST 
LARIANA - 

RUP: CECCO 
IVAN 

  1423 SI 
MARIANO 
COMENSE 

COMO Isonzo ,42 b 0,00 590.202,00 

H96G21001980002 

ASST SETTE 
LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHE
LLI ROBERTO 

4810 3470 SI CUASSO AL MONTE VARESE 
per 

Imborgnana 
,7 

3.685.193,00 0,00 

B24E21007020001 

ASST VALLE 
OLONA - RUP: 
MASTROIANNI 
MASSIMILIAN

O 

2200 1375 SI 
SOMMA 

LOMBARDO 
VARESE 

Cavour 
angolo Via 

Fuser 
,2 

3.285.208,00 13.434,00 

B24E21009380001 

ASST VALLE 
OLONA - RUP: 
MASTROIANNI 
MASSIMILIAN

O 

11784 920 SI 
SOMMA 

LOMBARDO 
VARESE Ospedale ,2 2.255.433,00 0,00 

H76G21001640002 

ASST SETTE 
LAGHI 
- RUP: 

GUARNASCHE
LLI ROBERTO 

16850 867 SI LUINO VARESE Forlanini ,6 2.380.333,00 0,00 

(*) Indicare SI se l’Ospedale di Comunità utilizza spazi disponibili esistenti e funzionali non oggetto di intervento 

Per ciascun investimento della Componente2, si riporta, laddove applicabile, il dettaglio delle informazioni relative alla localizzazione degli interventi (Comune, Provincia eIndirizzo) 
come evidenziato nella tabella seguente: 
Tabella 4 - Dettaglio localizzazioni investimenti - Componente2  
 

 
Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) 

 
CUP 

 
ENTE del SSR 

 
Titolo Progetto 

 
Presidio 

ospedaliero 

 
DEA di I o II livello 

(I o II Livello) 

 
Comune 

MPORTO 

INTERVENTO 

PNRR 

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altre fonti) 

 
E79J22001290005 

ASST NORD MILANO - 

RUP: OLIVEI FEDERICA 

LUCIA CARLOTTA 

informatizzazione a 
livello IV del 

DEA dell'Ospedale 
EdoardoBassini 

030058#Ospedale 
Edoardo 

Bassini 

DEA I CINISELLO 
BALSAMO 

2,950,000.00  
0.00 

 
E49J22001420005 

ASST NORD MILANO - 

RUP: OLIVEI 

FEDERICALUCIA 

CARLOTTA 

informatizzazione a 
livello IV del 

DEA dell'Ospedale Città di 
Sesto 

San Giovanni 

030051#Ospedale Città di 
Sesto 

San Giovanni 

DEA I SESTO  SAN 
GIOVANNI 

1,450,000.00  
0.00 

 
F11B22000890001 

ASST LODI - RUP: 
CASSINARI 

FLAVIO 

Ammodernamento 
tecnologico 

presidio ospedaliero di 
Lodi 

030067#Ospedale di Lodi DEA I LODI 5,400,000.00  
0.00 

 

 

 
C49J22001800001 

ASST S.PAOLO E S.CARLO 

- RUP:  ANNUNZIATA 

FRANCESCO 

ASST SPC PO San Paolo - 

Evoluzione CCE -

Immagini digitali - 

Gestione processi 

ospedalieri e 

tracciabilità- 

030914#P.O. San Paolo DEA I MILANO 3,935,000.00  
0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 

 

 
C49J22001790001 

ASST S.PAOLO E S.CARLO 

– RUP: ANNUNZIATA 

FRANCESCO 

ASST SPC PO San Carlo - 

Evoluzione CCE - 

Potenziamento 

Infrastrutturale -Immagini 

digitali 

- Gestione processi 

ospedalieri e 

tracciabilità- 

Automazione logistica 

farmaci e DM - 

Miglioramento ed 

aggiornamento ed 

evoluzione 

del parco applicativo 

030915#P.O. San Carlo DEA I MILANO 4,735,000.00  

 

 
0.00 

 

 

 
B15F22000840001 

POLICLINICO S. MATTEO - 

PAVIA - RUP : GELMETTI 

ANDREA 

Digitalizzazione della 

struttura DEA 

comprensiva della CCE, 

della terapia 

informatizzata e 

automazione Farmacia, 

del rinnovo dei sistemi di 

monitoraggio ed 

imaging e contestuale 

aggiornamento e messa 

in sicurezza 

dell’infrastruttura della 

Fondazione 

030924#Fondazione 

IRCCS Policlinico San 

Matteo 

DEA II PAVIA 11,200,000.00  

 

 
0.00 

 
B71B22001220001 

ASST VALLE OLONA - 
RUP: 

RUSSO STEFANIA 

Digitalizzazione DEA 
P.O.  di 

Saronno 

030008#Ospedale Saronno DEA I SARONNO 1,133,700.00  
0.00 

 
C79J22001610002 

ASST BERGAMO OVEST - 

RUP:  RIVADOSSI 

SEVERINO 

INFORMATIZZAZIONE 

DEA DI LIVELLO I 

DELL'OSPEDALE DI 

TREVIGLIO 

03013100#Ospedale 

Treviglio- Caravaggio 

DEA I TREVIGLIO 8,250,000.00  
0.00 

 
B31B22001140001 

ASST VALLE OLONA - 
RUP: 

RUSSO STEFANIA 

Digitalizzazione DEA 
P.O.  di 

Gallarate 

030006#Ospedale 
Gallarate 

DEA I GALLARATE 1,796,700.00  
0.00 

 
B41B22001260001 

ASST VALLE OLONA - 
RUP: 

RUSSO STEFANIA 

Digitalizzazione DEA 
P.O.  di 

Busto Arsizio 

030004#Ospedale Busto 
Arsizio 

DEA I BUSTO ARSIZIO 3,079,600.00  
0.00 

 
F71B22000770005 

ASST LECCO - RUP: 

BACCHI ALBERTO 

Ammodernamento 

tecnologico presidio San 

Leopoldo Mandic - 

ASST Lecco 

030024#Ospedale San 
Leopoldo 

Mandic 

DEA I MERATE 2,904,037.84  
0.00 

 
F11B22000900005 

ASST LECCO - RUP: 

BACCHI ALBERTO 

Ammodernamento 

tecnologico presidio 

Alessandro Manzoni - 

ASST Lecco 

030903#Ospedale 
Alessandro 

Manzoni 

DEA II LECCO 7.310.000,00  
0.00 

 
J45F22000330001 

ASST FATEBENEFRATELLI 
SACCO 

- RUP: CUOCO 
ENRICO 

Presidio DEA Luigi 

Sacco - 

Ammodernamento 

parco tecnologico e 

digitale 

ospedaliero 

030916#Ospedale Luigi 
Sacco 

DEA I MILANO 4,200,000.00  
0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
J45F22000340001 

ASST FATEBENEFRATELLI 
SACCO 

- RUP: CUOCO 
ENRICO 

Presidio DEA 

Fatebenefratelli e 

Oftalmico - 

Ammodernamento parco 

tecnologico e digitale 

ospedaliero 

030910#Ospedale 

Fatebenefratelli e 

Oftalmico 

DEA I MILANO 3,500,000.00  
0.00 

 
E41B22003070001 

ASST FRANCIACORTA - 

RUP: ROSSI PAOLO 

Digitalizzazione Dea I 
Livello 

Chiari 

030154#Presidio di Chiari DEA I CHIARI 6,350,000.00  
0.00 

 
H41B22001880001 

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - RUP: 

SFORZA RICCARDO 

AMMODERNAMENTO DEL 

PARCO TECNOLOGICO E 

DIGITALE 

DELL'OSPEDALE 

NIGUARDA 

030913#OSPEDALE CA' 

GRANDA- NIGUARDA - 

MILANO 

DEA II MILANO 11,290,000.00  
0.00 

 
F61B22001530001 

ASST LARIANA - RUP: 

TURCONI DANIELE 

DIGITALIZZAZIONE 

STRUTTURA 

OSPEDALIERA OSPEDALE 

SANT'ANNA 

030902#OSPEDALE S. 

ANNA - COMO 

DEA II SAN FERMO 

DELLA 

BATTAGLIA 

7,180,000.00  
0.00 

 
B59J22002090001 

FOND. IRCCS S. GERARDO 
DEI TINTORI - RUP: 
VALLONE 

ILARIA 

Informatizzazione ASST 
Monza 

030926 #Ospedale 
S.Gerardo di 

Monza 

DEA II MONZA 9,850,000.00  
0.00 

 
F71B22000800005 

ASST VALTELLINA E ALTO 
LARIO - 

RUP:  RODIGARI 
VITTORIO 

Digitalizzazione P.O.  
della 

Valtellina e Alto Lario 

03004200#Presidio 
Ospedaliero di 

Sondrio 

DEA II SONDRIO 4,612,500.00  
0.00 

 
F71B22000810005 

ASST VALTELLINA E ALTO 
LARIO - 

RUP:  RODIGARI 
VITTORIO 

Digitalizzazione P.O.  
della 

Valtellina e Alto Lario 

03090400#P.O. di Sondalo DEA II SONDALO 1,437,500.00  
0.00 

 
C19J22002180001 

ASST PAPA GIOVANNI 
XXIII - RUP: 

FUMAGALLI ANTONIO 

Digitalizzazione di A.S.S.T  
Papa 

Giovanni XXIII in 
Bergamo 

030905#ASST Papa 
Giovanni XXIII 

DEA II BERGAMO 4,980,000.00  
0.00 

 
E61B21012930002 

ASST MANTOVA - 

RUP: GARBOSSA 

PAOLO 

Interventi per la 

digitalizzazione delle 

struttura ospedaliere 

DEA 

"Ospedale C. Poma - 
Mantova" 

030907#Ospedale C. 

Poma - Mantova 

DEA I MANTOVA 8,535,000.00  
0.00 

 
F59J22001080001 

ASST BERGAMO EST - 

RUP: MANGILI PAOLA 

Ammodernamento 

tecnologico e digitale 

delle strutture 

ospedaliere sede di DEA 

(ASST- 

BergamoEST) 

030140#OspedaleBolognini
Seriate 

DEA I SERIATE 5,680,000.00  
0.00 

 
H34E22002410001 

ASST SETTE LAGHI - RUP: 

COVACICH PAOLO 

Evoluzione digitale 
Polo 

Ospedaliero di Circolo - 
Varese 

030901#presidio 
ospedaliero di 

Varese 

DEA II VARESE 9,035,000.00  
0.00 

 
G89J22001800001 

ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA - RUP: MARINONI 

FABIO 

Digitalizzazione 
Presidio 

Ospedaliero Spedali 
Civili di 

Brescia 

030906#Presidio 
Ospedaliero 

Spedali Civili di Brescia 

DEA II BRESCIA 19,100,000.00  
0.00 

 
I19J22000910002 

ASST CREMONA - RUP:  
MERELLI CRISTIAN 

Adeguamento sistemi 

informativi ASST 
Cremona 

030908#Presidio di 
Cremona 

DEA I CREMONA 6,800,000.00  
0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 

 
D11B22001440001 

ASST GARDA - RUP: 

C A R U B E L L I  M A R T A  

AMMODERNAMENTO DEL 

PARCO TECNOLOGICO E 

DIGITALE OSPEDALIERO 

(DIGITALIZZAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

OSPEDALIERE - DEA 

I E II) Manerbio 

030184#PO Manerbio DEA I MANERBIO 1,840,000.00  

 
0.00 

 
 
D11B22001420001 

ASST GARDA - RUP: 

CARUBELLI MARTA 

AMMODERNAMENTO DEL 

PARCO TECNOLOGICO E 

DIGITALE OSPEDALIERO 

(DIGITALIZZAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

OSPEDALIERE - DEA 

I E II) Desenzano 

030156#PO Desenzano del 
Garda 

DEA I DESENZANO  DEL 
GARDA 

3,460,000.00  

 

0.00 

 
F39J22001590001 

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA 

- RUP:  ORIGGI GIANNI 

DIGITALIZZAZIONE 

DELLA 

STRUTTURA 

OSPEDALIERA 

030072#OSPEDALE DI 
VIZZOLO 

PREDABISSI 

DEA I VIZZOLO 
PREDABISSI 

11,580,000.00  

0.00 

 
F59J21017140006 

ASST PAVIA - RUP: 

ASSANDRI 

TOMMASO 

Vigevano 030193#Ospedale civile di 

Vigevano 

DEA I VIGEVANO 4,620,000.00  

0.00 

 
F19J21018050006 

ASST PAVIA - RUP: 

ASSANDRI 

TOMMASO 

Voghera 030194#Ospedale civile di 

Voghera 

DEA I VOGHERA 4,620,000.00  

0.00 

 

C44E22000220002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 

GRANDA - OSPEDALE 

MAGGIORE - RUP: 

 PIZZO FABRIZIO 

Digitalizzazione struttura 

ospedaliera DEA II livello 

030925#FONDAZIONE 
IRCCS CA' GRANDA 
OPEDALE MAGGIORE 

POLICLINICO 

DEA II MILANO 7,145,000.00  

0.00 

 
C41B22001460006 

ASST VALCAMONICA - 

RUP: 

ROMELLINI FRANCESCO 

Digitalizzazione Ospedale di 

Vallecamonica-Presidio di 

Esine 

03027401#ASST 
Valcamonica- 

Presidio Ospedaliero di 
Esine 

DEA I ESINE 4,680,000.00  

0.00 

 

G91B22002020001 

ASST CREMA - RUP:  

CANTONI RITA 

DIGITALIZZAZIONE ASST 

CREMA 

030209#Presidio 
Ospedaliero di 

Crema 

DEA I CREMA 5,580,000.00  

0.00 

 
E49J22001540001 

ASST  BRIANZA - RUP: 

COLOMBO PAOLO MARIO 

ALFREDO 

Digitalizzazione 

dell'infrastruttura tecnologia del 

presidio ospedaliero di Desio 

030068#Ospedale Di Desio DEA I DESIO 3,050,000.00  

0.00 

 
E49J22001550001 

ASST  BRIANZA - RUP: 

COLOMBO PAOLO MARIO 

ALFREDO 

Digitalizzazione 

dell'infrastruttura tecnologia del 

presidio ospedaliero di 

Vimercate 

030078#Ospedale di 
Vimercate 

DEA I VIMERCATE 4,050,000.00  

0.00 

 
B35F22000460006 

ASST RHODENSE  - RUP: 

FERRANTI MATTEO 

Progetto di digitalizzazione del 

Presidio Ospedaliero di 

Garbagnate Milanese 

030066#Presidio 
Ospedaliero di 

Garbagnate Milanese 

DEA I GARBAGNATE 
MILANESE 

2,935,000.00  

0.00 

 
B45F22000610006 

ASST RHODENSE  - RUP: 

FERRANTI MATTEO 

Progetto di digitalizzazione del 

Presidio Ospedaliero di Rho 

030073#Presidio 
Ospedaliero di 

Rho 

DEA I RHO 2,935,000.00  

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
C69J22001550001 

ASST OVEST MILANESE - 

RUP: 

BENEDETTI GIANLUCA 

Digitalizzazione struttura 

ospedaliera DEA Magenta 

030074#Ospedale Magenta

Abbiategrasso 

DEA I MAGENTA 2.026.200,00 94.279,38 

 

 
C39J22001560001 

ASST OVEST MILANESE - 

RUP: 

BENEDETTI GIANLUCA 

Digitalizzazione struttura 

ospedaliera DEA Legnano 

030281#Ospedale Legnano

Cuggiono 

DEA II LEGNANO 4.043.800,00 191.415,72 

 

 

 

 
Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) 

 
CUP 

 
ENTE del SSR 

Grande 

Apparecchiat
ure 

Presidio  
Unità operativa 

 
Comune 

MPORTO 

INTERVENTO 

PNRR 

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altre fonti) 

 
B19J22001370001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

MAMMOGRAFI  
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLI
NICOSANMATTEO 

Radiologia 
senologica 

PAVIA 260,000.00 0.00 

 

 
E49J22001660003 

ASST 
FRANCIACORTA - 

RUP: BARDI 
GIUSEPPE 

RMN A 1,5 T  
030722#Presidio Ospedaliero di 
Chiari 

Radiologia CHIARI 914,000.00 0,00 

 
B49J21031440001 

FOND. IRCCS 

"ISTIT.NAZ.LE 

TUMORI" MILANO 

- RUP: GIOVANNI 

CAIANIELLO 

SISTEMI 

RADIOLOGICI 

FISSI 

 
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

S.c. Radiologia 

Diagnostica e 

Interventistica 

MILANO  

71.112,64 

0.00 

 

 
B49J21031390001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

RMN A 1,5 T  
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

S.c. Radiologia 

Diagnostica e 

Interventistica 

MILANO  

1.125.838,75 

0.00 

 

 
B49J21031420001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

GAMMA CAMERE 
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

MEDICINA NUCLEAREMILANO  

400.192,51 

0.00 

 

 
B49J21031460001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

MAMMOGRAFI  
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

RADIOLOGIA 

SENOLOGICA 

MILANO  

146.639,17 

0.00 

 

 
B49J21031520001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

SISTEMI 

RADIOLOGICI 

FISSI 

 
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

S.c. Radiologia 

Diagnostica e 

Interventistica 

MILANO  

241.966,89 

0.00 

 

 
B49J21031380001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030922#Istituto Tumori Milano 

 

S.c. Radiologia 

Diagnostica e 

Interventistica 

MILANO  
501.638,00 

0.00 

 



        
 

 
 

 
 
 

 
B49J21031450001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

ECOTOMOGRAFI  
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

S.c. Radiologia 

Diagnostica e 

Interventistica 

MILANO  

63.396,48 

0.00 

 

 
B49J21031400001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

RMN A 1,5 T  
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

S.c. Radiologia 

Diagnostica e 

Interventistica 

MILANO  

901.638,65 

0.00 

 

 
B49J21031410001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

ACCELERATO

RI LINEARI 
 
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

RADIOTERAPIA 

ONCOLOGICA 

MILANO  
2.028.545,07 

0.00 

 

 
B49J21031370001 

FOND. IRCCS 
"ISTIT.NAZ.LE 
TUMORI" 
MILANO - 
RUP: 
GIOVANNI 
CAIANIELLO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030922#Istituto Nazionale dei Tumori 

S.c. Radiologia 

Diagnostica e 

Interventistica 

MILANO  

464.675,20 

0.00 

 

 
B19J22001320001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

ANGIOGRAFI  
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLI
NICOSANMATTEO 

Radiologia 2 PAVIA  
573.225,00 

0.00 

 

 
B19J22001300001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICINI
COSANMATTEO 

Radiologia PAVIA  

575.925,00 

0.00 

 

 
B19J22001380001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

GAMMA CAMERE 
030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICINI
COSANMATTEO 

Medicina Nucleare PAVIA  

548.625,00 

0.00 

 

 
B19J22001360001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

ECOTOMOGRAFI  
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLI
NICOSANMATTEO 

Radiologia PAVIA 82,000.00 0.00 

 

 
B19J22001410001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 

- PAVIA - RUP : 

LAGO PAOLO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLINI
COSANMATTEO 

Radiologia 2 PAVIA 280,600.00 0.00 

 

 
B19J22001350001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

ECOTOMOGRAFI  
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLINI
COSANMATTEO 

Cardiologia PAVIA 82,000.00 0.00 

 

 
B19J22001340001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

ECOTOMOGRAFI  
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLINI
COSANMATTEO 

Clinica ostetrica PAVIA 82,000.00 0.00 

 

 
B19J22001330001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

ECOTOMOGRAFI  
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLINI
COSANMATTEO 

Chirurgia Vascolare PAVIA 82,000.00 0.00 

 

 
B19J22001390001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLINI
COSANMATTEO 

Radiologia PAVIA  

231.975,00 

0.00 

 



        
 

 
 

 
 
 

 
B19J22001400001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030924#FONDAZIONEIRCCCSPOLICLINI
COSANMATTEO 

RADIOLOGIA 2 PAVIA 280,600.00 0.00 

 

 
B19J22001310001 

POLICLINICO S. 
MATTEO 
- PAVIA - RUP : 
LAGO PAOLO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030924#FONDAZIONEIRCCSPOLICINICO
SANMATTEO 

RADIOLOGIA PAVIA  

458.850,00 

0.00 

 

 
 
C46G22001350002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 
MARIA 

TAC A 128 
STRATI 

 
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

RADIOLOGIA MILANO  

505.987,38 

0.00 

 

 
 
C46G22001470002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 
MARIA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

RADIOLOGIA MILANO  
250.115,52 

0.00 

 

 
 
C46G22001460002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

ECOTOMOGRAFI  
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

DIREZIONE 
MEDICA DI 
PRESIDIO - 
COORD. 
DIPARTIMENTI 

MILANO  
54.187,00 

0.00 

 

 
 
C46G22001450002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

ECOTOMOGRAFI  
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

RADIOLOGIA MILANO  
27.658,75 

0.00 

 

 
 
C46G22001440002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

ECOTOMOGRAFI  
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

RADIOLOGIA MILANO  
40.832,40 

0.00 

 

 
 
C46G22001430002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

ECOTOMOGRAFI  
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

RADIOLOGIA MILANO  
30.047,50 

0.00 

 

 
 
C46G22001420002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

ANGIOGRAFI  
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

RADIOLOGIA MILANO 608,000.00 0.00 

 

 
 
C46G22001410002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

MARIA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

MEDICINA 
NUCLEARE 

MILANO  
361.484,00 

0.00 

 

 
 
C46G22001400002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

MEDICINA 
NUCLEARE 

MILANO  
650.674,50 

0.00 

 

 
 
C46G22001390002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

RMN A 1,5 T  
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

NEURORADIOLOGIA MILANO  
925.213,01 

0.00 

 

 
 
C46G22001480002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

RADIOLOGIA MILANO  
221.572,00 

0.00 

 

 
 
C46G22001370002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

RMN A 1,5 T  
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

RADIOLOGIA MILANO  
1.113.165,56 

0.00 

 

 
 
C46G22001360002 

FONDAZ.IRCCS  CA' 
GRANDA - 
OSPEDALE 
MAGGIORE - RUP: 
CASSOLI PAOLO 
MARCO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030925#FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

NEURORADIOLOGIA MILANO  
503.362,38 

0.00 

 



        
 

 
 

 
 
 

 
H39J22001110003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 

Radioterapia VARESE                                               
2.047.497,55 €  

 

0,00 

 
H69J22001270003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

RMN A 1,5 T  
030710#30010 Ospedale Galmarini Tradate 

Radiologia TRADATE 914,000.00 0,00 

 
H29J22001180003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

RMN A 1,5 T  
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 
 

Radiologia VARESE 958.806,86 0,00 

 
H29J22001190004 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030710#30010 Ospedale di Tradate 

Radiologia TRADATE 500,000.00 0,00 

 
H89J22001630003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030710#Ospedale di Angera 

Radiologia ANGERA 73.200,00 0,00 

 
H29J22001200003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030710#3028201 Ospedale di Cittiglio 

Radiologia Cittiglio CITTIGLIO 407.772,22 
 

0,00 

 
H39J22001170003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

ANGIOGRAFI  
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 

Neuroradiologia VARESE                                                  
984.000,00 €  

 

0,00 

 
H39J22001190003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

ANGIOGRAFI  
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 

Radiologia VARESE                                                  
536.321,00 €  

 

0,00 

 
H39J22001200003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

ANGIOGRAFI  
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 

Cardiologia VARESE 495.613,00 €  
 

0,00 

 
H39J22001210003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

ANGIOGRAFI  
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 

Cardiologia VARESE                                                  
495.613,00 €  

 

0,00 

 
H39J22001250003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 

Medicina Nucleare VARESE                                                  
742.998,00 €  

 

0,00 

 
H39J22001220003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030710#3090101 Circolo di Varese 

Medicina Nucleare VARESE                                                  
731.280,00 €  

 

0,00 

 
H39J22001230003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030710#3090101 Circolo di Varese 

Medicina Nucleare VARESE                                                  
472.378,00 €  

 

0,00 

 
H39J22001240003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030710#3090101 Circolo di Varese 

Medicina Nucleare VARESE                                                  
493.756,98 €  

 

0,00 

 
H39J22001260003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

PET/TAC  
030710#3090101 Circolo di Varese 

Medicina Nucleare VARESE                                               
2.302.438,00 €  

 

0,00 

 
H39J22001270003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030710#3090101 Circolo di Varese 

Radiologia VARESE 247,700.00 0,00 

 
H39J22001280003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030710#3028201 Ospedale di Cittiglio 
 

Radiologia  CITTIGLIO                                                  
216.697,46 €  

 

0,00 



        
 

 
 

 
 
 

 
H29J22001220003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

ECOTOMOGRAFI  
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 
 

Radiologia Varese  VARESE  
                                                    

45.981,56 €  
 

0.00 

 
H39J22001100003 

ASST SETTE LAGHI 
- 
RUP:  SILVIA DEL 
TORCHIO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030710#3090101 Ospedale di Circolo di 
Varese 

Radioterapia VARESE                                               
2.140.946,37 €  

 

0,00 

 
E49J22001710001 

ASST 
FRANCIACORTA - 
RUP: BARDI 
GIUSEPPE 

ECOTOMOGRAFI  
030722#Presidio Ospedaliero di Chiari 

Ostetricia e 
ginecologia 

CHIARI 82,000.00 0.00 

 
E49J22001670003 

ASST 
FRANCIACORTA - 
RUP: BARDI 
GIUSEPPE 

MAMMOGRAFI  
030722#Presidio Ospedaliero di Chiari 

Radiologia CHIARI 260,000.00 0,00 

 
E49J22001680003 

ASST 
FRANCIACORTA - 
RUP: BARDI 
GIUSEPPE 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030722#Presidio Ospedaliero di Iseo 

Radiologia ISEO 73,200.00 0,00 

 
E49J22001700003 

ASST 
FRANCIACORTA - 
RUP: BARDI 
GIUSEPPE 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030722#Presidio Ospedaliero di Chiari 

Radiologia CHIARI 280,600.00 0,00 

 
E49J22001690003 

ASST 
FRANCIACORTA - 
RUP: BARDI 
GIUSEPPE 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030722#Presidio Ospedaliero di Chiari 

Radiologia CHIARI 247,700.00 0,00 

 
I19J22001090001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Radioterapia CREMONA                                                  
316.152,00 €  

 

0.00 

 
I19J22001220001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

030273#PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO 
PO- 
CASALMAGGIORE 

UO Radiologia POOP CASALMAGGIORE 57.564,00 
 
 

0.00 

 
I19J22001200001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

MAMMOGRAFI  
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Radiologia CREMONA                                                  
228.660,00 €  

 

0.00 

 
I19J22001190001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

030273#PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO 
PO- 
CASALMAGGIORE 

UO Radiologia POOP CASALMAGGIORE                                                  
148.821,00 €  

 

0.00 

 
I19J22001170001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Radiologia CREMONA                                                  
224.482,00 €  

 

0.00 

 
I19J22001150001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

ANGIOGRAFI  
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Cardiologia CREMONA                                                  
451.086,00 €  

 

0.00 

 
I19J22001070001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

RMN A 1,5 T  
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Radiologia CREMONA                                                  
794.224,64 
 

0.00 

 
I19J22001110001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

ANGIOGRAFI  
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Radiologia CREMONA                                                 
833.874,00 €  
 
 

0.00 

 
I19J22001240001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

ECOTOMOGRAFI  
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Medicina 
Generale 

CREMONA                                                     
58.039,00 €  
 

0.00 

 
I19J22001100001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Radioterapia CREMONA                                                  
743.739,00 €  
 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
I19J22001080001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Radioterapia CREMONA                                               
2.053.998,00 €  
 

0.00 

 
I19J22000960001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

RMN A 1,5 T 030273#PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO 
PO- 
CASALMAGGIORE 

UO Radiologia POOP CASALMAGGIORE                                                  
896.783,00 €  
 

0.00 

 
I19J22000930001 

ASST CREMONA - 
RUP: 
CAVECCHI MARCO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030908#ISTITUTI OSPITALIERI - 
CREMONA 

UO Radiologia CREMONA                                               
1.160.598,00 €  
 
 
 

0.00 

 
G99J22000920006 

ASST CREMA - RUP:
RITA CANTONI 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030209#Ospedale Maggiore di Crema 

Radiologia CREMA 247,700.00 0.00 

 
G99J22000910006 

ASST CREMA - RUP:
RITA CANTONI 

ECOTOMOGRAFI  
030209#Ospedale Maggiore di Crema 

Radiologia CREMA 82,000.00 0.00 

 
G49J22001350006 

ASST CREMA - RUP:
RITA CANTONI 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030726#ASST CREMA 

Radiologia CREMA 73,200.00 0.00 

 
F19J22001390005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco 

UOC Radioterapia LECCO 2,100,000.00 0.00 

 
F19J22001380005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco 

UOC Neuroradiologia LECCO  
501.263,69 
 

0.00 

 
F79J22001200005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030715#Oggiono 

UOC Radiologia OGGIONO 73.200,00 0.00 

 
F79J22001210005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030715#Presidio Mandic Merate 

UOC Radiologia MERATE  
                                                 
277.200,00 €  
 

0.00 

 
F79J22001220005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030715#Presidio Mandic Merate 

UOC Radiologia MERATE 219.600,00 0.00 

 
F19J22001460005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

ECOTOMOGRAFI  
030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco 

UOC Ostetricia e 
Ginecologia 

LECCO  
47.536,31 

0.00 

 
F19J22001470005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

ECOTOMOGRAFI  
030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco 

UOC Cardiologia LECCO 82,000.00 0.00 

 
F19J22001430005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco 

UOC Radiologia LECCO 219,600.00 0.00 

 
F19J22001440005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco 

UOC Radiologia LECCO 219,600.00 0.00 

 
F79J22001230005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030715#Oggiono 

UOC Radiologia OGGIONO 219,600.00 0.00 

 
F19J22001410005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

ANGIOGRAFI  
030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco 

UOC Cardiologia  - 
Emodinamica 

LECCO 608,000.00 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
F19J22001400005 

ASST LECCO - RUP: 
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

PET/TAC  
030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco 

UOC Medicina 
Nucleare 

LECCO 2,403,400.00 0.00 

F74E25000030006 ASST LECCO – RUP:
RIPAMONTI 
ENRIGO 
GUIDO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

030715#Presidio Alessandro Manzoni Lecco UOC Radiologia LECCO 75.000,00 0,00 

 
C19J22002020001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030718#asst papa giovanni XXIII 

UOC Radiologia 
diagnostica per 
immagini 1 

BERGAMO  
475.767,71 € 
 

0.00 

 
C19J22002100001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

ECOTOMOGRAFI  
030905#PAPA GIOVANNI XXIII 

UOC 
CARDIOCHIRURGIA 

BERGAMO  
62.691,41 

0.00 

 
C19J22002120001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030132#ASST PAPA GIOVANNI XXIII - 
SAN GIOVANNI BIANCO 

UOC RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI 1 

BERGAMO  
221.373,96 € 
 

0.00 

 
C19J22002040001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

UOC RADIOTERAPIA BERGAMO  
2.004.532,48 € 
 

0.00 

 
C19J22002060001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

ANGIOGRAFI  
030905#asst papa giovanni XXIII 

UOC Radiologia 
diagnostica per 
immagini 1 

BERGAMO  
501.565,66 € 
 

0.00 

 
C19J22002030001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

RMN A 1,5 T  
030905#asst papa giovanni XXIII 

UOC Radiologia 
diagnostica per 
immagini 1 

BERGAMO  
1.193.819,38 € 
 

0.00 

 
C19J22002130001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030132#ASST PAPA GIOVANNI XXIII - 
SAN GIOVANNI BIANCO 

UOC Radiologia 
diagnostica per 
immagini 1 

SAN GIOVANNI BIANCO  
31.439,40 

0.00 

 
C19J22002080001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

ECOTOMOGRAFI  
030905#PAPA GIOVANNI XXIII 

UOCA CARDIOLOGIA 
1 

BERGAMO  
80.089,72 

0.00 

 
C19J22002110001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

ECOTOMOGRAFI  
030905#PAPA GIOVANNI XXIII 

UOC CHIRURGIA BERGAMO  
75.180,04 

0.00 

 
C19J22002140001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

ECOTOMOGRAFI  
030905#PAPA GIOVANNI XXIII 

UOC NEUROLOGIA BERGAMO  
80.656,96 

0.00 

 
C19J22002050001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

UOC MEDICINA 
NUCLEARE 

BERGAMO  
750.729,64 € 
 

0.00 

 
C19J22002070001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII – 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

ANGIOGRAFI  
030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

UOC CARDIOLOGIA 2 
EMODINAMICA 

BERGAMO  
610.805,75 € 
 

0.00 

 
C19J22002160001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

UOC MEDICINA 
NUCLEARE 

BERGAMO  
374.962,81 € 
 

0.00 

 
C19J22002170001 

ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII - 
RUP: GAMBA 
ENRICO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030905#ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

UOC MEDICINA 
NUCLEARE 

BERGAMO  
671.685,08 € 
 

0.00 

 
C79J22001680001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC Radioterapia BERGAMO  
2.485.490,61 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
C39J22001540001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

MAMMOGRAFI  
030719#ASST Bergamo Ovest 

UOS SENOLOGIA 
CLINICA 

TREVIGLIO  
148.025,60 

0.00 

 
C79J22001690001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC MEDICINA 
NUCLEARE 

TREVIGLIO  
586.455,40 

0.00 

 
C79J22001710001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

ANGIOGRAFI  
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC CARDIOLOGIA TREVIGLIO  
582.147,26 

0.00 

 
C79J22001770001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 1 

TREVIGLIO  
240.849,20 

0.00 

 
C79J22001670001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

RMN A 1,5 T  
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 1 

TREVIGLIO  
926.186,89 

0.00 

 
C79J22001660001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

TAC A 128 
STRATI 

 
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 1 

TREVIGLIO  
505.592,60 

0.00 

 
C79J22001730001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 1 

TREVIGLIO 73,200.00 0.00 

 
C79J22001720001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

ECOTOMOGRAFI  
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 1 

TREVIGLIO  
67.283,00 

0.00 

 
C79J22001750001 

ASST BERGAMO 
OVEST - RUP: 
MOMBRINI 
ELISABETTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030131#Ospedale di Treviglio e Caravaggio 

UOC DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI 1 

TREVIGLIO  
210.369,44 

0.00 

 
F49J21018590001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

ECOTOMOGRAFI  
030140#Ospedale Bolognini Seriate 

Poliambulatori SERIATE                                                     
82.380,48 €  
 

0.00 

 
F29J21014880001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030134# Opsedale F.M. Passi di Calcinate 

Radiologia CALCINATE                                                  
264.607,58 €  
 

0.00 

 
F39J21019520001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030133#OSPEDALE PESENTI FENAROLI -
ALZANO L. 

Radiologia pronto 
soccorso 

ALZANO LOMBARDO 247,700.00 0.00 

 
F49J21018600001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

ECOTOMOGRAFI  
030140#Ospedale Bolognini Seriate 

Ginecologia SERIATE                                                     
29.688,75 €  
 

0.00 

 
F59J21017130001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030382#OSPEDALE M. O. ANTONIO 
LOCATELLI-PIARIO 

Radiologia PIARIO                                                  
277.700,00 €  
 

0.00 

 
F29J21014860001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

MAMMOGRAFI  
030134# Opsedale F.M. Passi di Calcinate 

Radiologia CALCINATE 260,000.00 0.00 

 
F49J21018620001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

MAMMOGRAFI  
030140#Ospedale Bolognini Seriate 

Radiologia SERIATE                                                  
230.000,00 €  
 

0.00 

 
F49J21018570001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030140#Ospedale Bolognini Seriate 

Radiologia SERIATE                                                  
536.198,00 €  
 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
F49J21018610001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030140#Ospedale Bolognini Seriate 

Radiologia SERIATE 73,200.00 0.00 

 
F49J21018580001 

ASST BERGAMO 
EST - RUP: 
PURICELLI 
MASSIMO 

ECOTOMOGRAFI  
030140#Ospedale Bolognini Seriate 

Cardiologia SERIATE                                                     
80.825,19 €  
 

0.00 

 
 
H49J21014180001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA - RUP: 
NOCCO UMBERTO 

ANGIOGRAFI  
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

EMODINAMICA MILANO 608.000,00 0,00 

 
 
H49J21014200001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

MEDICINA 
NUCLEARE 

MILANO 645.716,29 0,00 

 
 
H49J21014270001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

ECOTOMOGRAFI  
030701#ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

BLOCCO 
OPERATORIO 
BLOCCO SUD 

MILANO                                                     
62.270,77 € 

0.00 

 
 
H49J21014280001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030701#ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

PRONTO SOCCORSO MILANO 73,200.00 0,00 

 
 
H49J21014250001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

ECOTOMOGRAFI  
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

CARDIOLOGIA MILANO                                                     
76.552,87 €  
 

0.00 

 
 
H49J21014260001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

ECOTOMOGRAFI  
030701#ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

TERAPIA INTENSIVA 
NEONATALE 

MILANO                                                     
78.270,67 € 
 

0.00 

 
 
H49J21014230001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

MAMMOGRAFI  
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

RADIOLOGIA MILANO                                                  
248.103,00 €  
 

0,00 

 
 
H49J21014240001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

MAMMOGRAFI  
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

RADIOLOGIA MILANO                                                  
248.103,00 €  
 

0,00 

 
 
H49J21014220001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

MEDICINA 
NUCLEARE 

MILANO                                                  
734.436,73 €  
 

0,00 

 
 
H49J21014190001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

MEDICINA 
NUCLEARE 

MILANO 443.453,14 0,00 

 
 
H49J21014210001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

MEDICINA 
NUCLEARE 

MILANO 410.830,57 0,00 

 
 
H49J21014170001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

RADIOLOGIA MILANO                                                  
168.697,04 €  
 

0,00 



        
 

 
 

 
 
 

 
 
H49J21014140001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

RADIOTERAPIA MILANO 2,100,000.00 0,00 

 
 
H49J21014160001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

RADIOTERAPIA MILANO 2,100,000.00 0,00 

 
 
H49J21014100001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

RMN A 1,5 T  
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

NEURORADIOLOGIA MILANO                                               
1.051.313,60 €  
 

0,00 

 
 
H49J21014120001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

RMN A 1,5 T  
030701#ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

RADIOLOGIA MILANO                                               
1.164.806,33 €  
 

0,00 

 
 
H49J21014080001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RUP 
NOCCO UMBERTO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030701#ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

NEURORADIOLOGIA MILANO                                                  
439.068,72 €  
 

0,00 

 
 
H49J21014090001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA – RU 
PNOCCO UMBERTO

TAC A 128 
STRATI 

 
030701#ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

RADIOLOGIA MILANO                                                  
422.607,60 €  
 

0,00 

 
 
H49J21014070001 

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA - 
RUPNOCCO 
UMBERTO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030701# ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 

RADIOLOGIA MILANO                                                  
440.469,66 €  
 

0,00 

 
B29J22002210006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030087#OSPEDALE CADUTI BOLLATESI 
- BOLLATE 

Radiologia BOLLATE  
161.654,47 

0.00 

 
B49J22001790006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

ECOTOMOGRAFI  
030073#OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO 

Radiologia RHO  
48.661,76 

0.00 

 
B29J22002200006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030087#OSPEDALE CADUTI BOLLATESI 
- BOLLATE 

Medicina Nucleare BOLLATE  
408.734,72 

0.00 

 
B49J22001780006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

RMN A 1,5 T  
030073#OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO 

Radiologia RHO  
1.124.478,91 

0.00 

 
B29J22002190006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030087#OSPEDALE CADUTI BOLLATESI 
- BOLLATE 

Medicina Nucleare BOLLATE  
292.956,72 

0.00 

 
B89J22002030006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

ECOTOMOGRAFI  
030076#OSPEDALE G.SALVINI-
GARBAGNATE MIL.SE 

Radiologia GARBAGNATE MILANESE  
48.661,76 

0.00 

 
B49J22001800006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030283#OSPEDALE G.CASATI-
PASSIRANA RHO 

Radiologia RHO  
216.413,66 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
B89J22002020006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

RMN A 1,5 T  
030076#OSPEDALE G.SALVINI-
GARBAGNATE MIL.SE 

Radiologia GARBAGNATE MILANESE  
1.023.000,00 

0.00 

 
B84E22000440006 

ASST RHODENSE  - 
RUP: 
PINCIROLI MARINA 
GIUDITTA 

RMN A 1,5 T  
030076#OSPEDALE G.SALVINI-
GARBAGNATE MIL.SE 

Radiologia GARBAGNATE MILANESE  
1.109.738,00 

0.00 

 
F99J22001970006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

ECOTOMOGRAFI  
030071#OSPEDALE S. MARIA DELLE 
STELLE MELZO 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

MELZO                                                     
20.800,00 €  
 

0,00 

 
F39J22001580006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030708#ASST Melegnano e della Martesana 

RADIOLOGIA VIZZOLO PREDABISSI                                                  
360.200,00 €  
 

0,00 

 
F79J22001240006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030708#ASST Melegnano e della Martesana 

RADIOLOGIA VIZZOLO PREDABISSI                                                  
178.700,00 €  
 

0,00 

 
F79J22001250006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030085#OSPEDALE CROTTA 
OLTROCCHI-VAPRIO D'ADDA 

Radiologia VAPRIO D’ADDA                                                  
363.300,00 €  
 

0,00 

 
F29J22001160006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030071#OSPEDALE SERBELLONI - 
GORGONZOLA 

Radiologia GORGONZOLA                                                  
249.400,00 €  
 

0,00 

 
F99J22001950006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030085#OSPEDALE UBOLDO - 
CERNUSCO  S/NAVIGLIO 

Radiologia CERNUSCO SUL NAVIGLIO 280,600.00 0,00 

 
F99J22001960006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030071#OSPEDALE S. MARIA DELLE 
STELLE MELZO 

Radiologia MELZO                                                  
272.900,00 €  
 

0,00 

 
F39J22001600006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030072#OSPEDALE DI VIZZOLO 
PREDABISSI 

Radiologia VIZZOLO PREDABISSI                                                  
287.200,00 €  
 

0,00 

 
F99J22001910006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

TAC A 128 
STRATI 

 
030085#OSPEDALE UBOLDO - 
CERNUSCO  S/NAVIGLIO 

Radiologia CERNUSCO SUL NAVIGLIO                                                  
688.000,00 €  
 

0,00 

 
F99J22001920006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

RMN A 1,5 T  
030708#ASST Melegnano e della Martesana 

Radiologia VIZZOLO PREDABISSI 914,000.00 
                                              
1.188.000,00 €  
 

0,00 

 
F39J22001560006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

MAMMOGRAFI  
030072#OSPEDALE DI VIZZOLO 
PREDABISSI 

Radiologia VIZZOLO PREDABISSI                                                  
179.390,00 €  
 

0,00 

 
F39J22001570006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

MAMMOGRAFI  
030072#OSPEDALE DI VIZZOLO 
PREDABISSI 

Radiologia VIZZOLO PREDABISSI                                                  
149.626,00 €  
 

0,00 



        
 

 
 

 
 
 

 
F99J22001930006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

MAMMOGRAFI  
030085#OSPEDALE UBOLDO - 
CERNUSCO  S/NAVIGLIO 

RADIOLOGIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO                                                  
179.390,00 €  
 

0,00 

 
F99J22001940006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

MAMMOGRAFI  
030085#OSPEDALE UBOLDO - 
CERNUSCO  S/NAVIGLIO 

RADIOLOGIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO                                                  
149.626,00 €  
 

0,00 

 
F39J22001620006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030072#OSPEDALE DI VIZZOLO 
PREDABISSI 

RADIOLOGIA VIZZOLO PREDABISSI                                                  
103.992,00 €  
 

0,00 

 
F99J22001980006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

ANGIOGRAFI  
030085#OSPEDALE UBOLDO - 
CERNUSCO  S/NAVIGLIO 

RADIOLOGIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO                                                  
570.000,00 €  
 

0,00 

 
F39J22001610006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

ECOTOMOGRAFI  
030072#OSPEDALE DI VIZZOLO 
PREDABISSI 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

VIZZOLO PREDABISSI                                                     
20.800,00 €  
 

0,00 

 
F29J22001150006 

ASST MELEGNANO 
E MARTESANA - 
RUP: 
AMADIO CARLA 

MAMMOGRAFI  
030071#OSPEDALE SERBELLONI - 
GORGONZOLA 

RADIOLOGIA GORGONZOLA                                                  
149.876,00 €  
 

0,00 

 
E49J22001500001 

ASST  BRIANZA - 
RUP:MOTTA 
DANIELA 

ECOTOMOGRAFI  
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

POLIAMBULATORI VIMERCATE 82,000.00 0.00 

 
E49J22001490001 

ASST  BRIANZA - 
RUP:MOTTA 
DANIELA 

ECOTOMOGRAFI  
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

RADIOLOGIA VIMERCATE 82,000.00 0.00 

 
E49J22001480001 

ASST  BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

ECOTOMOGRAFI  
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

CARDIOLOGIA VIMERCATE 82,000.00 0.00 

 
E59J22001370001 

ASST  BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030070#Presidio ospedaliero di Carate 

RADIOLOGIA CARATE BRIANZA 247,700.00 0.00 

 
E59J22001380001 

ASST  BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030081#Presidio ospedaliero di Giussano 

RADIOLOGIA GIUSSANO 247,700.00 0.00 

 
E29J22001200001 

ASST  BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

MAMMOGRAFI  
030082#P.o. Trabattoni Ronzoni di Seregno 

RADIOLOGIA SEREGNO 260,000.00 0.00 

 
E49J22001630001 

ASST  BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

RADIOLOGIA VIMERCATE 247,700.00 0.00 

 
E49J22001640001 

ASST  BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

RADIOLOGIA VIMERCATE 280,600.00 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
E49J22001650001 

ASST BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

RADIOLOGIA VIMERCATE 280,600.00 0.00 

 
E49J22001440001 

ASST BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

RMN A 1,5 T  
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

RADIOLOGIA VIMERCATE  
957.486,88 

0.00 

 
E49J22001430001 

ASST BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

RMN A 1,5 T  
030068#Presidio ospedaliero di Desio 

RADIOLOGIA DESIO  
925.986,88 

0.00 

 
E49J22001510001 

ASST BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

RADIOLOGIA VIMERCATE 36,600.00 0.00 

 
E59J22001350001 

ASST BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

MAMMOGRAFI  
030070#Presidio ospedaliero di Carate 

RADIOLOGIA CARATE BRIANZA 260,000.00 0.00 

 
E49J22001450001 

ASST BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

ANGIOGRAFI  
030068#Presidio Ospedaliero di Desio 

CARDIOLOGIA 
EMODINAMICA 

DESIO  
615.973,77 

0.00 

 
E49J22001470001 

ASST BRIANZA - 
RUP: MOTTA 
DANIELA 

ECOTOMOGRAFI  
030078#Presidio ospedaliero di Vimercate 

OSTRETRICIA E 
GINECOLOGIA 

VIMERCATE  
38.513,12 

0.00 

 
E49J22001460001 

ASST BRIANZA - 
RUP: 
MOTTA DANIELA 

ECOTOMOGRAFI  
030068#Presidio Ospedaliero di Desio 

OSTRETRICIA E 
GINECOLOGIA 

DESIO  
62.039,35 

0.00 

 
B59J22002320001 

FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

TAC  
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Medicina 
Nucleare 

MONZA 500,000.00 0.00 

 
B59J22002290001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

ACCELE 
RATORI 
LINEARI 

 
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Radioterapia MONZA 2,100,000.00 0.00 

 
B59J22002270001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

TAC A 128 
STRATI 

 
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Radiologia e 
Diagnostica per 
Immagini 

MONZA  
510.631,00 

0.00 

 
B59J22002310001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

RMN A 1,5 T  
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Radiologia e 
Diagnostica per 
Immagini 

MONZA  
928.179,80 

0.00 

 
B59J22002330001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Medicina 
Nucleare 

MONZA 793,000.00 0.00 

 
B59J22002350001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

MAMMOGRAFI  
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Diagnostica 
Senologica 

MONZA 260,000.00 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
B59J22002360001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

ANGIOGRAFI  
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Emodinamica MONZA 608,000.00 0.00 

 
B59J22002380001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

ECOTOMOGRAFI  
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Radiologia e 
Diagnostica per 
Immagini 

MONZA 82,000.00 0.00 

 
B59J22002390001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

ECOTOMOGRAFI  
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Cardiologia MONZA  
57.189,20 

0.00 

 
B59J22002400001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

ECOTOMOGRAFI  
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Cardiologia MONZA 82,000.00 0.00 

 
B59J22002410001 

 FOND. IRCCS S. 
GERARDO DEI 
TINTORI - RUP: 
VALLONE ILARIA 

ECOTOMOGRAFI  
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 

U.O. Diagnostica 
Senologica 

MONZA 82,000.00 0.00 

 
F19J22001300001 

ASST LODI - RUP:  
DESTI CINZIA 
GRAZIA MARINA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030067#Presidio di Lodi 

Radiologia LODI  
128.626,55 

0.00 

 
F79J22001140001 

ASST LODI - RUP:  
DESTI CINZIA 
GRAZIA MARINA 

ECOTOMOGRAFI  
030079#Presidio di Codogno 

Radiologia CODOGNO                                                     
26.573,45 €  
 

0.00 

 
F79J22001150001 

ASST LODI - RUP: 
DESTI CINZIA 
GRAZIA MARINA  

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030079#Presidio di Codogno 

Radiologia CODOGNO 280,600.00 0.00 

 
F19J22001500006 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030194#OSPEDALE CIVILE - VOGHERA 

RADIOLOGIA VOGHERA                                              
245.688,00 €  
 

0.00 

 
F89J22003030006 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030383#NUOVO OSPEDALE DI BRONI E 
STRADELLA 

RADIOLOGIA STRADELLA 75.212,00 0.00 

 
F19J22001340001 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

MAMMOGRAFI  
003501#PRESIDIO 
PNEUMOTISIOLOGICO PAVIA V.LE 
GORIZIA 

RADIOLOGIA PAVIA  
286.190,00 € 

0.00 

 
F29J22001090001 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

MAMMOGRAFI  
030203#OSPEDALE ASILO VITTORIA - 
MORTARA 

RADIOLOGIA MORTARA 207.750,00 € 0.00 

 
F69J22001340001 

ASST PAVIA - RUP: 
LOMBARDI 
CESARE  

MAMMOGRAFI  
030191#OSPEDALE S. MARTINO - MEDE 

RADIOLOGIA MEDE 207.750,00 € 0.00 

 
F69J22001580006 

ASST PAVIA - RUP: 
LOMBARDI 
CESARE  

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030203#OSPEDALE ASILO VITTORIA - 
MORTARA 

RADIOLOGIA MORTARA 30.365,80 € 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
F59J22001170006 

ASST PAVIA - RUP: 
LOMBARDI 
CESARE  

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030193#OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO 

RADIOLOGIA VIGEVANO                                                  
368.828,00 € 
 

0.00 

 
F69J22001590006 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030191#OSPEDALE S.MARTINO - MEDE 

RADIOLOGIA MEDE 280,600.00 0.00 

 
F59J22001140001 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

TAC A 128 
STRATI 

 
030193#OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO 

Radiologia VIGEVANO 530,000.00 0.00 

 
F19J22001320001 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

TAC A 128 
STRATI 

 
030194#OSPEDALE CIVILE - VOGHERA 

Radiologia VOGHERA 699.265,12 € 0.00 

 
F59J22001150001 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

ECOTOMOGRAFI  
030193#OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO 

RADIOLOGIA VIGEVANO                                                     
32.765,25 €  
 

0.00 

 
F19J22001330001 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

ECOTOMOGRAFI  
030194#OSPEDALE CIVILE - VOGHERA 

RADIOLOGIA VOGHERA  
23.688,00 € 

0.00 

 
F69J22001350001 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

MAMMOGRAFI  
030190#OSPEDALE CARLO MIRA-
CASORATE PRIMO 

RADIOLOGIA CASORATE PRIMO                                                  
161.697,83 €  
 

0.00 

 
F69J22001600006 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030190#OSPEDALE CARLO MIRA-
CASORATE PRIMO 

RADIOLOGIA CASORATE PRIMO 280,600.00 0.00 

 
F89J22003040006 

ASST PAVIA - RUP:  
LOMBARDI 
CESARE 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030383#NUOVO OSPEDALE DI BRONI E 
STRADELLA 

RADIOLOGIA STRADELLA 280,600.00 0.00 

 
F79J22001050001 

ASST VALTELLINA 
E ALTO LARIO - 
RUP: 
PAROLI RENATO 
STEFANO 

RMN A 1,5 T  
030042#OSPEDALE SONDRIO 

Radiologia SONDRIO 914,000.00 0.00 

 
F79J22001040001 

ASST VALTELLINA 
E ALTO LARIO - 
RUP: 
PAROLI RENATO 
STEFANO  

TAC A 128 
STRATI 

 
030042#OSPEDALE SONDRIO 

Radiologia SONDRIO 500,000.00 0.00 

 
F69J22001200001 

ASST VALTELLINA 
E ALTO LARIO - 
RUP: 
PAROLI RENATO 
STEFANO  

RMN A 1,5 T  
030904#OSPEDALE MORELLI - 
SONDALO 

Radiologia SONDALO 914,000.00 0.00 

 
F99J22001820001 

ASST VALTELLINA 
E ALTO LARIO - 
RUP: 
PAROLI RENATO 
STEFANO  

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030045#OSPEDALE MORBEGNO 

Radiologia MORBEGNO 36,600.00 0.00 

 
F79J22001120001 

ASST VALTELLINA 
E ALTO LARIO - 
RUP: 
PAROLI RENATO 
STEFANO  

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030042#OSPEDALE SONDRIO 

Radiologia SONDRIO 247,700.00 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
F79J22001060001 

ASST VALTELLINA 
E ALTO LARIO - 
RUP: 
PAROLI RENATO 
STEFANO  

GAMMA 
CAMERE 

 
030042#OSPEDALE SONDRIO 

Medicina nucleare - 
Radioterapia 

SONDRIO 500,000.00 0.00 

 
E39J22001680006 

ASST MANTOVA – 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

MAMMOGRAFI 030239#OSPEDALE CIVILE DESTRA 
SECCHIA DI 
BORGO MANTOVANO 

RADIOLOGIA BORGO MANTOVANO  
172.980,00 

0.00 

 
E69J22001240006 

ASST MANTOVA - 
RUP: PANARELLI 
CESARINO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030907#OSPEDALE DI MANTOVA 

RADIOTERAPIA MANTOVA  
2.189.215,00 

0.00 

 
E69J22001230006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

RMN A 1,5 T  
030907#OSPEDALE DI MANTOVA 

RADIOLOGIA MANTOVA  
1.206.048,82 

0.00 

 
E69J22001220006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030907#OSPEDALE DI MANTOVA 

RADIOLOGIA MANTOVA  
575.820,00 

0.00 

 
E59J22000990006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030227#OSPEDALE DI ASOLA 

RADIOLOGIA ASOLA  
485.853,00 

0.00 

 
E59J22001230006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

ECOTOMOGRAFI  
030227#OSPEDALE DI ASOLA 

RADIOLOGIA ASOLA  
69.725,32 

0.00 

 
E39J22001750006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

ECOTOMOGRAFI 030239#OSPEDALE CIVILE DESTRA 
SECCHIA DI 
BORGO MANTOVANO 

RADIOLOGIA BORGO MANTOVANO  
71.666,60 

0.00 

 
E69J22001310006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030907#OSPEDALE DI MANTOVA 

RADIOLOGIA MANTOVA  
177.645,00 

0.00 

 
E39J22001760006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

030239#OSPEDALE CIVILE DESTRA 
SECCHIA DI 
BORGO MANTOVANO 

RADIOLOGIA BORGO MANTOVANO  
177.645,00 

0.00 

 
E59J22001240006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030227#OSPEDALE DI ASOLA 

RADIOLOGIA ASOLA  
177.645,00 

0.00 

 
E19J22001160006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030227#OSPEDALE DI ASOLA 

RADIOLOGIA DI 
BOZZOLO 

ASOLA  
177.645,00 

0.00 

 
E39J22001770006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030239#OSPEDALE DI BORGO 
MANTOVANO 

RADIOLOGIA BORGO MANTOVANO 73,200.00 0.00 

 
E69J22001290006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

ECOTOMOGRAFI  
030907#OSPEDALE DI MANTOVA 

Radiologia MANTOVA  
71.336,26 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
E69J22001300006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

ECOTOMOGRAFI  
030907#OSPEDALE DI MANTOVA 

RADIOLOGIA MANTOVA  
97.213,00 

0.00 

 
E69J22001280006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

ANGIOGRAFI  
030907#OSPEDALE DI MANTOVA 

CARDIOLOGIA 
EMODINAMICA 

MANTOVA  
596.700,00 

0.00 

 
E69J22001270006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

ANGIOGRAFI  
030907#MANTOVA 

RADIOLOGIA MANTOVA  
593.712,00 

0.00 

 
E69J22001260006 

ASST MANTOVA - 
RUP: 
PANARELLI 
CESARINO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030907#OSPEDALE DI MANTOVA 

MEDICINA 
NUCLEARE 

MANTOVA  
599.550,00 

0.00 

 
 
J49J22001630001 

FOND.IRCCS 
IST.NAZ.NEUROLO
GICO C.BESTA - 
RUP: MORABITO 
MARIA 
CONCETTA 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030923#Fondadzione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo 
Besta 

RadioTerpia MILANO 2,100,000.00 0,00 

 
 
J49J22001620001 

FOND.IRCCS 
IST.NAZ.NEUROLO
GICO C.BESTA - 
RUP: MORABITO 
MARIA 
CONCETTA 

RMN A 1,5 T  
030923#Fondadzione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo 
Besta 

NeuroRadiologia MILANO 914,000.00 0.00 

 
 
J49J22001610001 

FOND.IRCCS 
IST.NAZ.NEUROLO
GICO C.BESTA - 
RUP: MORABITO 
MARIA 
CONCETTA 

RMN A 1,5 T  
030923#Fondadzione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo 
Besta 

Neuroradiologia MILANO 914,000.00 0.00 

 
G89J22001590001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030721#Spedali Civili 

Centro Alte Energie BRESCIA   
                                              
2.236.110,78 €  
 

0.00 

 
G89J22001650001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

MAMMOGRAFI  
030721#Spedali Civili 

Radiologia I BRESCIA                                                  
177.206,27 €  
 

0.00 

 
G89J22001490001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

ANGIOGRAFI  
030721#Spedali Civili 

Radiologia 2 BRESCIA                                                  
381.376,56 €  
 

0.00 

 
G89J22001690001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

ECOTOMOGRAFI  
030721#Spedali Civili 

Ostetricia 1 BRESCIA                                                     
71.519,15 €  
 

0.00 

 
G89J22001670001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

ECOTOMOGRAFI  
030721#Spedali Civili 

Pneumologia 
Maschile 

BRESCIA  
                                                    
52.792,89 €  
 

0.00 

 
G89J22001660001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

MAMMOGRAFI  
030721#Spedali Civili 

Radiologia I BRESCIA                                                  
177.206,27 €  
 

0.00 

 
G89J22001500001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

TAC A 128 
STRATI 

 
030721#Spedali Civili 

Radiologia BRESCIA                                                  
401.787,01 €  
 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
G89J22001510001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

TAC A 128 
STRATI 

 
030721#Spedali Civili 

Radiologia BRESCIA                                                  
497.064,88 €  
 

0.00 

 
G89J22001700001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

ECOTOMOGRAFI  
030721#Spedali Civili 

Radiologia I BRESCIA                                                     
33.810,86 €  
 

0.00 

 
G89J22001580001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

RMN A 1,5 T  
030721#Spedali Civili 

Radiologia I BRESCIA                                                
1.109.083,86 € 

0.00 

 
G89J22001570001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

RMN A 1,5 T  
030721#Spedali Civili 

Neuro radiologia BRESCIA                                                
969.444,33€  
 

0.00 

 
G89J22001560001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

RMN A 1,5 T  
030721#Spedali Civili 

Radiologia II BRESCIA                                                
1.097.962,13 € 

0.00 

 
G89J22001620001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
030721#Spedali Civili 

Medicina Nucleare BRESCIA                                                  
707.185,94 € 

0.00 

 
G89J22001540001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

RMN A 1,5 T  
030721#Spedali Civili 

Radiologia II BRESCIA                                                  
918.778,66 €  
 

0.00 

 
G84E22000310001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

RMN A 1,5 T  
030721#Spedali Civili 

Radiologia II BRESCIA                                                
1.156.089,99 € 

0.00 

 
G89J22001610001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030721#Spedali Civili 

Medicina Nucleare BRESCIA                                                  
507.103,19 € 

0.00 

 
G89J22001780001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030721#Spedali Civili 

Odontostomatologia BRESCIA 73,200.00 0.00 

 
G89J22001760001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030721#Spedali Civili 

Radiologia BRESCIA                                                  
234.779,77 €  
 

0.00 

 
G89J22001530001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

RMN A 1,5 T  
030721#Spedali Civili 

Radiologia BRESCIA                                                  
913.094,22 €  
 

0.00 

 
G89J22001720001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030721#Spedali Civili 

Radiologia BRESCIA                                                  
234.779,77 €  
 

0.00 

 
G89J22001630001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
030721#Spedali Civili 

Medicina Nucleare BRESCIA                                                  
711.342,36 € 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
G89J22001550001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

RMN A 1,5 T  
030721#Gardone Val Trompia 

Radiologia GARDONE VAL TROMPIA                                                  
933.607,64 €  
 

0.00 

 
G89J22001640001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

PET/TAC  
030721#Spedali Civili 

Medicina nucleare BRESCIA  
                                              
2.185.801,85 €  
 

0.00 

 
G89J22001600001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030721#Spedali Civili 

Medicina Nucleare BRESCIA  
693.592,03 € 

0.00 

 
G89J22001680001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

ECOTOMOGRAFI  
030721#Spedali Civili 

Urologia Centro 
Operatorio 

BRESCIA                                                     
69.740,42 €  
 

0.00 

 
G89J22001710001 

ASST SPEDALI 
CIVILI DI BRESCIA 
- RUP: VIGANO' 
GIAN LUCA 

ECOTOMOGRAFI  
030721#Spedali Civili 

Neonatologia 
Ambulatorio 

BRESCIA                                                     
49.539,17 €  
 

0.00 

 
 
D49J22001190002 

ASST CENTRO 
SPECIALISTICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGIC
O GAETANO PINI - 
RUP: DI 
BENEDETTO 
CLAUDIO 

ECOTOMOGRAFI  
 
030911#PINI 

UOC 
RADIODIAGNOSTICA 

MILANO  
43.566,25 

0.00 

 
 
D49J22001180002 

ASST CENTRO 
SPECIALISTICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGIC
O GAETANO PINI - 
RUP: DI 
BENEDETTO 
CLAUDIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
 
030911#CTO 

UOC 
RADIODIAGNOSTICA 

MILANO  
212.144,60 

0.00 

 
 
D49J22001130002 

ASST CENTRO 
SPECIALISTICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGIC
O GAETANO PINI - 
RUP: DI 
BENEDETTO 
CLAUDIO 

RMN A 1,5 T  
 
030911#CTO 

UOC Radiodiagnostica MILANO  
1.118.085,90 

0.00 

 
 
D49J22001140002 

ASST CENTRO 
SPECIALISTICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGIC
O GAETANO PINI - 
RUP: DI 
BENEDETTO 
CLAUDIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
 
030911#PINI 

UOC 
RADIODIAGNOSTICA 

MILANO  
225.181,73 

0.00 

 
 
D49J22001150002 

ASST CENTRO 
SPECIALISTICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGIC
O GAETANO PINI - 
RUP: DI 
BENEDETTO 
CLAUDIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
 
030911#PINI 

UOC 
RADIODIAGNOSTICA 

MILANO  
230.985,32 

0.00 

 
 
D49J22001160002 

ASST CENTRO 
SPECIALISTICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGIC
O GAETANO PINI - 
RUP: DI 
BENEDETTO 
CLAUDIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
 
030911#PINI 

UOC 
RADIODIAGNOSTICA 

MILANO  
323.991,60 

0.00 

 
 
D49J22001170002 

ASST CENTRO 
SPECIALISTICO 
ORTOPEDICO 
TRAUMATOLOGIC
O GAETANO PINI - 
RUP: DI 
BENEDETTO 
CLAUDIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
 
030911#FANNY FINZI OTTOLENGHI 

UOC 
RADIODIAGNOSTICA 

MILANO  
212.144,60 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
C39J22001430001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

TAC A 128 
STRATI 

 
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
580.473,20 

0.00 

 
C39J22001490001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

MAMMOGRAFI  
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
217.816,40 € 
 

0.00 

 
C39J22001440001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

TAC A 128 
STRATI 

 
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
801.246,02 € 

0.00 

 
C39J22001450001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

RMN A 1,5 T  
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
917.236,05 € 

0.00 

 
C39J22001460001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030705#ASST OVEST MILANESE 

MEDICINA 
NUCLEARE 

LEGNANO  
397.098,11 € 

0.00 

 
C39J22001520001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

ECOTOMOGRAFI  
030705#ASST OVEST MILANESE 

GINECOLOGIA LEGNANO  
30.441,96 € 
 

0.00 

 
C39J22001470001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

PET/TAC  
030705#ASST OVEST MILANESE 

MEDICINA 
NUCLEARE 

LEGNANO  
2.377.963,34 € 
 

0.00 

 
C39J22001480001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

MAMMOGRAFI  
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
213.684,00 € 
 

0.00 

 
C39J22001500001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

ANGIOGRAFI  
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
591.796,53 € 
 

0.00 

 
C39J22001510001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO 73,200.00 0.00 

 
C39J22001590001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
234.243,55 € 
 

0.00 

 
C39J22001580001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
231.490,17 € 
 

0.00 

 
C39J22001570001 

ASST OVEST 
MILANESE - RUP: 
BENEDETTI 
GIANLUCA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030705#ASST OVEST MILANESE 

RADIOLOGIA LEGNANO  
242.810,67 € 
 

0.00 

 
D19J22001380001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

ANGIOGRAFI  
030156#Ospedale di Desenzano 

Cardiologia DESENZANO DEL GARDA  
606.000,00 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
D29J22001060001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030723#ASST DEL GARDA 

Radiologia GAVARDO  247,700.00 0.00 

 
D29J22001080001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

ECOTOMOGRAFI  
030723#ASST DEL GARDA 

Radiologia DESENZANO DEL GARDA  
81.973,50 

0.00 

 
D49J22001090001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030723#ASST DEL GARDA 

Radiologia LENO  269.021,94 € 
 

0.00 

 
D19J22001430001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030184#Ospedale di Manerbio 

Radiologia MANERBIO  
218.000,00 

0.00 

 
D19J22001360001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

RMN A 1,5 T  
030184#OSPEDALE DI MANERBIO 

Radiologia MANERBIO  
1.320.300,00 € 
 

0.00 

 
D19J22001390001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030184#Ospedale di Manerbio 

Radiologia MANERBIO 164.278,06 € 
 

0.00 

 
D19J22001400001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030156#Ospedale di Desenzano 

Radiologia DESENZANO DEL GARDA  
167.000,00 

0.00 

 
D14E22000330001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030184#Ospedale di Manerbio 

Radiologia MANERBIO  
502.053,00 

0.00 

 
D19J22001370001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

ANGIOGRAFI  
030184#OSPEDALE DI MANERBIO 

Cardiologia MANERBIO  
510.000,00 

0.00 

 
D29J22001050001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

RMN A 1,5 T  
030157#OSPEDALE CIVILE LA 
MEMORIA DI GAVARDO 

Radiologia GAVARDO  
924.000,00 

0.00 

 
D19J22001420001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

ECOTOMOGRAFI  
030156#Ospedale di Desenzano 

Radiologia DESENZANO DEL GARDA  
81.973,50 

0.00 

 
D19J22001410001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

MAMMOGRAFI  
030156#Ospedale di Desenzano 

Radiologia DESENZANO DEL GARDA  
180.000,00 

0.00 

 
D49J22001100001 

ASST GARDA - RUP:
CRESCERI 
ALESSANDRO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030723#ASST DEL GARDA 

Radiologia LENO  

DESENZANO 

73,200.00 0.00 

 
C49J22001580001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

RMN A 1,5 T  
030915#OSPEDALE SAN CARLO 

Radiologia MILANO  
1.184.500,80 

0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
C49J22001590001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030914#OSPEDALE SAN PAOLO 

MEDICINA 
NUCLEARE 

MILANO  
432.328,20 

0.00 

 
C49J22001600001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

MAMMOGRAFI  
030914#OSPEDALE SAN PAOLO 

Radiologia MILANO  
173.130,00 

0.00 

 
C49J22001610001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

MAMMOGRAFI  
030915#OSPEDALE SAN CARLO 

Radiologia MILANO  
143.240,00 

0.00 

 
C49J22001660001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030914#OSPEDALE SAN PAOLO 

Radiologia MILANO 73,200.00 0.00 

 
C49J22001730001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030914#OSPEDALE SAN PAOLO 

Radiologia MILANO  
117.949,60 

0.00 

 
C49J22001560001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

TAC A 128 
STRATI 

 
030915#OSPEDALE SAN CARLO 

Radiologia MILANO  
586.870,00 

0.00 

 
C49J22001570001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

RMN A 1,5 T  
030914#OSPEDALE SAN PAOLO 

Radiologia MILANO  
1.076.650,40 

0.00 

 
C49J22001620001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

ANGIOGRAFI  
030914#OSPEDALE SAN PAOLO 

EMODINAMICA MILANO 608,000.00 0.00 

 
C49J22001630001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

ANGIOGRAFI  
030915#OSPEDALE SAN CARLO 

RADIOLOGIA 
INTERVENTISTICA 

MILANO 608,000.00 0.00 

 
C49J22001640001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO 
VITTORIA 

ECOTOMOGRAFI  
030914#OSPEDALE SAN PAOLO 

Radiologia MILANO  
38.965,50 

0.00 

 
C49J22001650001 

ASST S.PAOLO E 
S.CARLO - RUP: 
DIMARCOBERARDI
NO VITTORIA 

ECOTOMOGRAFI  
030915#OSPEDALE SAN CARLO 

Radiologia MILANO  
38.965,50 

0.00 

 
B39J22002610001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030006#Ospedale Gallarate 

MEDICINA 
NUCLEARE 

GALLARATE 377.872,23 0.00 

 
B79J22001900001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

TAC A 128 
STRATI 

 
030008#Ospedale Saronno 

Radiologia SARONNO 697.027,24 0.00 

 
B79J22001910001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

ACCELERATORI 
LINEARI 

 
030008#Ospedale Saronno 

RADIOTERAPIA SARONNO 2.141.740,41 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
B49J22001640001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

 
030004#Ospedale Busto Arsizio 

MEDICINA 
NUCLEARE 

BUSTO ARSIZIO 703.610,11 0.00 

 
B79J22001920001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030008#Ospedale Saronno 

MEDICINA 
NUCLEARE 

SARONNO 678.361,75 0.00 

 
B79J22001930001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

GAMMA 
CAMERE 

 
030008#Ospedale Saronno 

MEDICINA 
NUCLEARE 

SARONNO 377.872,23B49 0.00 

 
B49J22001650001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030004#Ospedale Busto Arsizio 

MEDICINA 
NUCLEARE 

BUSTO ARSIZIO 605.893,99 0.00 

 
B49J22001660001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030004#Ospedale Busto Arsizio 

MEDICINA 
NUCLEARE 

BUSTO ARSIZIO 358.185,83 0.00 

 
B39J22002620001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

GAMMA 
CAMERE 

 
030006#Ospedale Gallarate 

MEDICINA 
NUCLEARE 

GALLARATE 678.361,75 0.00 

 
B49J22001670001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

ANGIOGRAFI  
030004#Ospedale Busto Arsizio 

CHIRURGIA 
VASCOLARE 

BUSTO ARSIZIO 543.831,60 0.00 

 
B79J22001940001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030008#Ospedale Saronno 

Radiologia SARONNO 369.090,60 0.00 

 
B49J22001730001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030004#Ospedale Busto Arsizio 

Radiologia BUSTO ARSIZIO 247.162,75 0.00 

 
B49J22001740001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030004#Ospedale Busto Arsizio 

Radiologia BUSTO ARSIZIO 225.040,16 0.00 

 
B49J22001750001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030004#Ospedale Busto Arsizio 

Radiologia BUSTO ARSIZIO 280,600.00 0.00 

 
B49J22001760001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: PELLICCIA 
PAOLO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030006#Ospedale Gallarate 

Radiologia GALLARATE 236.052,24 0.00 

 
B39J22002650001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030006#Ospedale Gallarate 

Radiologia GALLARATE 222.271,76 0.00 

 
B49J22001690001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030004#Ospedale Busto Arsizio 

Radiologia BUSTO ARSIZIO 73,200.00 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

 
B49J22001700001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

ECOTOMOGRAFI  
030006#Ospedale Gallarate 

Ginecologia GALLARATE 42.283,45 0.00 

 
B49J22001710001 

ASST VALLE 
OLONA - 
RUP: RUSSO  
STEFANIA 

ECOTOMOGRAFI  
030004#Ospedale Busto Arsizio 

Ginecologia BUSTO ARSIZIO 30.441,90 0.00 

 
J49J22001660001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

MAMMOGRAFI  
030057#PRESIDIO OSPEDALIERO 
MACEDONIO MELLONI 

RADIOLOGIA MILANO                                                  
160.610,00 €  
 

0,00 

 
J49J22001680001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030916#PRESIDIO LUIGI SACCO 

RADIOLOGIA MILANO                                                  
225.000,00 €  
 

0,00 

 
J49J22001600001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

ECOTOMOGRAFI  
030057#PRESIDIO OSPEDALIERO 
MACEDONIO MELLONI 

RADIOLOGIA MILANO                                                     
32.905,00 €  
 

0,00 

 
J49I22000060001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030910#PRESIDIO OSPEDALIERO 
FATEBENEFRATELLI 

RADIOLOGIA PS MILANO                                                  
184.800,00 €  
 

0,00 

 
J49J22001570007 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

ECOTOMOGRAFI  
030916#PRESIDIO LUIGI SACCO 

RADIOLOGIA MILANO                                                     
35.100,00 €  
 

0,00 

 
J49J22001580007 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

ECOTOMOGRAFI  
030910#PRESIDIO OSPEDALIERO 
FATEBENEFRATELLI 

RADIOLOGIA MILANO                                                     
32.905,00 €  
 

0,00 

 
J49J22001640001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

RMN A 1,5 T  
030056#PRESDIO VITTORE BUZZI 

RADIOLOGIA MILANO                                                
1.269.689,22 € 

0,00 

 
J49J22001670001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030056#PRESIDIO OSPEDALIERO 
VITTORE BUZZI 

RADIOLOGIA MILANO 73,200.00 0,00 

 
J49J22001690001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030916#PRESIDIO LUIGI SACCO 

RADIOLOGIA MILANO                                                  
141.000,00 €  
 

0,00 

 
J49J22001590007 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

ECOTOMOGRAFI  
030056#PRESIDIO OSPEDALIERO 
VITTORE BUZZI 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

MILANO                                                     
28.459,17 € 
 

0,00 

 
J49J22001650001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

RMN A 1,5 T  
030916#PRESIDIO OSPEDALIERO LUIGI 
SACCO 

RADIOLOGIA MILANO                                               
1.156.000,00 €  
 

0,00 

 
J49J22001700001 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030910#PRESIDIO OSPEDALIERO 
FATEBENEFRATELLI 

RADIOLOGIA PS MILANO                                                  
225.000,00 €  
 

0,00 



        
 

 
 

 
 
 

 
J49J22001560007 

ASST 
FATEBENEFRATEL
LI SACCO - RUP: 
ORSI 
GIORGIO 

ECOTOMOGRAFI  
030916#PRESIDIO LUIGI SACCO 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

MILANO                                                     
31.331,61 €  
 

0,00 

 
E49J22001320005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030707#ASST NORD MILANO 

RADIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 73,200.00 0.00 

 
E49J22001360005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030707#ASST NORD MILANO 

RADIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 116.235,00 € 
 

0.00 

 
E49J22001300005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

ECOTOMOGRAFI  
030707#ASST NORD MILANO 

CARDIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 79.674,82 € 
 

0.00 

 
E79J22001240005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

RMN A 1,5 T  
030707#ASST NORD MILANO 

RADIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 1.409.322,80 € 
 

0.00 

 
E49J22001310005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

ECOTOMOGRAFI  
030707#ASST NORD MILANO 

RADIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 30.376,50 0.00 

 
E49J22001330005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030707#ASST NORD MILANO 

RADIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 73,200.00 0.00 

 
E49J22001340005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030707#ASST NORD MILANO 

RADIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 163.692,49 € 
 

0.00 

 
E49J22001290005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

ECOTOMOGRAFI  
030707#ASST NORD MILANO 

OSTETRICIA 
GINECOLOGIA 

CINISELLO BALSAMO  38.805,90 € 
 

0.00 

 
E49J22001350005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030707#ASST NORD MILANO 

RADIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 280,600.00 0.00 

 
E49J22001370005 

ASST NORD 
MILANO - RUP: 
OLIVEI FEDERICA 
LUCIA CARLOTTA 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030707#ASST NORD MILANO 

RADIOLOGIA CINISELLO BALSAMO 163.692,49 € 
 

0.00 

 
F69J22001530002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

PET/TAC 030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

Medicina nucleare S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                              
2.295.164,00 €  
 

0,00 

 
F69J22001630002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030712#Mariano Comense 

RADIOLOGIA MARIANO COMENSE                                                  
165.553,66 €  
 

0,00 

 
F89J22003050002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030712#Erba Reinaldi Menaggio 

RADIOLOGIA MENAGGIO                                                  
165.553,66 €  
 

0,00 



        
 

 
 

 
 
 

 
F19J22001510002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030712#Poliambulatorio via Napoleona 

RADIOLOGIA COMO                                                  
165.553,66 €  
 

0,00 

 
F89J22003000002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

ECOTOMOGRAFI  
030712#Erba Renaldi Menaggio 

Radiologia MENAGGIO                                                     
32.928,85 €  
 

0,00 

 
F19J22001370002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

ECOTOMOGRAFI  
030712#Poliambulatorio via Napoleona 

Radiologia MENAGGIO  
32.928,85 

0,00 

 
F69J22001470002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

MAMMOGRAFI 030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

Radiologia S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                                 
270.520,00 €  
 

0,00 

 
F39J22001520002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

MAMMOGRAFI 030712#Presidio Ospedaliero Sant'Antonio 
Abate di 
Cantù 

Radiologia CANTU’                                                  
147.450,00 €  
 

0,00 

 
F19J22001350002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

MAMMOGRAFI  
030712#Poliambulatorio via Napoleona 

Radiologia COMO  
260.632,00 

0,00 

 
F89J22002970002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

MAMMOGRAFI  
030712#Erba Renaldi Menaggio 

Radiologia MENAGGIO                                                  
179.585,57 €  
 

0,00 

 
F69J22001550002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

ECOTOMOGRAFI 030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

RADIOLOGIA S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

82,000.00 
                                                    
32.928,85 €  
 

0,00 

 
F89J22003020002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

RMN A 1,5 T  
030712# Ospedale S.Anna San fermo della 
Battaglia 

RADIOLOGIA  S.FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                              
1.218.141,02 €  
 

0,00 

 
F39J22001530002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

RMN A 1,5 T 030712#Presidio Ospedaliero Sant'Antonio 
Abate di 
Cantù 

RADIOLOGIA CANTU’                                               
1.095.000,00 €  
 

0,00 

 
F69J22001510002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

ACCELERATORI 
LINEARI 

030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

Radioterapia S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                              
2.092.533,72 €  
 

0,00 

 
F69J22001490002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

RMN A 1,5 T 030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

RADIOLOGIA S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                              
1.354.560,00 €  
 

0,00 

 
F69J22001480002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

TAC A 128 
STRATI 

030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

Radioterapia S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                                 
497.328,30 €  
 

0,00 

 
F69J22001460002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

ANGIOGRAFI 030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

RADIOLOGIA S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                                 
560.429,41 €  
 

0,00 



        
 

 
 

 
 
 

 
F69J22001450002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

ANGIOGRAFI 030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

RADIOLOGIA S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                                 
529.281,25 €  
 

0,00 

 
F69J22001430002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

ACCELERATORI 
LINEARI 

030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

Radioterapia S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                              
2.094.550,00 €  
 

0,00 

 
F69J22001520002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

GAMMA 
CAMERE/TAC 

030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

Medicina nucleare S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                                 
761.365,00 €  
 

0,00 

 
F69J22001500002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

GAMMA 
CAMERE 

030712#Ospedale Sant'Anna San Fermo della 
Battaglia 

Medicina nucleare S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

                                                 
493.612,20 €  
 

0,00 

 
F19J22001490002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030712#Poliambulatorio via Napoleona 

Radiologia COMO 73,200.00 0,00 

 
F19J22001480002 

ASST LARIANA - 
RUP: 
CECCO IVAN 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030712#ASST LARIANA 

RADIOLOGIA S. FERMO DELLA 
BATTAGLIA 

73,200.00 0,00 

 
C49J22001690001 

ASST 
VALCAMONICA - 
RUP: MAZZOLI 
FRANCESCO 

RMN A 1,5 T  
030714#Ospedale di Esine 

Radiologia ESINE  
1.007.444,00 € 
 

0.00 

 
C49J22001700001 

ASST 
VALCAMONICA - 
RUP: MAZZOLI 
FRANCESCO 

MAMMOGRAFI  
030714#Ospedale di Esine 

Radiologia ESINE  
210.000,00 

0.00 

 
C49J22001710001 

ASST 
VALCAMONICA - 
RUP: MAZZOLI 
FRANCESCO 

ECOTOMOGRAFI  
030714#Ospedale di Esine 

Poliambulatori ESINE 38.556,00 € 
 

0.00 

 
C49J22001720001 

ASST 
VALCAMONICA - 
RUP: MAZZOLI 
FRANCESCO 

SISTEMI 
RADIOLOGICI 
FISSI 

 
030714#Ospedale di Esine 

Radiologia ESINE 73,200.00 0.00 

 

 

 
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) 

 
CUP 

ENTE del SSR 

[inserire 
Regione/PP.AA.] 

 
Presidio 
Ospedaliero 

 
Comune 

 
Provincia 

 
Indirizzo 

MPORTO 
INTERVENTO 

PNRR 

IMPORTO  
INTERVENTO 

(Altre fonti) 

E41B21017400001 ASST FRANCIACORTA - 
RUP: 

BARDI GIUSEPPE 

OSPEDALE DI CHIARI CHIARI  
BRESCIA 

MAZZINI ,6 270,000.00 0.00 

F72C21001060002 ASST BERGAMO EST - 
RUP: 

PURICELLI MASSIMO 

Ospedale "Briolini" 
di 

Gazzaniga 

GAZZANIGA  
BERGAMO 

Via A.Manzoni ,130 2,205,000.00 0.00 

E52C22000310002  
ASST MANTOVA - RUP: 

TRALDI LEO 

Ospedale di Asola - 

ala sud ovest "ex 

chirurgia" - ASST 

Mantova 

ASOLA  
MANTOVA 

P.zza 80° Fanteria ,1 1,956,773.00 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

D41B22000700005 ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI 

MATTEO 

Ospedale di Leno LENO  
BRESCIA 

Piazza Donatori di 
Sangue 

,/ 

4,916,690.00 0.00 

D81B22000670005 ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI 

MATTEO 

Palazzina 
Polifunzionale 

POT Lonato 

LONATO DEL GARDA  
BRESCIA 

Arriga Alta ,11 6,100,000.00 0.00 

D11B22000610005 ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI 

MATTEO 

Cascina, Villa 
Andreis 1 e 

Villa Andreis 2 

DESENZANO  DEL 
GARDA 

 
BRESCIA 

Località Montecroce 
,snc 

3,107,960.00 0.00 

D11B22000620005 ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI 

MATTEO 

Scuola Infermieri 
e 

Formazione 

DESENZANO  DEL 
GARDA 

 
BRESCIA 

Viale Andreis ,snc 1,854,000.00 0.00 

D41B22000710005 ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI 

MATTEO 

Ospedale di Leno LENO  
BRESCIA 

Piazza Donatori di 
Sangue 

 

720,000.00 0.00 

D21B22000550005 ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA 

OSPEDALE GAVARDO 
- ALA 

NUOVA 

GAVARDO  
BRESCIA 

GOSA ,74 12,055,900.00 0.00 

D21B22000560005 ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA 

OSPEDALE GAVARDO 
- 

PALAZZINA UFFICI 

GAVARDO  
BRESCIA 

VIA GOSA ,74 3,363,500.00 0.00 

D21B22000570005  
ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 

FRANCESCA 

ATS BRESCIA - 

OSPEDALE 

GAVARDO - AREA 

TECNOLOGICA 

GAVARDO  
BRESCIA 

VIA GOSA ,74 3,617,700.00 0.00 

D21B22000580005  
ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 

FRANCESCA 

ATS BRESCIA - 

OSPEDALE 

GAVARDO - PIASTRA 

SERVIZI 

GAVARDO  
BRESCIA 

VIA GOSA ,74 7,686,800.00 0.00 

H44E21003370001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: CANTALE 
MARIANO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 9 

LABORATORI 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

4,374,900.00 0.00 

H44E21003380001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: CANTALE 
MARIANO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 3 

EX PS 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

2,799,720.00 0.00 

H44E21003410001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: SCUDERI ORAZIO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 12  

EX SERVIZI 

GENERALI 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

 

2.590.000,00 

0.00 

H44E21003440001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: CANTALE 
MARIANO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 5 

EX RADIOLOGIA 

SUD 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

2.268,000.00 173.490,73 

H44E21003430001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - RUP: 

SCUDERI ORAZIO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 15 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

2.340,000.00 61.173,92 



        
 

 
 

 
 
 

H44E21003450001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: CANTALE 
MARIANO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 1 

INGRESSO 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

2.512.800,00 0.00 

H44E21003420001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: MONGELLI 
PAOLA 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 4 

CRESPI 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

1.180.800,00 0.00 

H44E21003390001 ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA - 
RUP:   SCUDERI 
ORAZIO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 11  

TALAMONA 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

5.108.400,00 0.00 

H44E21003400001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: SCUDERI ORAZIO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 14  

BELLI 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

 

3.180.800,00 

0.00 

J47H21008130001  
ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 

SANVITTORI ERIKA  

Presidio ospedaliero 

L. Sacco: corpi di 

fabbrica 6- 

7-14 

MILANO  
MILANO 

G.B.Grassi ,74  

4.000.000,00 

 

688.000,00 

 

J47H21005960001 ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
SANVITTORI ERIKA 

P.O.  L. SACCO: 
Corpo di 

fabbrica 20-21 

MILANO  
MILANO 

G.B. Grassi ,74  
6.635.600,00 

 
2.804.135,00 

J47H21005970001 ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
SANVITTORI ERIKA 

P.O.  SACCO: Corpo 
di 

fabbrica 53 

MILANO  
MILANO 

G.B. Grassi ,74  
4.258.000,00 

 
890.000,00 

 

J47H21005950001 ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: 
SANVITTORI ERIKA 

P.O.  SACCO: Corpo di 
fabbrica 17 

MILANO  
MILANO G.B. GRASSI ,74 7.492.000,00  

2.112.585,00 

 

 
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNC) 

 
CUP 

ENTE del SSR 

 

 
Presidio 

Ospedaliero 

 
Comune 

 
Provincia 

 
Indirizzo 

MPORTO 
INTERVENTO 

PNC 

IMPORTO  
INTERVENTO 

(Altre fonti) 

C21B21010960009 ASST VALCAMONICA - 
RUP: 

MINOLFI 
FRANCESCO 

OSPEDALE DI EDOLO EDOLO  
BRESCIA 

P.LE 
DONATORI DI 

SANGUE ,1 

6,176,800.00 0.00 

C47H21006430009 ASST VALCAMONICA - 
RUP: 

MINOLFI 
FRANCESCO 

OSPEDALE DI ESINE ESINE  
BRESCIA 

A. MANZONI ,142 9,450,000.00 0.00 

E51B21009710001 ASST FRANCIACORTA - 
RUP: 

BARDI GIUSEPPE 

OSPEDALE DI 
ORZINUOVI 

ORZINUOVI  
BRESCIA 

CRISPI ,4 1,198,500.00  
274.330,28 

E41B21017390001 ASST FRANCIACORTA - 
RUP: 

BARDI GIUSEPPE 

OSPEDALE DI CHIARI CHIARI  
BRESCIA 

MAZZINI ,6 356,700.00 266.408,62 



        
 

 
 

 
 
 

E41B21017380001 ASST FRANCIACORTA - 
RUP: 

BARDI GIUSEPPE 

OSPEDALE DI CHIARI CHIARI  
BRESCIA 

MAZZINI ,4  
714.470,00 

0.00 

E41B21017370001 ASST FRANCIACORTA - 
RUP: 

BARDI GIUSEPPE 

OSPEDALE DI CHIARI CHIARI  
BRESCIA 

MAZZINI ,6  
162.930,00 

132.803,42 

E74E22000220008 ASST NORD MILANO - 
RUP: 

GIANI DANIELA 

Ospedale Bassini -
ASST 

Nord Milano 

CINISELLO BALSAMO  
MILANO 

Gorki  ,50 1,905,000.00 1,500,000.00 

G25F21003500002 ASST SPEDALI CIVILI 

DI BRESCIA - RUP: 

VERGA 

MARCO 

P.O.  Montichiari MONTICHIARI  
BRESCIA 

via Ciotti ,154 13,937,000.00  

2.500.000,00 

E62C22000180002  
ASST MANTOVA - RUP: 

TRALDI LEO 

ASST di Mantova - 

Ospedale Carlo 

Poma 

palazzine 16 

MANTOVA  
MANTOVA 

Lago Paiolo ,10  
5.887.048,00 

0.00 

E62C22000190002 ASST MANTOVA - RUP: 
TRALDI 

LEO 

Ospedale Carlo 
Poma, 

palazzina 17 

MANTOVA  
MANTOVA 

Via Lago Paiolo 
,10 

 

1.088.178,00 

 

0.00 

E29J21011960002 ASST MANTOVA - RUP: 
TRALDI 

LEO 

Ospedale San 
Pellegrino, 

edifcio "A" SPDC 

CASTIGLIONE 
DELLE 

STIVIERE 

 
MANTOVA 

Garibaldi ,81 1,411,074.00 0.00 

E52C21000770002 ASST MANTOVA - RUP: 
TRALDI 

LEO 

Ospedale di  
Suzzara 

 

 
SUZZARA 

 
MANTOVA 

 
General Cantone , 
14 

7,229,172.00 3,100,000.00 

E29J21011970002 ASST MANTOVA - RUP: 
TRALDI 

LEO 

Ospedale San 
Pellegrino, 

edificio B degenze 

CASTIGLIONE 
DELLE 

STIVIERE 

 
MANTOVA 

Via Garibaldi ,81 987,750.00 0.00 

E29J21011990002 ASST MANTOVA - RUP: 
TRALDI 

LEO 

Ospedale San 
Pellegrino, 

Edificio "E" 

CASTIGLIONE 
DELLE 

STIVIERE 

 
MANTOVA 

Garibaldi ,81 1,128,860.00 0.00 

E29J21012000002 ASST MANTOVA - RUP: 
TRALDI 

LEO 

Ospedale San 
Pellegrino - 

edificio "F" 

CASTIGLIONE 
DELLE 

STIVIERE 

 
MANTOVA 

Garibaldi ,81 1,388,500.00 0.00 

E29J21012020002 ASST MANTOVA - RUP: 
TRALDI 

LEO 

Ospedale San 
Pellegrino, 

edifici H ed I 

CASTIGLIONE 
DELLE 

STIVIERE 

 
MANTOVA 

Garibaldi ,81 395,100.00 0.00 

E29J21011980002 ASST MANTOVA - RUP: 
TRALDI 

LEO 

Ospedale San 
Pellegrino, 

edifici D ed L 

CASTIGLIONE 
DELLE 

STIVIERE 

 
MANTOVA 

Garibaldi ,81 846,643.00 0.00 

D41B22000720005 ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI 

MATTEO 

Ospedale di Leno LENO  
BRESCIA 

Piazza Donatori di 
Sangue 

 

17,150,750.00 0.00 

D51B22000700005 ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI 

MATTEO 

Nuova struttura 
Socio- 

Sanitaria a Salò 

SALÒ  
BRESCIA 

Località 
Cunettone ,snc 

10,500,000.00  
2.000.000,00 

D11B22000630005 ASST GARDA - RUP: 
MARCOTTI 

MATTEO 

Uffici - Direzione 

Strategica 

DESENZANO  DEL 
GARDA 

 
BRESCIA 

Località 
Montecroce ,snc 

2,636,580.00 0.00 

D21B22000600005 ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA 

OSPEDALE GAVARDO 
- ALA 

VECCHIA 

GAVARDO  
BRESCIA 

VIA GOSA ,74 18,438,800.00 0.00 

D21B22000610005 ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA 

OSPEDALE 
GAVARDO - 

POLIAMBULATORI 

GAVARDO  
BRESCIA 

VIA GOSA ,74 6,835,500.00 0.00 



        
 

 
 

 
 
 

D21B22000590005 ASST GARDA - RUP: 

NOTARTOMASO 
FRANCESCA 

OSPEDALE 
GAVARDO - 

VILLETTA VALDINI 

GAVARDO  
BRESCIA 

GOSA trav. 
TORESELLA ,1 

818,400.00 0.00 

H44E21003340001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: SCUDERI ORAZIO 

ASST GOM 
NIGUARDA PAD 

30  BLOCCO DEA 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

3  

11,731,200.00 0.00 

H44E21003350001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP:  MONGELLI 
PAOLA 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 

USU (31) 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

1,901,250.00 5.842.260,00 

H44E21003360001 ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA - 

RUP: CANTALE 
MARIANO 

ASST GOM 

NIGUARDA - PAD 7 

MILANO  
MILANO 

Piazza Ospedale 
Maggiore 

,3 

7,090,200.00 0.00 

J47H21005990001  
ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: BRENA 

DAVIDE 

Intervento di 

adeguamento 

normativo 

cf 60  -P.O.  Sacco 

MILANO  
MILANO 

Via G.B. Grassi ,74 

2.273.000,00 

 

990.000,00 
 

J47H21005980001  
ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: BRENA 

DAVIDE 

Intervento di 

adeguamento 

normativo 

cf 56  -P.O.  Sacco 

MILANO  
MILANO 

G.B.Grassi ,74  
12.500.000,00 

 
 

5.311.212,00 
 

J47H21005880001 ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: BRENA 
DAVIDE 

P.O.  L.SACCO - 
CORPO DI 

FABBRICA 1 

MILANO  
MILANO 

G.B.GRASSI  ,74  

19.000.000,00 

 

11.060.000,00 
 

J47H21005900001 ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: BRENA 
DAVIDE 

P.O.  L. SACCO - 
CORPO DI 

FABBRICA 3 

MILANO  
MILANO 

G.B.GRASSI  ,74 22,080,000.00  
6.750.000,00 

J47H21005910001 ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: BRENA 
DAVIDE 

P.O.  L.SACCO - 
Copro di 

Fabbrica 5 

MILANO  
MILANO 

Via G.B. Grassi ,74 
7.750.000,00 

 
2.276.000,00 

J47H21005890001 ASST 
FATEBENEFRATELLI 

SACCO - RUP: BRENA 
DAVIDE 

P.O.  L. SACCO - 
Corpo di 

fabbrica 2 

MILANO  
MILANO 

G.B.GRASSI  ,74  

24.273.000,00 

 

8.824.980,00 
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Il monitoraggio procedurale interverrà attraverso il sistema informatico Regis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178 e secondo le ulteriori indicazioni che verranno fornite dall’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR. 
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Tabella 8 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona" 

Step attuativo-
procedurale 

Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Assegnazione dei codici 
CUP ai progetti    *30/06/2022     

DIP – predisposizione e 
approvazione S.A.         

INDAGINI – Affidamento          

INDAGINI – Esecuzione         

VERIFICA (ex art.26) - 
Affidamento          

VERIFICA (ex art.26) – 
Esecuzione         

PFTE - Affidamento          

PFTE – Progettazione         

PFTE – Validazione e 
Approvazione         

Approvazione dei 
progetti idonei per 
indizione della gara 

  *31/03/2023     

Progetto Definitivo – 
Affidamento         

Progetto Definitivo – 
Progettazione         

Progetto Definitivo – 
Verifica         

Conferenza dei servizi 
decisoria         

Progetto Definitivo – 
Validazione e 
approvazione 

        

Appalto Integrato -
Affidamento PD e/o PE 
e LAVORI  

        

Appalto Integrato – 
Stipula contratto         

Progetto Esecutivo - 
Affidamento         



        
 

 
 
 

 
 

Step attuativo-
procedurale 

Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Progetto Esecutivo - 
Progettazione         

Progetto Esecutivo - 
Verifica         

Progetto Esecutivo – 
Validazione e 
approvazione 

        

Assegnazione dei codici 
CIG   *31/03/2023     

Lavori – Affidamento 
fino ad aggiudicazione 
non efficace 

        

DL, collaudo-
affidamento fino ad 
aggiudicazione non 
efficace 

        

Stipula dei contratti per 
la realizzazione    *30/09/2023     

Lavori – Consegna aree 
e Lavori         

Esecuzione Lavori         

Ultimazione dei lavori   *31/03/2026     

*data massima  



        
 

 
 
 

 
 

Tabella 9 – Schema si scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)" 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Assegnazione dei codici CUP ai 
progetti    *30/06/2022     

DIP – predisposizione e 
approvazione S.A.         

INDAGINI – Affidamento          

INDAGINI – Esecuzione         

VERIFICA (ex art.26) - 
Affidamento          

VERIFICA (ex art.26) – 
Esecuzione         

PFTE - Affidamento          

PFTE – Progettazione         

PFTE – Validazione e 
Approvazione         

Progetto Definitivo – 
Affidamento         

Progetto Definitivo – 
Progettazione         

Progetto Definitivo – Verifica         

Conferenza dei servizi 
decisoria         

Progetto Definitivo – 
Validazione e approvazione         

Appalto Integrato -
Affidamento PD e/o PE e 
LAVORI  

        

Appalto Integrato – Stipula 
contratto         

Progetto Esecutivo – 
Affidamento         

Progetto Esecutivo – 
Progettazione         

Progetto Esecutivo – Verifica         



        
 

 
 
 

 
 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Progetto Esecutivo – 
Validazione e approvazione         

Assegnazione dei codici CIG   *31/12/2022     

Lavori – Affidamento fino ad 
aggiudicazione non efficace         

DL, collaudo-affidamento fino 
ad aggiudicazione non efficace         

Stipula dei contratti per la 
realizzazione    *30/06/2023     

Lavori – Consegna aree e 
Lavori         

Esecuzione Lavori         

Ultimazione dei lavori   *31/03/2024     

*data massima 

   



        
 

 
 
 

 
 

Tabella 10 – Schema do scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)" 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Assegnazione dei codici CUP ai 
progetti    *30/06/2022     

DIP – predisposizione e 
approvazione S.A.         

INDAGINI – Affidamento          

INDAGINI – Esecuzione         

VERIFICA (ex art.26) - 
Affidamento          

VERIFICA (ex art.26) – 
Esecuzione         

PFTE - Affidamento          

PFTE – Progettazione         

PFTE – Validazione e 
Approvazione         

Approvazione dei progetti 
idonei per indizione della gara   *31/03/2023     

Progetto Definitivo – 
Affidamento         

Progetto Definitivo – 
Progettazione         

Progetto Definitivo – Verifica         

Conferenza dei servizi 
decisoria         

Progetto Definitivo – 
Validazione e approvazione         

Appalto Integrato -
Affidamento PD e/o PE e 
LAVORI  

        

Appalto Integrato – Stipula 
contratto         

Progetto Esecutivo – 
Affidamento         

Progetto Esecutivo – 
Progettazione         



        
 

 
 
 

 
 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Progetto Esecutivo – Verifica         

Progetto Esecutivo – 
Validazione e approvazione         

Assegnazione dei codici CIG   *31/03/2023     

Lavori – Affidamento fino ad 
aggiudicazione non efficace         

DL, collaudo-affidamento fino 
ad aggiudicazione non efficace         

Stipula dei contratti per la 
realizzazione    *30/09/2023     

Lavori – Consegna aree e 
Lavori         

Esecuzione Lavori         

Ultimazione dei lavori   *31/03/2026     

*data massima  

  



        
 

 
 
 

 
 

Tabella 11 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" 

Step attuativo-
procedurale 

Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Aggiudicazione di tutti i 
contratti pubblici (Consip)    *31/12/2022     

Esecuzione del contratto        

Chiusura dell’intervento        

 Ospedali digitalizzati (DEA - 
Dipartimenti di Emergenza e 
di Ammissione - Livello I e II) 
(280) 

  *30/09/2025     

*data massima 

 

Tabella 12 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" Rafforzamento strutturale SSN  
(“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

45% dei Posti letto 
supplementari di terapia 
intensiva e semi-intensiva  

  *31/12/2024     

Ospedali digitalizzati (DEA - 
Dipartimenti di Emergenza e 
di Ammissione - Livello I e II) 
– 45% interventi di 
ristrutturazione dei percorsi 
PS 

  *31/12/2024     

100%   Posti letto 
supplementari di terapia 
intensiva e semi-intensiva 3 
500 posti letto di terapia 
intensiva e 4 200 posti letto 
di terapia semi-intensiva 

  *30/06/2026       

Ospedali digitalizzati (DEA - 
Dipartimenti di Emergenza e 
di Ammissione - Livello I e II) 
– 100% interventi di 
ristrutturazione dei percorsi 
PS 

  *30/06/2026     



        
 

 
 
 

 
 

*data massima 

 

  



        
 

 
 
 

 
 

Tabella 13 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)" 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

 Pubblicazione delle gare 
d'appalto e conclusione dei 
contratti con i fornitori di 
servizi per il lancio e la 
realizzazione del rinnovo delle 
grandi attrezzature 

  *31/12/2022     

Grande attrezzatura sanitaria 
operativa  

  *31/12/2024     

*data massima 

 

Tabella 18 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (PNRR)  

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Assegnazione dei codici CUP ai 
progetti          

DIP – predisposizione e 
approvazione S.A.         

INDAGINI – Affidamento          

INDAGINI – Esecuzione         

VERIFICA (ex art.26) – 
Affidamento          

VERIFICA (ex art.26) – 
Esecuzione         

PFTE – Affidamento          

PFTE – Progettazione         

PFTE – Validazione e 
Approvazione         

Progetto Definitivo – 
Affidamento         

Progetto Definitivo – 
Progettazione         

Progetto Definitivo – Verifica         



        
 

 
 
 

 
 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Conferenza dei servizi 
decisoria         

Progetto Definitivo – 
Validazione e approvazione         

Appalto Integrato -
Affidamento PD e/o PE e 
LAVORI  

        

Appalto Integrato – Stipula 
contratto         

Progetto Esecutivo – 
Affidamento         

Progetto Esecutivo – 
Progettazione         

Progetto Esecutivo – Verifica         

Progetto Esecutivo – 
Validazione e approvazione         

Pubblicazione gara per 
interventi strutturali    *31/03/2023     

Lavori – Affidamento fino ad 
aggiudicazione non efficace         

DL, collaudo-affidamento fino 
ad aggiudicazione non efficace         

Stipula dei contratti per la 
realizzazione          

Lavori – Consegna aree e 
Lavori         

Esecuzione Lavori         

Ultimazione dei lavori   *30/06/2026     

*data massima  

 



        
 

 
 
 

 
 

Tabella 149 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (PNC) 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Assegnazione dei codici CUP ai 
progetti        Da MOP  

DIP – predisposizione e 
approvazione S.A.         

INDAGINI – Affidamento        Da MOP  

INDAGINI – Esecuzione        

VERIFICA (ex art.26) - 
Affidamento         

VERIFICA (ex art.26) - 
Esecuzione        

PFTE - Affidamento        Da MOP   

PFTE - Progettazione        

PFTE – Validazione e 
Approvazione        

Progetto Definitivo - 
Affidamento       Da MOP   

Progetto Definitivo - 
Progettazione         

Progetto Definitivo - Verifica        

Conferenza dei servizi 
decisoria         

Progetto Definitivo – 
Validazione e approvazione        

Appalto Integrato -
Affidamento PD e/o PE e 
LAVORI  

      Da MOP   

Appalto Integrato – Stipula 
contratto       Da MOP   

Progetto Esecutivo - 
Affidamento       Da MOP   

Progetto Esecutivo - 
Progettazione         

Progetto Esecutivo - Verifica         



        
 

 
 
 

 
 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Progetto Esecutivo – 
Validazione e approvazione        

Pubblicazione gara per 
interventi strutturali    *31/03/2023   Da MOP   

Lavori – Affidamento fino ad 
aggiudicazione non efficace        

DL, collaudo-affidamento fino 
ad aggiudicazione non efficace        

Stipula dei contratti per la 
realizzazione   *30/09/2023   Da MOP   

Lavori – Avvio   *31/12/2023   Da MOP   

Esecuzione Lavori       Da MOP   

Ultimazione dei lavori   *30/06/2026   Da MOP   

*data massima  

  



        
 

 
 
 

 
 

Tabella 20 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale investimento 1 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione 
(FSE) 
(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Cutoff per digitalizzazione nativa di 
tutti i documenti dei FSE. I documenti 
devono essere nativi digitali fin 
dall'inizio e coerenti con i recenti 
standard FHIR. 

 
*31/12/2024 

    

I medici di base alimentano il 
Fascicolo sanitario elettronico (85%) 

 
*31/12/2025 

    

Tutte le Regioni/Province autonome 
hanno adottato e utilizzano il 
Fascicolo sanitario elettronico  

 
*30/06/2026 

    

*data massima  

Tabella 21 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – Reingegnerizzazione NSIS a livello 
locale. Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Recepimento (adozione) con atto 
regionale del decreto ministeriale di 
istituzione dei 2 nuovi flussi per 
assistenza riabilitativa e consultori 

  *31/03/2023     

Recepimento (adozione) con atto 
regionale del decreto ministeriale di 
istituzione dei 2 nuovi flussi per 
ospedali di comunità e servizi di 
assistenza primaria 

  *31/03/2025     

*data massima  



        
 

 
 
 

 
 

Tabella 22 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 2.2 (a) "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: 
Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale" 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Pubblicazione dei bandi regionali e del 
conseguente avviso da parte del 
Ministero della salute 

  

    

Concorso, pubblicazione graduatoria, 
predisposizione dell’elenco degli 
assegnatari di borsa.  

  

    

Le Regioni assegnano le borse di 
studio per la formazione specifica in 
medicina generale (TARGET ITA - 900) 
e trasmettono la documentazione 
necessaria per il monitoraggio e la 
rendicontazione 

 
*30/06/2022 

    

Definizione fabbisogno formativo 
regionale di MMG per il triennio 
2022/2025 

  
  

Pubblicazione dei bandi regionali e del 
conseguente avviso da parte del 
Ministero della salute 

  
  

Concorso, pubblicazione graduatoria, 
predisposizione elenco vincitori.  

  
  

Le Regioni assegnano le borse di 
studio per la formazione specifica in 
medicina generale (TARGET EU - 
Ulteriori 900, per un totale di 1.800 
borse) e trasmettono la 
documentazione necessaria per il 
monitoraggio e la rendicontazione 

 *30/06/2023 

  

Definizione fabbisogno formativo 
regionale di MMG per il triennio 
2023/2026 

  
  

Pubblicazione dei bandi regionali e del 
conseguente avviso da parte del 
Ministero della salute 

  
  

Concorso, pubblicazione graduatoria, 
predisposizione elenco vincitori.  

  
  

Le Regioni assegnano le borse di 
studio per la formazione specifica in 
medicina generale (TARGET EU - 

 *30/06/2024 
  



        
 

 
 
 

 
 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

ulteriori 900, per un totale di 2.700) e 
trasmettono la documentazione 
necessaria per il monitoraggio e la 
rendicontazione 

*data massima  

  



        
 

 
 
 

 
 

Tabella 23 – Schema di scheda di monitoraggio procedurale Sub-Investimento 2.2 (b) "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario:  
Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere" 

Step attuativo-procedurale Data inizio Data fine Strumento/Atto Note/Criticità 

Procedura di selezione dei 
provider da parte delle Regioni   *31/03/2023     

Completamento della 
procedura di registrazione per 
i corsi di formazione sulle 
infezioni ospedaliere - 
Milestone (ITA) 

  *30/09/2024     

Numero di dipendenti formati 
nel campo delle infezioni 
ospedaliere (**52% del Target 
regionale)  

  *31/03/2025     

Completamento della 
procedura di registrazione per 
i corsi di formazione sulle 
infezioni ospedaliere  

  *31/12/2025     

Numero di personale formato 
nel campo delle infezioni 
ospedaliere (**target 
regionale)  

  *30/06/2026     

*data massima  

**da riproporzionare a livello regionale 
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Allegato 5 
Action Plan M6C2 2.2 b - INDICAZIONI NAZIONALI SULLA STRUTTURAZIONE DEL 
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI CORRELATE 
ALL’ASSISTENZA IN AMBITO OSPEDALIERO 

Allegato 5 
Action Plan M6C2 2.2 b - INDICAZIONI NAZIONALI SULLA STRUTTURAZIONE DEL 
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI CORRELATE 
ALL’ASSISTENZA IN AMBITO OSPEDALIERO 
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INDICAZIONI NAZIONALI SULLA 
STRUTTURAZIONE DEL 
PROGRAMMA DEL CORSO 

Ogni regione e P.A dovrà predisporre un programma di formazione che includa i seguenti 

elementi minimi.  

In particolare, il programma sarà basato su 4 diversi moduli, indicati di seguito alle lettere 

A, B, C, D. 

A. Modulo di base teorico generale propedeutico ai corsi B e C riguardante le 

tematiche schematizzate in Tabella 1  

Questo modulo, indirizzato a tutti i professionisti iscritti al programma fornisce gli 

elementi base per l’inquadramento del problema e le diverse misure di prevenzione e 

controllo delle infezioni ospedaliere. 

 

Tabella 15- Tematiche minime da includere in tutti i moduli di base per gli operatori 

sanitari 

Epidemiologia delle infezioni ospedaliere, in Italia e a livello globale sia nelle strutture per acuti 
che nelle strutture per lungodegenti.  

Il problema delle resistenze agli antimicrobici, il PNCAR e le diverse strategie per il contrasto 
all’antimicrobico-resistenza (es. antimicrobial stewardship, diagnostic stewardship) 

Complessità del contrasto alle infezioni ospedaliere nelle strutture assistenziali: attori coinvolti e 
ruoli, il CIO e i modelli di organizzazione aziendale. Individuazione e gestione degli outbreak. 

Antisepsi e disinfezione, pulizia e disinfezione dei dispositivi medici, sterilizzazione, sanificazione 
ambientale, smaltimento dei rifiuti potenzialmente infettanti 

Sorveglianza epidemiologica come metodologia alla base della prevenzione, sistemi di 
sorveglianza, gestione statistica dei processi correlati alle infezioni (es. carte di controllo), analisi 
e strumenti di feedback e di interpretazione dei dati. Individuazione precoce degli outbreak. 
Screening dei microrganismi multidrug-resistant (MDR)/sentinella 

Precauzioni standard: igiene delle mani, DPI, etc. 
Precauzioni aggiuntive da contatto, droplet e via aerea 
Approcci basati su care bundle 

Monitoraggio e valutazione dell’igiene delle mani. I programmi di intervento sull’igiene delle mani

La sepsi e il loro contrasto 

Strategie da adottare per prevenire specificatamente le infezioni ospedaliere associate a: 
catetere vascolare, catetere vescicale, intubazione, pratiche chirurgiche; approcci basati su care 
bundle 

Gestione di eventi epidemici/pandemici 

Vaccinazioni dell’operatore sanitario  
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NB. In grassetto e sottolineati gli argomenti per gli approfondimenti pratici 

Il modulo relativamente alle tematiche indicate in tabella 1 sarà erogato in modalità FAD 

a carattere generale, anche avvalendosi della FAD offerta dall’Istituto Superiore di Sanità 

alle Regioni e P.A. 

B. Modulo pratico 

Questa seconda parte del programma di formazione sarà svolta in presenza con 

approfondimenti pratici e sessioni interattive, simulazioni e formazione sul campo. 

Questa parte della formazione sarà presso la propria struttura di appartenenza o altra 

struttura identificata; i temi indicati dovranno essere svolti in funzione della propria 

professionalità e dell’area (medica/chirurgica/servizi) di attività, con l’obiettivo specifico 

di acquisire abilità pratiche rispetto alle conoscenze apprese nel corso del corso teorico 

(Corso A). Questa seconda parte riguarderà i temi in grassetto e sottolineati nella tabella 

1. Al termine del modulo i partecipanti dovranno necessariamente essere in grado di:  

I. sanificare correttamente superfici, dispositivi medici e ambienti, 

smaltire correttamente rifiuti potenzialmente infetti  

II. applicare correttamente le precauzioni standard e quelle aggiuntive 

da contatto, droplet e via aerea con particolare riferimento al sapere 

indossare e rimuovere correttamente i DPI, al lavaggio e all’igiene 

delle mani, alla gestione delle procedure invasive in ambito medico e 

asettico 

III. applicare correttamente nei diversi setting gli approcci basati sui 

care bundle 

IV. conoscere gli strumenti per monitorare l’andamento delle ICA nei 

reparti e gli screening per gli organismi MDR. 

 
C. Modulo sul programma locale di contrasto alle infezioni ospedaliere 

I contenuti del corso riguarderanno: 

 Programma locale di contrasto alle ICA in ambito ospedaliero e sua 

organizzazione 

 Indicatori di struttura e di processo per la prevenzione e controllo delle infezioni 

 Approfondimenti riguardanti le diverse professionalità, i diversi setting (es. area 

medica, chirurgica, terapia intensiva, pronto soccorso) e le principali categorie 

di ICA in ambito ospedaliero (es. infezioni del sito chirurgico, infezioni correlate 

a catetere venoso centrale o periferico, infezioni correlate a catetere vescicale, 

infezioni correlate a device cardiaci e protesi chirurgiche vascolari/ortopediche, 

polmoniti associate a intubazione, diarrea da C. difficile). 

In questo modulo la regione/P.A. potrà indirizzare le tematiche anche in base a 

specifiche esigenze emerse nella valutazione dei bisogni formativi aziendali e 

regionali. 

 
D. modulo specialistico riservato agli operatori del CC-ICA (igienisti, clinici, 

farmacisti, infection nurse, laboratoristi, ecc.) 

Tale modulo ha l’obiettivo di migliorare le capacità dei Comitati- ICA (CC-ICA) aziendali 

sia in termini di competenze specifiche individuali che di organizzazione e integrazione 

del CC-ICA all’interno della struttura sanitaria. L’obiettivo è quello di innescare 
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meccanismi di formazione a cascata e rinforzare il networking regionale tra i CC-ICA 

(approfondimenti su aspetti operativi delle funzioni del Comitato – Sorveglianza, 

monitoraggio consumo soluzione idro-alcolica e del consumo di antibiotici, verifica del 

sistema di segnalazione, monitoraggio degli eventi sentinella, outbreak investigation, 

procedure e protocolli regionali e aziendali, programmi di screening nei confronti di 

patogeni responsabili di focolai epidemici di MDRO - es. CRE, MRSA, procedure di 

isolamento, controllo e notifica di malattie diffusive confermate o sospette, indicatori di 

struttura, processo ed esito per la prevenzione e controllo delle infezioni) e promuovere 

la conduzione di audit periodici sui dati osservati. Questo modulo potrà essere tenuto per 

gli interessati prima dei moduli A – B – C al fine di essere di supporto alla loro 

realizzazione. Infatti, gli operatori del CC-ICA durante la partecipazione ai moduli A-B-C 

potrebbero fungere anche da formatori, mentori e opinion leader. 
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